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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27
1. Infraestrutura Urbana -  Recapeamento Asfáltico  385.186,15 % Período: 62,84% 37,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. Serviços preliminares  3.670,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. Recapeamento Asfáltico  364.562,08 % Período: 65,39% 34,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. Sinalização Horizontal  9.751,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. Sinalização Vertical  7.202,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 62,84% 37,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 188.516,34 111.483,66 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 53.529,94 31.656,21 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.046,28 143.139,87 - - - - - - - - - - 
%: 62,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 188.516,34 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 53.529,94 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 85.186,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 242.046,28 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 385.186,15 

Administração Local:

Local Responsável Técnico
Nome: Angélica Zanetti Vicente
CREA/CAU: 506.076.004-8

Data ART/RRT: 2620262169761

Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itápolis Recapeamento Asfáltico 

Total:    R$ 385.186,15

Item Descrição

terça-feira, 7 de julho de 2026

Itápolis/SP

 Valor (R$) 

Emenda nº 202439280003

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico na Rua Oswald de Andrade - Jardim Boa Vista
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6C53-66D7-154A-5C58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELICA ZANETTI VICENTE (CPF 200.XXX.XXX-80) em 07/07/2026 17:30:39 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58

