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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
Transferência Especial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27
1.  Pavimentação: Adequação de Vias  549.849,54 % Período: 7,24% 51,04% 41,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. Serviços preliminares  14.343,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. Terraplanagem  3.020,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. Pavimentação Asfáltica  434.195,92 % Período: 0,00% 50,15% 49,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. Guias e Sarjetas  56.639,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. Sarjetão  6.269,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. Sinalização Horizontal  8.571,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. Sinalização Vertical  4.363,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. Drenagem  22.445,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,24% 51,04% 41,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 28.671,06 202.133,60 165.195,34 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.138,97 78.530,70 64.179,87 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.810,03 280.664,30 229.375,21 - - - - - - - - - 
%: 7,24% 58,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 28.671,06 230.804,66 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 11.138,97 89.669,67 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 153.849,54 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.810,03 320.474,33 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 549.849,54 

Administração Local:

Local Responsável Técnico
Nome: Angélica Zanetti Vicente
CREA/CAU: 506.076.004-8

Data ART/RRT: 

Emenda nº 202523560001

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Pavimentação Asfáltica de Vias no Distrito de Tapinas, dentro do Perímetro Urbano do Município

Item Descrição

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Itápolis/SP

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itápolis Pavimentação Asfáltica - Distrito de Tapinas

Total:    R$ 549.849,54
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 78D3-33B7-1EE7-5D0F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELICA ZANETTI VICENTE (CPF 200.XXX.XXX-80) em 15/05/2026 17:17:51 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/78D3-33B7-1EE7-5D0F

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/78D3-33B7-1EE7-5D0F

