
 

Termo de Aditamento I 

Concorrência Eletrônica nº 04/2025 

Contrato nº 30/2025 

Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obra 

de implantação de trecho de rede de esgoto com fornecimento de mão de obra e 

materiais na região do São Joaquim II. 

 

 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, e, ao final, assinadas, firmam o 

presente termo de aditamento ao contrato 30/2025, firmado em 04/07/2025 conforme 

cláusulas e condições seguintes: 

 
CONTRATANTE: DAE - Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste, com 

sede neste Município na Rua José Bonifácio, 400, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita 

no CNPJ sob n.º 54.010.863/0001-79, doravante denominado simplesmente 

“CONTRATANTE”, neste ato representada pelo seu Diretor Superintendente, LAERSON 

ANDIA JUNIOR, portador do RG nº 10.719.976 e CPF nº 041.900.398-37. 

 

CONTRATADA: ABSENTIA LOCAÇÃO DE BENS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 39.681.331/0001-70, com sede no Município de Jundiaí, no Estado 

de São Paulo, na Rua do Retiro, nº 177, Bairro Centro, doravante denominada simplesmente 

“CONTRATADA”, neste ato representada por AMILTON FERNANDEZ, Sócio Proprietário, 

portador do RG nº 15.891.151 e CPF nº 097.016.558-77. 

Cláusula primeira: Do Acréscimo.  
 
O presente Termo de Aditamento refere-se à primeira reprogramação contratual, implicando 

acréscimo de serviços no montante correspondente a 17,93% (dezessete vírgula noventa e 

três por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, perfazendo o total de R$ 46.084,83 

(quarenta e seis mil, oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)  

 
Cláusula segunda: Da Supressão  
 

Na forma desta primeira reprogramação contratual, o Contrato também sofrerá supressão de 

serviços, correspondente a 16,08% (dezesseis vírgula zero oito por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, totalizando R$ 41.318,32 (quarenta e um mil, trezentos e dezoito reais 

e trinta e dois centavos) 
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Das Disposições Gerais  
 
Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato inicial que não foram alteradas pelo 

presente instrumento.  

 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento. 

 
 
DAE - SANTA BÁRBARA D’OESTE 

LAERSON ANDIA JUNIOR 

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

 

ABSENTIA LOCAÇÃO DE BENS LTDA 

AMILTON FERNANDEZ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: JÚLIA SILVA BUENO  

CARGO: GESTORA DE CONTRATOS 

CPF: 526.683-438-28  

 

NOME: GABRIEL DE CAMARGO VALOTO  

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

CPF: 520.027.228-97 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA 

D’OESTE 

CONTRATADA: ABSENTIA LOCAÇÃO DE BENS LTDA 

CONTRATO Nº: 30/2025 – TERMO DE ADITAMENTO I 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DE REDE DE 

ESGOTO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REGIÃO DO 

SÃO JOAQUIM II. 

ADVOGADO: PALAMEDE DE JESUS CONSALTER JÚNIOR 

OAB: 275263/SP 

E-MAIL: PALAMEDE@DAESBO.SP.GOV.BR 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
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c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, 

a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados 

estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 

CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

NOME: LAERSON ANDIA JUNIOR 

CARGO: DIRETOR SUPERINTENDENTE  

CPF: 041.900.398-37 
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

NOME: LAERSON ANDIA JUNIOR 

CARGO: DIRETOR SUPERINTENDENTE  

CPF: 041.900.398-37 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

PELO CONTRATANTE: 

NOME: LAERSON ANDIA JUNIOR 

CARGO: DIRETOR SUPERINTENDENTE  

CPF: 041.900.398-37  

 

PELA CONTRATADA: 

NOME: AMILTON FERNANDEZ 

CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO 

CPF: 097.016.558-77. 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

NOME: LAERSON ANDIA JUNIOR 

CARGO: DIRETOR SUPERINTENDENTE  

CPF: 041.900.398-37 

 

FISCAL (AIS) DO CONTRATO: 

NOME: RICARDO GALHARDI 

CARGO: FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
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CPF: 191.718.318-60 

DEMAIS RESPONSÁVEIS: 

NOME: ANDRÉ LUIZ ANGOLINI 

CARGO: CONTROLADOR INTERNO 

CPF: 400.098.098-05  

 

NOME: JÚLIA SILVA BUENO 

CARGO: GESTORA DE CONTRATOS  

CPF: 526.683.438-28 
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S/ BDI C/ BDI

232.568,17 256.999,00

15,28% BDI - 

23,52% BDI - TOTAIS #### R$ 71.952,85 TOTAI #### R$ 143.727,83 TOTAI #### R$ 41.318,32 TOTAIS 18% R$ 46.084,83 TOTAI 101,9% R$ 261.765,51

ITE
M

DESCRIÇÃO
CÓDIGO 
DO ITEM

FONTE

DATA-
BASE 

(ANO/MÊS
)

UN QTDE

CUSTO 
UNITÁRIO
(SEM BDI) 

- R$

CUSTO 
TOTAL - 

R$
BDI %

PREÇO 
UNITÁRIO (C/ 

BDI) - R$

PREÇO TOTAL (C/ 
BDI)
- R$

QTDE % PREÇO QTDE % PREÇO QTDE % PREÇO QTDE % PREÇO QTDE % PREÇO

1 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.452,32 9.613,19 2.350,42 5.169,01 2.093,75 8.335,82 15.855,26

1.1 CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO

1.1.1
Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte 
conforme exigências
da CETESB

A.14.000.08
1900

CDHU 2024/11
UN.ME

S
1,00 1.043,52 1.043,52 15,28% 1.202,97 1.202,97 0,24 24,45% 294,13 0,54 53,77% 646,84 0,22 21,78% 262,01 0,78 78,22% 940,96

1.1.2 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM BARREIRA E CERQUITE 70020031 SABESP 2025/01 M 100,00 4,00 400,00 23,52% 4,94 494,08 24,45 24,45% 120,80 53,77 53,77% 265,67 21,78 21,78% 107,61 6,50 7% 32,12 84,72 84,72% 418,58

SUB-TOTAL 1.043,52 1.697,05 414,93 912,50 369,62 32,12 1.359,55

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 SINAPI 2025/01 h 20,00 123,76 2.475,20 23,52% 152,87 3.057,37 4,89 24,45% 747,53 10,75 53,77% 1.643,95 4,36 21,78% 665,89 13,00 65% 1.987,29 28,64 143,22% 4.378,76

1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90776 SINAPI 2025/01 h 80,00 49,17 3.933,60 23,52% 60,73 4.858,77 19,56 24,45% 1.187,97 43,02 53,77% 2.612,56 17,42 21,78% 1.058,24 104,00 130% 6.316,42 166,58 208,22% 10.116,95

SUB-TOTAL 6.408,80 7.916,14 1.935,50 4.256,51 1.724,14 8.303,71 14.495,71

2 COLETOR DE ESGOTO 172.916,66 207.960,23 69.602,42 138.357,81 0,00 2.077,67 210.037,90

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

2.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 99063 SINAPI 2025/01 m 277,34 5,00 1.386,70 23,52% 6,18 1.712,85 277,34 100% 1.712,85 0,00 0% 0,00 6,50 2% 40,14 283,84 102% 1.753,00

2.1.4 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO

104796 SINAPI 2025/01 M 2,00 8,00 16,00 23,52% 9,88 19,76 2,00 100% 19,76 0,00 0% 0,00 2,00 100% 19,76

2.1.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

104790 SINAPI 2025/01 M3 0,33 60,00 19,80 23,52% 74,11 24,46 0,00 0% 0,00 0,33 100% 24,46 0,33 100% 24,46

2.1.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

100982 SINAPI 2025/01 M3 12,24 9,52 116,52 23,52% 11,76 143,93 6,12 50% 71,97 6,12 50% 71,97 12,24 100% 143,93

2.1.7 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

95875 SINAPI 2025/01 M3 X 
KM

36,72 2,59 95,10 23,52% 3,20 117,47 18,36 50% 58,74 18,36 50% 58,74 36,72 100% 117,47

SUB-TOTAL 2.034,13 2.018,48 1.863,32 155,16 0,00 40,14 2.058,62

2.2 COLETOR DE ESGOTO

2.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

102312 SINAPI 2025/01 M3 684,22 11,87 8.121,69 23,52% 14,66 10.031,91 555,79 81% 8.148,93 128,43 19% 1.882,99 15,60 2% 228,72 699,82 102% 10.260,64

2.2.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

101572 SINAPI 2025/01 M² 1.598,62 14,00 22.380,68 23,52% 17,29 27.644,62 0,00 0% 0,00 1598,62 100% 27.644,62 1598,62 100% 27.644,62

2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

101616 SINAPI 2025/01 M² 214,02 8,28 1.772,09 23,52% 10,23 2.188,88 165,98 78% 1.697,55 48,04 22% 491,33 5,20 2% 53,18 219,22 102% 2.242,06

2.2.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

90696 SINAPI 2025/01 m 239,78 157,20 37.693,42 23,52% 194,17 46.558,29 207,48 87% 40.286,57 32,30 13% 6.271,72 6,50 3% 1.262,13 246,28 103% 47.820,41

2.2.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

93378 SINAPI 2025/01 M3 675,81 25,95 17.537,27 23,52% 32,05 21.662,04 549,27 81% 17.606,06 126,54 19% 4.055,98 15,40 2% 493,49 691,21 102% 22.155,53

2.2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

100978 SINAPI 2025/01 M3 8,41 7,38 62,07 23,52% 9,12 76,66 0,00 0% 0,00 8,41 100% 76,66 8,41 100% 76,66

2.2.7 TRANSPORTE DE SOLO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

95875 SINAPI 2025/01 M3 X 
KM

25,23 2,59 65,35 23,52% 3,20 80,72 0,00 0% 0,00 25,23 100% 80,72 25,23 100% 80,72

SUB-TOTAL 87.632,55 108.243,11 67.739,11 40.504,01 0,00 2.037,53 110.280,64

2.3 BLOCOS PARA TRAVESSIA

2.3.1 ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W 
150X22,50

CP-01 COMPOSICA
O

2025/01 kg 270,00 13,86 3.742,20 15,28% 15,98 4.314,01 0,00 0% 0,00 270,00 100% 4.314,01 270,00 100% 4.314,01

2.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545 SINAPI 2025/01 kg 37,84 17,19 650,47 23,52% 21,23 803,46 0,00 0% 0,00 37,84 100% 803,46 37,84 100% 803,46

2.3.3 ABRAÇADEIRA E CHAPA METÁLICA 1/4" (CORTE, DOBRA, FURAÇÃO) COT-1 COTACAO 2025/01 Unid. 2,00 531,74 1.063,48 15,28% 612,99 1.225,98 0,00 0% 0,00 2,00 100% 1.225,98 2,00 100% 1.225,98

2.3.4
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX= 0,45 L/KG - MIN. 360 KG DE 

70070301 SABESP 2025/01 m3 1,11 881,13 978,05 15,28% 1015,77 1.127,50 0,00 0% 0,00 1,11 100% 1.127,50 1,11 100% 1.127,50

2.3.5 CHUMBADOR TIPO J E=1/2"  COMP. 200MM (INCLUSO PORCAS E ARRUELAS) COT-3 COTACAO 2025/01 unid. 12,00 42,78 513,36 15,28% 49,32 591,80 0,00 0% 0,00 12,00 100% 591,80 12,00 100% 591,80

2.3.6 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E
CORTADO

43058 SINAPI 2025/01 kg 37,84 7,64 289,10 23,52% 9,44 357,09 0,00 0% 0,00 37,84 100% 357,09 37,84 100% 357,09

2.3.7 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 

7773 SINAPI 2025/01 M 2,00 570,37 1.140,74 15,28% 657,52 1.315,05 0,00 0% 0,00 2,00 100% 1.315,05 2,00 100% 1.315,05

SUB-TOTAL 8.377,40 9.734,89 0,00 9.734,89 0,00 0,00 9.734,89

2.4 COLETOR DE ESGOTO FOFO

2.4.1 TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM (45,50 KG) 
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 

HM06518 SABESP 2025/01 unid. 1,00 1197,91 1.197,91 15,28% 1.380,95 1.380,95 0,00 0% 0,00 1,00 100% 1.380,95 1,00 100% 1.380,95

2.4.2
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105319 SINAPI 2025/01 unid. 1,00 36,68 36,68 23,52% 45,31 45,31 0,00 0% 0,00 1,00 100% 45,31 1,00 100% 45,31

2.4.3 CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG) 
PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 

HM06268 SABESP 2025/01 unid. 1,00 1018,58 1.018,58 15,28% 1.174,22 1.174,22 0,00 0% 0,00 1,00 100% 1.174,22 1,00 100% 1.174,22

2.4.4
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105299 SINAPI 2025/01 unid. 1,00 18,33 18,33 23,52% 22,64 22,64 0,00 0% 0,00 1,00 100% 22,64 1,00 100% 22,64

2.4.5 TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=3.000 MM 
(114,40 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 

HM06783 SABESP 2025/01 unid. 1,00 4.044,55 4.044,55 15,28% 4.662,56 4.662,56 0,00 0% 0,00 1,00 100% 4.662,56 1,00 100% 4.662,56

2.4.6 TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM 
(211,84 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 

HM06789 SABESP 2025/01 unid. 1,00 6.861,51 6.861,51 15,28% 7.909,95 7.909,95 0,00 0% 0,00 1,00 100% 7.909,95 1,00 100% 7.909,95

2.4.7 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.500 MM (211,40 KG) 
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 

HM06931 SABESP 2025/01 unid. 2,00 8.290,58 16.581,16 15,28% 9.557,38 19.114,76 0,00 0% 0,00 2,00 100% 19.114,76 2,00 100% 19.114,76

2.4.8 TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM (221,84 KG) 
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 

HM06932 SABESP 2025/01 unid. 3,00 8.378,90 25.136,70 15,28% 9.659,20 28.977,59 0,00 0% 0,00 3,00 100% 28.977,59 3,00 100% 28.977,59

2.4.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 
MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

103092 SINAPI 2025/01 M 37,48 30,13 1.129,27 23,52% 37,22 1.394,88 0,00 0% 0,00 37,48 100% 1.394,88 37,48 100% 1.394,88

O FORNECIMENTO). AF_09/2021 56.024,69 64.682,85 0,00 64.682,85 0,00 0,00 64.682,85

2.5 EQUIPAMENTOS

2.5.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO.

89272 SINAPI 2025/01 h 8,00 200,00 1.600,00 23,52% 247,04 1.976,32 0,00 0% 0,00 8,00 100% 1.976,32 8,00 100% 1.976,32

SUB-TOTAL 1.600,00 1.976,32 0,00 1.976,32 0,00 0,00 1.976,32

2.6 POÇO DE VISITA

2.6.1
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO

98410 SINAPI 2025/01 unid. 8,00 1.100,00 8.800,00 23,52% 1358,72 10.869,76 0,00 0% 0,00 8,00 100% 10.869,76 8,00 100% 10.869,76

2.6.2 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M

97983 SINAPI 2025/01 m 14,07 300,00 4.221,00 23,52% 370,56 5.213,78 0,00 0% 0,00 14,07 100% 5.213,78 14,07 100% 5.213,78

2.6.3 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

98114 SINAPI 2025/01 unid. 8,00 484,55 3.876,40 23,52% 598,52 4.788,13 0,00 0% 0,00 8,00 100% 4.788,13 8,00 100% 4.788,13

2.6.4 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

90726 SINAPI 2025/01 Unid. 8,00 43,81 350,48 23,52% 54,11 432,91 0,00 0% 0,00 8,00 100% 432,91 8,00 100% 432,91

SUB-TOTAL 17.247,88 21.304,58 0,00 21.304,58 0,00 0,00 21.304,58

3 PAVIMENTAÇÃO 31.918,38 39.425,58 0,00 201,02 39.224,56 0,00 201,02

3.1 RECOMPOSIÇÕES

3.1.1 TRANSPORTE DE BRITA/RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

95875 SINAPI 2025/01 M3XKM 192,89 2,59 499,59 23,52% 3,20 617,09 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 192,89 100% 617,09 0,00 0% 0,00

3.1.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

100978 SINAPI 2025/01 M3 35,72 7,38 263,61 23,52% 9,12 325,62 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 35,72 100% 325,62 0,00 0% 0,00

3.1.3 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

101849 SINAPI 2025/01 M3 35,72 155,63 5.559,10 23,52% 192,23 6.866,60 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 35,72 100% 6.866,60 0,00 0% 0,00

3.1.4 TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)

95878 SINAPI 2025/01 TXKM 192,89 1,74 335,63 23,52% 2,15 414,57 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 192,89 100% 414,57 0,00 0% 0,00

3.1.5 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

4011353 SICRO 2024/10 M2 238,11 0,28 66,67 23,52% 0,35 82,35 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 238,11 100% 82,35 0,00 0% 0,00

3.1.6 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 
EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 

102098 SINAPI 2025/01 M3 11,91 1.960,67 23.351,58 23,52% 2421,82 28.843,87 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 11,91 100% 28.843,87 0,00 0% 0,00

3.1.7
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

94277 SINAPI 2025/01 M 2,00 38,97 77,94 23,52% 48,14 96,27 0,00 0% 0,00 2,00 100% 96,27 2,00 100% 96,27

3.1.8 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

94281 SINAPI 2025/01 M 2,00 42,40 84,80 23,52% 52,37 104,74 0,00 0% 0,00 2,00 100% 104,74 2,00 100% 104,74

3.1.9
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_03/2023

104626 SINAPI 2025/01 M3 0,33 600,05 198,02 23,52% 741,18 244,59 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,33 100% 244,59 0,00 0% 0,00

3.1.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 98504 SINAPI 2025/01 M2 47,32 20,00 946,40 23,52% 24,70 1.168,99 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 47,32 100% 1.168,99 0,00 0% 0,00

SUB-TOTAL 31.383,34 38.764,70 0,00 201,02 38.563,68 0,00 201,02

3.2 LIMPEZA DA OBRA

3.2.1 LIMPEZA DA OBRA CP-02 COMPOSICA
O

2024/03 M² 267,52 2,00 535,04 23,52% 2,47 660,88 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 267,52 100% 660,88 0,00 0% 0,00

SUB-TOTAL 535,04 660,88 0,00 0,00 660,88 0,00 0,00

4 SERVIÇOS ADITADOS 1.821,33 2.249,70 0,00 0,00 0,00 35.671,34 35.671,34

4.1 RAMAIS DE LIGAÇÃO 

4.1.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

97636 SINAPI jan/25 M2 102,00 22,82 2.327,43 23,52% 28,18 2.874,84 102,00 100% R$ 2.874,84 102,00 100% R$ 2.874,84

4.1.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

102314 SINAPI jan/25 M3 122,40 11,87 1.452,89 23,52% 14,66 1.794,61 122,40 100% R$ 1.794,61 122,40 100% R$ 1.794,61

4.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

101616 SINAPI 2025/01 M² 81,60 8,28 675,65 23,52% 10,23 834,56 81,60 100% R$ 834,56 81,60 100% R$ 834,56

4.1.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

90694 SINAPI jan/25 M 153,00 45,41 6.947,42 23,52% 56,09 8.581,46 153,00 100% R$ 8.581,46 153,00 100% R$ 8.581,46

4.1.5 ASSENTAMENTO DE CONEXÃO CP-01 COMPOSIÇÃ
O

jan/25 UNID 51,00 38,22 1.949,13 23,52% 47,21 2.407,56 51,00 100% R$ 2.407,56 51,00 100% R$ 2.407,56

4.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

93378 SINAPI 2025/01 M3 121,60 25,95 3.155,50 23,52% 32,05 3.897,68 121,60 100% R$ 3.897,70 121,60 100% R$ 3.897,70

SUB-TOTAL 15.173,84 18.742,73 20.390,72 20.390,72

4.2 TROCA DE SOLO

4.2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA 07.05.010 CDHU fev/25 M3 300,00 35,17 10.549,64 23,52% 43,44 13.030,91 300,00 100% R$ 13.030,91 300,00 100% R$ 13.030,91

4.2.2 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

07.11.020 CDHU fev/25 M3 300,00 3,70 1.109,91 23,52% 4,57 1.370,96 300,00 100% R$ 1.370,96 300,00 100% R$ 1.370,96

SUB-TOTAL 11.659,55 14.401,88 14.401,88 14.401,88

4.3 CONSTRUÇÃO DE DRENO

4.3.1 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

CP-02 COPOSIÇÃO jan/25 M3 27,00 26,35 711,41 23,52% 32,55 878,74 R$ 27,00 100% R$ 878,74 27,00 100% R$ 878,74

SUB-TOTAL 711,41 878,74 878,74 878,74
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