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AGRUPADORES DE EVENTOS

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1.Administração Local1 -                                          

2.CERCA APP2 324.173,66                             

3.TERRACEAMENTO3 279.590,28                             

4.TRANSPORTE4 15.117,98                               

5.REMOÇÕES5 48.932,36                               

6.REVESTIMENTO6 87.305,82                               

7.TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS7 91.029,74                               

8.LOMBADAS E TERRAÇO DAS ESTRADAS8 72.196,58                               

9.RECONSTITUIÇÃO DE CERCA9 74.473,16                               

10.DRENAGEM10 14.791,47                               

11.Administração Local de obra11 51.938,94                               

12.MOBILIZAÇÃO12 6.285,64                                 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCELO YOSHIMI YAMAMOTO

CREA/CAU: 5063322831

Data ART/RRT: 28027230221278093

-                           -                           MOBILIZAÇÃO 3.142,82                  -                           -                           3.142,82                  -                           -                           

1.731,30                  Administração Local de obra 5.713,28                  3.116,34                  4.674,50                  3.808,86                  17.312,98                9.868,40                  5.713,28                  

-                           -                           -                           RECONSTITUIÇÃO DE CERCA 31.783,51                12.427,10                12.917,11                17.345,44                -                           

LOMBADAS E TERRAÇO DAS ESTRADAS 24.652,98                16.760,94                18.896,76                11.885,90                -                           -                           -                           -                           

TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS 22.400,50                8.579,43                  46.261,18                13.788,63                -                           -                           -                           -                           

REMOÇÕES 19.948,24                7.908,26                  9.492,72                  11.583,14                -                           

-                           TRANSPORTE -                           15.117,98                -                           -                           -                           

-                           90.595,48                28.711,14                -                           

-                           -                           -                           

-                           

TERRACEAMENTO - 

GLEBA 10 E 11

TERRACEAMENTO - 

GLEBA 1 A 4

-                           -                           

Definir Manualmente

-                           -                           

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANASTÁCIO

BOM PASTOR
CONDOMINIO SANTA 

FE - TRECHO 1

CONDOMINIO SANTA 

FE - TRECHO 2

-                           160.283,66              

-                           

CERCA APP

TERRACEAMENTO -                           

-                           

-                           Administração Local -                           

APP
TERRACEAMENTO - 

GLEBA 5 A 9

7

BANCO DA TERRA

1

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Nº OPERAÇÃO

1072646-32

Nº SICONV

904093/2020

Título do Evento

-                           

-                           

-                           324.173,66              

-                           

-                           -                           -                           

2
-                           -                           

3 4 65 8

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

-                           -                           -                           REVESTIMENTO 34.137,18                13.074,60                19.987,80                20.106,24                -                           

DRENAGEM -                           -                           -                           14.791,47                -                           -                           -                           -                           
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