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CRONOGRAMA DE EVENTOS

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 CERCA APP 1 1 1 1 4

F 3 TERRACEAMENTO 1 1 1 1 3 5 6 6

F 4 TRANSPORTE 1 2 2 3 4 5 6 6

F 5 REMOÇÕES 1 2 2 3

F 6 REVESTIMENTO 1 2 2 3

F 7 TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS 1 2 2 3 2

F 8 LOMBADAS E TERRAÇO DAS ESTRADAS 1 2 2 3

F 9 RECONSTITUIÇÃO DE CERCA 2 3 3 3

F 10 DRENAGEM 2

F 11 Administração Local de obra 1 2 2 3 4 5 6 6

F 12 MOBILIZAÇÃO 1 3

13 0

14 0

15 0

16 PRESIDENTE PRUDENTE-SP

17 Local

18 0

19 44774

20 Data

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$
F

F Cronograma
F %

Nº do 

Evento Título dos Eventos

0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01

10,32%

Mês 07 Mês 08Mês 02

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANASTÁCIO
PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Nº OPERAÇÃO

1072646-32

Nº SICONV

904093/2020

19,74%

210.445,49

Mês 04 Mês 05 Mês 06

Parcela
109.995,00 341.486,64

Mês 03

10,04%

Mês 09 Mês 10 Mês 11

- - - -107.005,24

40,10%

427.445,73 1.065.835,631.065.835,63

170.152,06 126.751,20

100,00%

1.065.835,63 1.065.835,63

32,04% 15,96% 11,89% 0,00%

0,00%

Mês 22 Mês 23 Mês 24

0,00%0,00%

1.065.835,63 1.065.835,63

Mês 12

-

100,00%72,14% 88,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-

100,00%

Parcela
0,00% 0,00% 0,00%

Mês 14 Mês 15

10,32%

109.995,00

0,00%

30,06%

320.440,49 768.932,37 939.084,43 1.065.835,63

Mês 16

Acumulado

Mês 13

0,00% 0,00%0,00% 0,00%

Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21

0,00%0,00% 0,00%

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 

F R$

F %

F R$
F

F

F PRESIDENTE PRUDENTE-SP

F Local Responsável Técnico

F Nome: MARCELO YOSHIMI YAMAMOTO

F CREA/CAU: 5063322831

F Data ART/RRT: 28027230221278093

Parcela
- -

100,00% 100,00%

- -

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Acumulado
100,00% 100,00%

- - -

100,00%100,00% 100,00% 100,00%

- - -

1.065.835,63

100,00%

1.065.835,63 1.065.835,63

- -

1.065.835,63 1.065.835,63 1.065.835,63 1.065.835,63 1.065.835,63 1.065.835,63 1.065.835,63

100,00% 100,00% 100,00%

1.065.835,63 1.065.835,63
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