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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 069/2026/SAOR/SINFRA-MT 

 
Processo Administrativo nº: SINFRA-PRO-2026/09461 

Órgão:  SAOR/SINFRA-MT 

Número da Unidade Orçamentária: 25101 

Unidade Administrativa Demandante: Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias (SAOR) 

 
I. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar a melhor solução 

para supri-la no mercado, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

 
II. OBJETO DO ESTUDO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

A contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo 

e execução da obra de Duplicação e Pavimentação da Rodovia MT-140, Trecho: Ribeirão Carmelita 

(Div. Santa Carmem/Sinop) – Entr. BR-163 (Sinop), Extensão: 7,00 km; localizada no município de 

Sinop/MT; S.R.E: 140EEMT0580 e 140EEMT0590. 

A duplicação do segmento se justifica pela necessidade de levar infraestrutura a todas as 

comunidades do Estado, levando segurança, conforto e praticidade no deslocamento pelas regiões do 

Estado. As características técnicas adotadas na elaboração do projeto obedecem às determinações 

contidas nas Instruções de Serviço do DNIT, Manuais e Escopo da SINFRA/MT.  

Foram realizados estudos específicos afim de reconhecer as condições do trecho da rodovia 

em questão, estes elementos estão caracterizados no projeto básico.  

 
II.1. LOCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

A execução do objeto contratual, possui as seguintes coordenadas geográficas iniciais: 

669.466,924m E e 8.685.432,512m N; e finais: 663.033,693m E e 8.684.905,809m N.  

Vide mapa de localização no item 7.1. 

 
II.2. NATUREZA E FINALIDADE DO OBJETO CONTRATUAL 
 
 A elaboração do projeto executivo e execução da obra Duplicação e Pavimentação da Rodovia 

MT-140 no município de Sinop/MT, no trecho em questão é caracterizado como obra comum de 
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engenharia visto que: i) os serviços a serem executados apresentam baixo grau de complexidade 

técnica; ii) são executadas corriqueiramente pela administração; iii) os métodos construtivos, 

equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados; iv) os padrões 

de desempenho e qualidade são aferidas através de especificações técnicas usuais (entre estas 

destaca-se as elaboradas pelo DNIT); v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame 

licitatório. 

A duplicação do trecho em questão, tem importância relevante para as atividades 

desenvolvidas na região. Estas atividades dependem das rodovias para o transporte no atendimento 

das demandas dos insumos e no escoamento das produções.  

Objetiva-se, com a duplicação deste trecho assegurar o fluxo permanente de pessoas e 

mercadorias das zonas produtoras agropastoris e, incentivar o desenvolvimento econômico do 

município de Sinop/MT e adjacências. 

 
III. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO DESTE DOCUMENTO 
 

As informações contidas no presente estudo poderão estar disponíveis para qualquer 

interessado, pois não se caracterizam como sigilosas na forma da Lei nº 12.527/2011. 

 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

A necessidade da obra de Duplicação e Pavimentação da Rodovia MT-140 em Sinop, no trecho 

em questão, decorre da insuficiência da capacidade operacional do trecho atualmente pavimentado 

em pista simples frente ao elevado e crescente volume de tráfego registrado, o que tem ocasionado 

níveis de serviço inadequados, aumento de conflitos veiculares e elevação do risco de acidentes. 

A configuração existente, concebida para demandas inferiores às atualmente observadas, 

mostra-se limitada para absorver de forma segura e eficiente o tráfego de veículos leves e pesados. 

Nesse contexto, a duplicação da via apresenta-se como solução necessária para ampliar a capacidade, 

melhorar a fluidez, elevar os padrões de segurança viária e assegurar a continuidade operacional da 

rodovia, reduzindo custos logísticos, tempos de deslocamento e impactos negativos decorrentes da 

saturação da infraestrutura existente. 

 
2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 
 

O objeto da contratação está alinhado ao Planejamento da Administração e será inserido na 

revisão do Plano de Contratações Anual – PCA 2026. 
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Também importa informar que a contratação pretendida está também alinhada com o 

“Programa Mais MT”. Este programa foi lançado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em 28 de 

outubro de 2020 e regulamentado através do Decreto nº 829 em 22 de fevereiro de 2021.  

O “Mais MT” se trata de um amplo programa de investimentos públicos em obras e ações que 

objetivam atender todas as regiões do Estado de Mato Grosso, proporcionando melhor qualidade de 

vida aos mato-grossenses, além de gerar emprego e renda. O eixo de infraestrutura é o que concentra 

o maior volume de investimentos do Programa Mais MT no Estado e compreende: 

I. Melhorar a malha rodoviária estadual, com novas pavimentações, restauração e conservação de 

rodovias;  

II. Construir pontes de concreto de pequeno, médio e grande porte;  

III. Promover a concessão de 2.000km (dois mil quilômetros) de rodovias estaduais;  

IV. Implantar o Programa Mato Grosso Iluminado com o auxílio dos municípios, para adequar a 

iluminação pública em LED;  

V. Melhorar a infraestrutura dos aeroportos do Estado de Mato Grosso.  

 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

A elaboração do projeto executivo e execução da obra, serão realizados por empresa 

devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a 

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de 

referência. 

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execução previsto em 

cronograma físico financeiro, estabelecido no projeto básico. 

No projeto básico foram apresentados os elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliação do custo da obra e 

a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Os requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, não havendo especificações capazes de 

macular o caráter competitivo da seleção. 

 
3.1. Requisitos técnicos da contratação 

 
Para correta execução do objeto devem ser observados os seguintes requisitos: 

a) Definição do local de execução da obra: endereço indicado no item II.1; 

b) A obra a ser executada deverá abraçar as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos 
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e das especificações técnicas; 

c) A metodologia executiva a ser adotada deverá estar em conformidade com as normas técnicas 

vigentes; 

d) A definição do orçamento e do prazo de execução da obra estão delineados na planilha 

orçamentária e no cronograma físico-financeiro, prazo de execução 360 (trezentos e sessenta) dias 

visualizados no Volume 4 – Orçamento. 

e) Deverá ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, garantindo 

o correto descarte destes segundo sua classe; 

f) Deverá ser apresentado comprovação de aptidão técnica, consistente, pela apresentação de uma 

ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que 

exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com 

características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnico Profissional; 

g) Deverá ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade Técnico Operacional, 

comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser 

contratado; 

h) A avaliação técnica profissional e técnica operacional descritas abaixo foram definidos em 

observância à Instrução Normativa (IN) nº 108/MT de 01/02/2008 e à Instrução Normativa nº 

58/DNIT SEDE de 17/09/2021, conforme segue: 

 Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serão exigidos itens de obras / serviços 

idênticos àqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos (IN nº 58/DNIT SEDE, Art. 2º). 

 A exigência de Capacidade Técnica Operacional se restringe: 

 Ao item de maior relevância global (são aqueles que constituem o escopo da licitação, 

representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”, tais com a “extensão 

total pavimentada" e “comprimento de OAE e vão livre mínimo” - IN nº 58/DNIT SEDE, Art. 4º 

§ 1º); 

 Aos itens de maior relevância técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado (curva ABC), em 

número máximo de 8 (oito) itens, e não superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades 

licitadas para o serviço específico (IN nº 58/DNIT SEDE, Art. 4º e IN nº 108/MT, Art. 1º). Os itens 

de serviço de maior relevância técnica e financeira são aqueles que constem do objeto licitado em 

valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do objeto (IN nº 58/DNIT SEDE, 

Art. 4º, § 2º e IN nº 108/MT, Art.2º).  
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 Será vedado o somatório de atestados, para o atendimento dos itens de “maior relevância global” 

(vide Art 5º da IN 58/2021/DNIT).  Justificativa: Esta vedação se justifica considerando a 

complexidade técnica, executiva e a natureza das atividades exigidas neste certame, visando 

assegurar que a licitante possua experiência consolidada e comprova na execução do serviço de 

forma completa, contínua e satisfatória; a soma de atestados da execução de vários serviços, não 

comprovará que o licitante possui a experiência necessária para bem cumprir o objeto da licitação. 

Outrossim será exigido apenas 50% do item a ser comprovado, não restringindo a competividade. 

 Não será vedado o somatório de atestados, para o atendimento dos itens de “maior relevância 

técnica contidas no objeto a ser licitado”. Justificativa: de acordo com o Acordão nº 2.760/2012 – 

Plenário "se o aumento de quantitativos do serviço não incrementa, incontestavelmente, a 

complexidade técnica da tarefa, não há motivos para estabelecer limite para o número de 

atestados", esta situação se apresenta nesta obra de Duplicação e Pavimentação. 

 Exigência de Capacidade Técnica Operacional 

 
  Item I - Maior relevância global ser comprovada:  

Pavimentação a ser executada = 22.408,320 t; 
Pavimentação a ser comprovada = 11.204,160 t. 
 
Item II – Parcelas de maior relevância técnica a ser comprovada: 

Considerando que as parcelas de maior relevância técnica da presente contratação 

correspondem às atividades estruturais que compõem o núcleo principal do objeto, não será admitida 

a comprovação de qualificação técnica por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, nos 

termos do art. 67, §9º, da Lei nº 14.133/2021. 

 A vedação justifica-se pelo fato de que tais atividades demandam comprovação direta da 

capacidade técnico-operacional da licitante, sendo imprescindível que a empresa responsável pela 

execução do contrato possua experiência comprovada na realização dessas parcelas, de modo a 

assegurar a adequada execução do objeto e a mitigação de riscos técnicos inerentes à obra. 

COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE – SERVIÇO (S) REQUERIDO (S) 

Serviços Duplicação e Pavimentação de Rodovia 

LOTE  Serviço 
Extensão do Lote 

Pretendido 
Extensão a ser 
comprovada 

01 
Elaboração de projeto executivo e execução de Duplicação 
e Pavimentação em Pavimento Flexível. 

7,00 km 3,50 km 

Parcelas de Maior Relevância Técnica 

Item Serviço Un. 
Quantitativo 

orçado 
Quantitativo a 

ser comprovado 
Relevância 

01 Meio-fio de concreto m 24.869,283 12.434,641 8,50 % 

02 
Tubo de concreto para drenagem – 
fornecimento e instalação 

m 6.114,000 3.057,000 8,31 % 
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3.2. Requisitos de sustentabilidade 
 

 A empresa contratada deverá utilizar na elaboração do projeto e na execução das obras as 

boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais 

indicados abaixo: 

 Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 

classificações e especificações da ANVISA; 

 Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de 

consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 

 Sempre que possível, fazer uso de energia renovável; 

 Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos 

serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou 

Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis; 

 Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de 

relatórios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecológica recomendada pela Advocacia 

Geral de União, disponível no endereço eletrônico:  www.agu.gov.br/econfont; 

 Adoção de uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de documentos e relatórios; 

 Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 

 Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a 

Resolução CONAMA Nº 257/1999; 

 Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da aquisição e 

utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento; 

 Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção 

individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, 

protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e 

procedimentos destinados à preservação de suas integridades; 

 Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da 

contratação, empresas que tenham certificação ambiental; 

 Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou 

virtuais. 

 
3.3. Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados 
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a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

b) Decreto Estadual n° 1.525/2022 – Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, no âmbito da Administração 

Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso; 

c) Normas da ABNT, Especificações de Serviço e Normas do DNIT, e das legislações pertinentes para 

execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade 

dos materiais; 

d) Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021; 

e) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 
4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
 

Os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado estão detalhados em 

Projeto Básico, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a 

elaboração dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações 

de Serviços e Manuais Técnicos em vigor do DNIT e normas técnicas da ABNT.  

Os serviços, especificações, quantidades, propostos para construção da obra em questão, 

podem ser observados no Projeto Básico de Duplicação e Pavimentação da Rodovia MT-140 em Sinop, 

no trecho em questão; Volume 4 – Orçamento. 

 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A 

CONTRATAR 
 

O Estado de Mato Grosso possui extensa malha rodoviária estadual, caracterizada por longas 

distâncias, elevado fluxo de veículos de carga e contínuo processo de implantação, pavimentação e 

adequação de rodovias. Nesse contexto, a existência de trechos rodoviários não pavimentados 

representa fator limitante à segurança viária, à fluidez do tráfego e ao desenvolvimento regional. 

A SINFRA/MT vem adotando, de forma sistemática, soluções estruturais definitivas e 

padronizadas, compatíveis com o aumento da demanda de tráfego e com a capacidade técnica do 

mercado regional, priorizando obras com maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e 

maior confiabilidade operacional. 

O mercado de obras de infraestrutura no Estado apresenta ampla disponibilidade de empresas 

qualificadas para execução de duplicação e pavimentação, com domínio técnico consolidado, 

utilização de métodos construtivos usuais e observância às normas técnicas do DNIT e da ABNT. 

 
5.1 Análise técnica das alternativas avaliadas 
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Para atendimento da necessidade de duplicação da Rodovia MT-140, no trecho em questão, 

foram avaliadas as principais alternativas técnicas aplicáveis a rodovias pavimentadas submetidas a 

elevado crescimento de tráfego, considerando aspectos de segurança viária, fluidez do tráfego, 

durabilidade da infraestrutura, custos de implantação e manutenção, além da compatibilidade com a 

realidade operacional e logística da região de Sinop/MT. Foram consideradas as seguintes alternativas: 

 Manutenção da rodovia existente em pista simples com intervenções periódicas de 

conservação e recuperação funcional: considerada inadequada pois não soluciona as 

limitações de capacidade operacional da via, especialmente diante do aumento do fluxo de 

veículos leves e pesados decorrente da expansão urbana e econômica da região. A 

manutenção da configuração em pista simples manteria conflitos de circulação, redução da 

fluidez do tráfego e maiores riscos de acidentes, especialmente em ultrapassagens e acessos. 

 Restauração da pista existente sem duplicação – embora tecnicamente viável para 

recuperação das condições do pavimento, essa alternativa não atenderia adequadamente à 

necessidade de ampliação da capacidade da rodovia e de segregação dos fluxos de tráfego, 

mantendo limitações operacionais incompatíveis com a demanda atual e futura do trecho. 

 Duplicação da rodovia: a implantação de nova pista pavimentada, adequações geométricas e 

execução das obras complementares necessárias, apresentou-se como a alternativa 

tecnicamente mais adequada para ampliação da capacidade da infraestrutura, melhoria da 

segurança viária, redução de conflitos operacionais e garantia de melhores condições de 

mobilidade e integração logística regional. 

Dessa forma, as alternativas baseadas apenas na manutenção ou restauração da pista 

existente foram descartadas pois não atendem de forma definitiva à necessidade identificada, tanto 

sob o aspecto técnico quanto econômico no ciclo de vida da infraestrutura rodoviária. 

 
5.2. Fundamentação da escolha adotada – Duplicação e pavimentação 
 

A solução adotada consiste na duplicação e pavimentação da Rodovia MT-140, no trecho em 

questão, conforme diretrizes e especificações técnicas aplicáveis. Esta escolha fundamenta-se em 

critérios técnicos objetivos, destacando-se a ampliação da capacidade operacional da rodovia, 

melhoria da segurança viária, segregação dos fluxos de tráfego, adequação da infraestrutura ao 

volume de tráfego atual e projetado, especialmente de veículos de carga, além da redução dos custos 

operacionais dos usuários e do tempo de deslocamento. 
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A solução também proporciona maior durabilidade da infraestrutura, melhor desempenho 

funcional da rodovia e redução da necessidade de intervenções corretivas frequentes, contribuindo 

para maior eficiência logística e mobilidade regional. 

Além disso, a duplicação e pavimentação da rodovia constituem solução amplamente 

consolidada na engenharia rodoviária nacional, encontrando-se integralmente normatizada pelas 

especificações técnicas do DNIT e normas da ABNT, bem como contando com mercado consolidado 

de empresas aptas à elaboração de projetos executivos e execução das obras, assegurando 

competitividade e viabilidade da contratação. 

Conclui-se, que a duplicação e pavimentação representa a alternativa tecnicamente mais 

adequada e economicamente mais vantajosa para atendimento definitivo da necessidade identificada. 

 
5.3. Diretrizes para a contratação 
 

A presente contratação será pelo regime de execução semi-integrada, e adotará sistemática 

de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas 

ao cumprimento de metas de resultado nos termos do § 9º do artigo 46, da Lei 14.133/2021. 

A adoção desse regime é tecnicamente adequada em razão das características do objeto, que 

envolve a duplicação e pavimentação, demandando compatibilização entre soluções de engenharia, 

métodos construtivos, condições operacionais da rodovia e interferências locais, admitindo 

otimizações técnicas na fase de desenvolvimento do projeto executivo. 

A Administração dispõe de Projeto Básico contendo diretrizes geométricas, funcionais e 

operacionais da rodovia, critérios mínimos de desempenho, segurança viária, capacidade de tráfego, 

drenagem e durabilidade, bem como estudos e informações técnicas disponíveis acerca das condições 

geotécnicas, topográficas e operacionais do trecho, não esgotando, contudo, o detalhamento 

executivo necessário à plena definição dos métodos construtivos e das soluções de engenharia. 

Assim, a adoção deste regime configura estratégia de contratação compatível com a natureza 

do objeto, com o nível de definição do projeto básico e com a adequada distribuição de riscos, 

atendendo ao interesse público e à Lei nº 14.133/2021. 

A modalidade de licitação adotada será a Concorrência Eletrônica, em conformidade com a 

Lei nº 14.133/2021. A escolha fundamenta-se no enquadramento do objeto como obra de engenharia, 

no valor estimado da contratação e na necessidade de assegurar ampla competitividade, considerando 

a existência de mercado consolidado de empresas aptas à execução desse tipo de obra. 

O critério de julgamento da licitação será o de Menor Preço. 

 
5.4. Audiência ou consulta pública 
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Não foi realizada audiência pública para a presente contratação, tendo em vista que o objeto 

não configura alteração significativa de traçado ou implantação de nova diretriz viária, mas sim a 

melhoria de infraestrutura já consolidada. 

 
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
Os quantitativos, delineados em projeto, foram determinados pelo levantamento dos serviços, 

realizados de acordo com o Projeto Básico. Os preços unitários adotados foram os do DNIT / SICRO, e 

ANP. As especificações dos serviços, orçamento, foram elaborados baseado nas normativas vigentes 

da SINFRA e DNIT/SICRO. 

 

O valor total estimado para contratação é de R$ 34.828.996,22 (trinta e quatro milhões, 

oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), data base: 

SICRO, ANP outubro/2025; sem desoneração. 

 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
O objeto de contratação será composto pelos serviços previstos no projeto básico, em 

conformidade com o levantamento de campo, memória de cálculo (detalhamento dos quantitativos e 

preços estimados), além das especificações. 

Todos os serviços elencados no projeto deverão seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes 

e Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e da 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As intervenções deverão 

manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva. 

Serão previstos os seguintes serviços:  

 Detalhamento do Projeto Executivo; 

 Serviços Preliminares (Instalação de Canteiro, Usina de asfalto, Placa de Obra, Suporte e 

Transporte); 

 Mobilização e Desmobilização (de Pessoal, e de Equipamento pesados e rodantes); 

 Administração Local (Administração Local); 

 Terraplenagem (Desmatamento, destocamento e limpeza, Transporte e Compactação de Aterros); 

 Pavimentação (Regularização do subleito, Expurgo de jazida, Sub-base, Base, Imprimação, Pintura 

de ligação, Varredura e Concreto asfáltico); 

 Aquisição de Materiais Betuminosos; 

 Transporte de Materiais Betuminosos; 

 Transporte para Pavimentação; 

 Drenagem Superficial (Meio-fio, Escavação mecânica, Reaterro e compactação, Escoramento, 

Corpo de bueiro, Tubo de concreto, Poço de visita, Chaminé, Boca de lobo, Lastro de areia e 

Transporte); 

 Obras Complementares (Defensa semi-maleável, Ancoragem, Hidrossemeadura, Execução de 

passeio, e Transporte); 

 Recuperação de Meio Ambiente (Hidrossemeadura e Plantio de mudas arbustivas); 

 Sinalização (Pintura de faixa, e de setas e zebrados, Tacha e Tachão refletivo, Placa em aço, Suporte 

de madeira e Transporte). 

 

7.1. Localização da obra objeto de contratação 
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7.2. Relatório Fotográfico 
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7.3. Identificação e Titularidade da Rodovia 
 
Rodovia: MT-140 

Trecho: Ribeirão Carmelita (Div. Santa Carmem/Sinop) – Entr. BR-163(Sinop) 

Segmento: Travessia Urbana de Sinop 

Código S.R.E.: 140EEMT0580 e 140EEMT0590 

Município: Sinop/MT 

Extensão Coordenadas Geográficas 

7,00 Km 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

10°37’33.56”S 52°30’51.48”O 10°48’29.54”S 52°43’46.36”O 

 

7.4. Natureza e finalidade da obra de engenharia 
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O objeto da contratação, elaboração do projeto executivo e execução da obra de Duplicação 

e Pavimentação da Rodovia MT-140 no trecho em questão, é caracterizada como obra de engenharia, 

nos termos do art.6º, inciso XII, da Lei 14.133/2001, tendo em vista ser a atividade, por força de lei, 

definida como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro e passível de implicar em intervenção 

no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo 

que inova o espaço físico da natureza e acarreta alteração substancial das características originais de 

bem imóvel. 

 
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

Trata-se de uma contratação para elaboração do projeto executivo e execução da obra de 

Duplicação e Pavimentação da Rodovia MT-140 em Sinop/MT, no trecho em questão; a dimensão dos 

lotes que comporta o empreendimento é adequada e compatível com a capacidade de execução das 

empresas que participam de licitações no âmbito da SINFRA.  

Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços dos lotes, que em sua grande maioria são 

interdependentes, visto que o atraso em uma etapa executiva implica em atraso nas demais etapas, 

ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega dos 

serviços. Então, pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser vantajoso para a 

administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 

 
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS 
 

A elaboração do projeto executivo e execução da obra de Duplicação e Pavimentação da 

Rodovia MT-140, no trecho em questão irá assegurar uma melhoria na trafegabilidade da rodovia, 

resultando em uma proposta mais eficiente de deslocamento que a existente, reduzindo os acidentes, 

e melhorando a infraestrutura. 

Pretende-se com a futura licitação desta obra, no trecho em questão:  

a) A garantia da trafegabilidade contínua e segura dos usuários dessas rodovias; 

b) A diminuição do tempo de viagem para os transeuntes; 

c) A redução dos custos operacionais dos veículos;  

d) O melhoramento da a infraestrutura rodoviária; 

e) O desenvolvimento regional, aumento do acesso a saúde, escolas e emprego. 

 
10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO 

DO CONTRATO 
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No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 

2021 acerca da participação no procedimento. A empresa contratada deverá: 

 Observar as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer 

às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação; 

 Executar o contrato conforme o projeto, as especificações contidas no Termo de Referência e seus 

anexos, assim como seguir os termos de sua proposta; 

 Manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva;  

 Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos 

serviços; 

 Prestar esclarecimentos ou informações quando solicitado pela CONTRATANTE. 

Será providenciado pela administração: 

 Publicação do Edital; 

 Indicação de futuro fiscal dos serviços a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade 

dos serviços, a realização das medições mensais e o cumprimento integral do contrato; 

 Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual. 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes. 

 
12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, 

tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo torna-

se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto: 

 À observância de normas e critérios de sustentabilidade; 

 Ao emprego apurado dos recursos públicos; 

 À conservação e gestão responsável de recursos naturais; 

 Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 

 À remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos. 

 À observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT. 

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material 

consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de 

energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 
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A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das 

pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme 

legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou 

omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e 

promovendo a devida destinação. 

Por se tratar de execução de obra, a contratação em tela está, obrigatoriamente, licenciada 

junto ao Órgão Ambiental responsável, a SEMA/MT. Todas as ações, medidas e serviços necessários 

para a garantia do cumprimento da licença ambiental e da preservação do meio ambiente estarão 

descritos no licenciamento ambiental. 

 
13. MAPA DE RISCOS 
 

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento 

elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações 

de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação. 

Fase – Planejamento 

RISCO 
ESCALA DE 

PROBABILIDADE 
DESCRIÇÃO DO 

IMPACTO 
ESCALA DE 
IMPACTO 

     AÇÃO PREVENTIVA 
RESPONSÁVEL 

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 
RESPONSÁVEL 

1-Incorreta 
identificação 
da demanda. 

Raro 
 

Instrução processual 
inadequada. 

Muito 
baixo 

Verificar corretamente a 
demanda. 
Informar-se corretamente 
junto ao setor responsável 
pela demanda, solicitando 
ratificação ou retificação 
dos objetos. 

Quando detectado o erro 
quanto a real necessidade 
da demanda, parar o 
processo no estágio em 
que se encontrar e 
proceder com a 
retificação dos artefatos 
técnicos. 

2- Falta de 
designação ou 
designação 
incorreta de 
responsáveis. 

Raro 
 

Falta de análise dos 
instrumentos 
processuais. Falta de 
verificação da 
necessidade a ser 
atendida. Falta de 
dimensionamento 
correto do objeto a ser 
licitado. 

Muito 
baixo 

Identificar corretamente 
os problemas a serem 
resolvidos. 

Análise prévia do objeto a 
ser licitado, direcionando 
para as equipes corretas. 

3- Estudos 
preliminares 
incorretos. 

Raro 
 

Instrução processual 
inadequada. Falha no 
atendimento das 
necessidades da área 
demandante. 

Muito 
baixo 

Identificar corretamente 
os setores responsáveis. 
Solicitar indicação de 
responsáveis técnicos e 
demandantes. As 
indicações deverão ser 
compostas por servidores 
com conhecimento técnico 
do objeto, de legislação 
pertinente ao objeto e dos 
procedimentos da 
contratação. 

Análise prévia do objeto a 
ser licitado, direcionando 
para as equipes 
responsáveis 
acompanharem a 
instrução processual. 

4- Estimativa 
inadequada de 
quantitativo 
do objeto a 
ser licitado. 

Pouco 
provável 

Falha no atendimento 
das necessidades da 
área demandante do 
serviço. 
Impossibilidade de 
aditivo contratual 

Baixo Adequado levantamento 
das reais necessidades da 
área demandante do 
serviço. 
Envolver setores 
responsáveis na instrução 

Análise de possibilidade 
de aditivo contratual, 
levando em consideração 
a porcentagem 
estabelecida para 
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(acréscimo ou 
supressão). 

inicial do processo, 
solicitando ratificação ou 
retificação dos objetos. 

acréscimos ou supressões 
do objeto em questão. 

5- Fracasso da 
licitação 

Pouco 
provável 

Atrasos da execução 
do objeto com 
aumento da demanda 
de tráfego não 
atendido. 
Comprometimento do 
desenvolvimento e 
segurança da região. 

Baixo Realizar o adequado 
levantamento das 
necessidades de execução 
com preços compatíveis e 
atualizados ao valor de 
mercado. 
Envolver setores 
responsáveis na instrução 
inicial do processo, 
solicitando ratificação ou 
retificação dos objetos. 

Formar grupo de trabalho 
com conhecimento 
técnico e com 
experiência, com 
conhecimento do e 
condições necessárias em 
editais. 

6- Impugnação 
do edital 

Pouco 
provável 

Atraso na contratação 
da empresa e 
consequente 
dificuldades para o 
setor demandante. 

Baixo Elaborar o edital 
corretamente. Atentar às 
normas e legislações 
vigentes ao elaborar o 
editar. Compatibilizar 
informações com o Termo 
de Referência. 

Treinamento da equipe 
de apoio. 

 
Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado 

RISCO 
     ESCALA DE 

PROBABILIDADE 
DESCRIÇÃO DO 

IMPACTO 
ESCALA DE 
IMPACTO 

AÇÃO PREVENTIVA 
RESPONSÁVEL 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 
RESPONSÁVEL 

1- Execução do 
objeto 
contratual em 
desacordo com 
o Contrato. 

Raro 
 

Falha no 
atendimento das 
necessidades da 
obra. Solução 
diversa da 
proposta nos 
instrumentos 
convocatórios. 

Baixo Fiscalização mensal a ser 
realizada pela CONTRATANTE. 
Determinação clara do objeto 
contratual. Capacitar a equipe 
de fiscalização do contrato 
para identificar fraudes com 
maior facilidade. 

Durante a vigência do 
contrato, instauração de 
procedimento de 
inadimplência contratual, 
com vistas à aplicação de 
penalidades contratuais. 

2- Atrasos na 
execução do 
contrato ou 
baixa 
produtividade. 

Pouco 
provável 

Aumento do custo 
e demora na 
entrega da obra. 
Descontinuidade 
dos serviços. 

Baixo Fiscalização mensal, trimestral 
ou semestral a ser realizada 
pela CONTRATANTE. 

Durante a vigência do 
contrato, instauração de 
procedimento de 
inadimplência contratual, 
com vistas a aplicação das 
penalidades contratuais. 

3- Períodos de 
chuva fora da 
previsibilidade 
Local. 

Pouco 
provável 

Aumento de custos 
e atraso no 
cronograma por 
caso fortuito ou 
força maior. 

Baixo NÃO HÁ. Caberá à CONTRATANTE 
análise das circunstâncias 
e ações possíveis. 

4- Contratação 
de empresa 
sem 
capacidade de 
executar o 
Contrato. 

Pouco 
provável 

Dificuldades na 
execução 
contratual, com o 
não cumprimento 
adequado do 
objeto. 

Baixo Realizar análise criteriosa da 
qualificação técnica e 
econômico-financeira da 
empresa. 

Avaliar adequadamente a 
empresa. 

5- Execução do 
objeto em 
desacordo com 
o contrato. 

Raro 
 

Não atendimento 
da demanda do 
órgão. 

Baixo Realização de gestão e 
fiscalização adequada. 

Capacitação da equipe de 
fiscalização. 

6- Falta de 
pagamento à 
contratada. 

Raro 
 

Insatisfação da 
contatada. 
Descumprimento 
contratual. 

Baixo Realizar a análise prévia do 
orçamento. 
Realizar gerenciamento e 
controle do orçamento 
destinado ao contrato. 

Verificar periodicamente o 
desempenho financeiro do 
contrato e capacidade de 
desembolso do órgão. 

 

Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto - Decreto Estadual n° 1.525/2022)  
Art. 328. § 4º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade: 
I - raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há 
indícios que sinalizem sua ocorrência; 

H
A

S
H

: 
0f

4f
a2

bd
78

e8
89

4d
ad

6b
4e

16
67

c0
65

c9
91

8e
6a

d9
69

d1
ae

e4
f7

88
7a

66
7b

c0
ac

53
. D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
, v

al
id

e 
em

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/C

G
Y

Z
-6

2Q
E

-3
M

K
5-

8R
3C

. A
ss

in
ad

o 
po

r:
 S

T
IL

LA
C

 V
A

Z
 D

E
 C

A
M

P
O

S
 e

m
 2

7/
05

/2
02

6,
 

G
A

M
A

LI
E

L 
C

R
U

Z
 C

R
U

Z
 S

O
A

R
E

S
 e

m
 2

7/
05

/2
02

6.
 J

un
ta

do
 e

m
 2

7/
05

/2
02

6 
15

:2
6:

33
 p

or
 S

T
H

E
F

A
N

Y
 A

N
D

R
A

D
E

.

SINFRA-PRO-2026/09461 - Página 19

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
26

50
26

9A

Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 27/05/2026 às
15:29:52.
Documento Nº: 37379064-5581 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37379064-5581

G
ov

er
no de Mato Grosso

SINFRA

21

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

18 

 

II - pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo 
associado ao objetivo; 
III - provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que 
possa ocorrer nesse horizonte; 
IV - muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos 
indícios que ocorrerá nesse horizonte; 
V - praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo. 
 

Art. 328. § 5º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto: 
I - muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o 
alcance do objetivo/resultado; 
II - baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior 
parte do objetivo/resultado; 
III - médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado; 
IV - alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado; 
V - muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado. 

 
14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta 

probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. 

A SINFRA não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo 

suficiente, para a execução da obra em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se 

imprescindível a contratação de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada. 

Considerando: 

a) A condição atual Rodovia MT-140 em Sinop/MT, no trecho em questão; 

b) As obrigações institucionais da SINFRA/MT; 

c) A necessidade de garantir a trafegabilidade constante e segura da rodovia em pauta; 

d) Todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP). 

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratação dos serviços indicados neste ETP. 

Cuiabá, 27 de maio de 2026. 

 

Engº Gamaliel Cruz Soares 
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras IV 

SUEF IV/SAOR/SINFRA/MT 

 

De acordo: 
 

Engº Stillac Vaz de Campos 
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias 

SAOR/SINFRA-MT 
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