
DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MAPEAMENTO DE RISCOS nº 2809607/2025/DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

São José dos Campos, 26 de junho de 2025.

DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MAPEAMENTO DE RISCOS nº 2162572/2024/DIVISÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 

São José dos Campos, 22 de julho de 2025.

 

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Objeto: Aquisição de kit de ELISA para dosagem de Corticosterona em amostras de soro/plasma

 

FASE DA ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação

( X ) Seleção do Fornecedor

RISCO 01 -   Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da
atividade

Probabilidade (   ) Baixa     ( X ) Média     (   ) Alta

Impacto (   ) Baixo     (   ) Médio     ( X ) Alto

Id. DANOS: 

1. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e
dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.

Id. AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1. Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação Diretoria Administrativa e Acadêmica do
Campus

Id. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1. Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma
tempestiva

Diretoria Administrativa e Acadêmica do
Campus

 

RISCO 02 -  Contestação quanto a legitimidade do processo de inexigibilidade de licitação
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Probabilidade ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta  

Impacto (   ) Baixo     (   ) Médio     ( X ) Alto  

Id. DANOS:  

1. Atraso no processo de contratação  

Id. AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1. Análise prévia da Declaração de Exclusividade da empresa com a confirmação da autenticidade e
validade desta declaração.

Equipe de Planejamento da
Contratação

2. Pesquisar contratações da empresa através de inexigibilidade de licitação com outros órgãos
públicos e anexar ao processo.

Equipe de Planejamento da
Contratação

Id.  AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1. Tomar medidas necessárias ao saneamento do processo dentro do prazo, de modo a permitir a
conclusão da inexigibilidade de licitação

Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO 03 - CONTRATAÇÃO DIRETA SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta  

Impacto (  ) Baixa     (   ) Média     ( X ) Alta  

Id. DANOS:  

1. Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório. Recebimento
de objeto que não satisfaz as necessidade que originaram a contratação.  

Id. AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1. Observância dos requisitos necessários para as contratações por meio de licitação (estudos preliminares,
pesquisa de preços, mapa de risco, pesquisa de mercado, etc)

Requisitante e área
administrativa

2. Preenchimento da lista verificação para contratação direta Área administrativa

Id.  AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1. Não aprova processo de contratação direta que não contenha os requisitos mínimos necessários,
subsidiada pela assessoria jurídica. 

Direção Administrativa e
Acadêmica

 

Equipe de Planejamento da Contratação

Fabiana Gomes Ferreira

Juliana da Silva Rodrigues

Tatiana de Sousa da Cunha Uchiyama

Thiago Martini Pereira
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Documento assinado eletronicamente por Tatiana de Sousa da Cunha Uchiyama, Docente, em 31/07/2025, às 21:43, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Martini Pereira, Docente, em 01/08/2025, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Gomes Ferreira, Farmacêutico-Bioquímica, em 01/08/2025, às 15:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana da Silva Rodrigues, Administradora, em 01/08/2025, às 15:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 2809607 e o código CRC 7C26C346.

Rua Talim 330 - Bairro Vila Nair - São José dos Campos - SP CEP 12231-280 - http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.015744/2025-68 SEI nº 2809607
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