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FUNDAÇÃO J.D.FIGUEIREDO SEG.MED.TRABALHO - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

30/2026 MARCELO ALEXANDRE DE VASCONCELOS 02/10/2026 12:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de identificação institucional para os Agentes Territoriais Locais (ATLs), como coletes, sacolas, bonés, cadernos e canetas

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
03/10/2026 07:17 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
MARCELO ALEXANDRE DE 
VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Imprecisão no
dimensionamento da
demanda

Erro no dimensionamento pela equipe de
planejamento. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Subdimensionamento do material a ser licitado.

  Ações Preventivas
P-01 Levantamento da demanda pelo setor requisitante. Responsável: MARCELO ALEXANDRE DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Conferencia da demanda pelo setor requisitante. Responsável: MARCELO ALEXANDRE DE
VASCONCELOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Baixa qualidade do
material entregue

Não cumprimento da especificação técnica do
material.

Gestão de Contrato Contratada Baixo

Impactos
1 Recebimento de material de baixa qualidade, resultando em mais gastos para repor o material de má qualidade

  Ações Preventivas
P-01 Detalhar bem os itens solicitados Responsável: MARCELO ALEXANDRE DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato. Responsável: MARCELO ALEXANDRE DE
VASCONCELOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Problemas com a
entrega dos itens
( a t r a s o s ,
inconsistências em
relação ao solicitado)

Fornecedor contratado não monitorou/cumpriu
as especificações demandadas no momento da
entrega

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Atraso no cumprimento da demanda e nas rotinas do setor demandante

  Ações Preventivas
P-01 Monitorar a entrega junto ao fornecedor selecionado, a fim de garantir o cumprimento dos

prazos e certificar que o item descrito na proposta comercial selecionada será o mesmo a ser
entregue

Responsável: MARCELO ALEXANDRE DE
VASCONCELOS

  Ações de Contingência
C-01 Exigir o cumprimento das especificações ao fornecedor, e em caso de insucesso, informar

inconsistência à Coordenação de Administração, para possível aplicação de penalidade
Responsável: MARCELO ALEXANDRE DE

VASCONCELOS
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MARCELO ALEXANDRE DE VASCONCELOS
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 03/10/2026 às 07:17:39.

 

 

Gestão de Contrato

 

 

MARCELO ALEXANDRE DE VASCONCELOS
Membro da comissão de contratação
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