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ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

64/2026 GIULIANA BATTAGLIA 25/06/2026 15:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de toners

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
25/06/2026 15:45 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
GIULIANA BATTAGLIA

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na entrega
/execução

Ineficiência logística do fornecedor;
desabastecimento de estoque; subestimação do
prazo de entrega no momento da formulação do
lance na dispensa eletrônica

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1 Comprometimento da continuidade das atividades administrativas e operacionais do órgão, podendo ocasionar indisponibilidade dos materiais
necessários, atraso na execução de serviços e prejuízos ao atendimento das demandas institucionais

  Ações Preventivas
P-01 Realizar planejamento antecipado da contratação, com definição de prazo de entrega

compatível com as necessidades da Administração; estabelecer exigências claras no Termo de
Referência quanto aos prazos de fornecimento.

Responsável: GIULIANA BATTAGLIA

  Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

GIULIANA BATTAGLIA
Demandante

 Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:45:43.

 

 

Gestão de Contrato

 

 

CELSO BRITO PACHECO

UASG 102160
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Demandante
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