
ANEXO IV - Cronograma de Implantação e Pagamento - Solução de Datacenter e Telefonia

Evento Descrição Prazo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Tempo estimado total 72 dias

1 Assinatura do contrato. Início do prazo

2 Reunião inicial do projeto, levantamento de informações. 3 dias após a assinatura

3 Entrega do Documento "Plano de Implantação". 5 dias após o evento 2

4 Avaliação do Plano de Implantação. 2 dias após o evento 3

5 Emissão do termo de homologação do Plano de 2 dias após o evento 4

6

Entrega dos componentes (hardwares e softwares) da 

solução (Itens 1 a 7 referente ao Grupo 1 - Datacenter) 

conforme Ordem de Compra.

30 dias após o evento 1

7 Conferência de todos os componentes entregues. 1 dias após o evento 6

8
Emissão do termo de homologação de recebimento dos 

equipamentos e software da solução.
1 dia após o evento 7

9 Instalação física da solução. 3 dias após o evento 8

10
Emissão do termo de homologação da instalação física da 

solução.
1 dia após o evento 9

11

Instalação lógica da solução

Período de funcionamento experimental

Implantação e testes na solução de backup

Eliminação de pendências

Período sem falhas

5 dias após o evento 10

12
Emissão do termo de homologação da instalação lógica da 

solução.
1 dias após o evento 11

13
Acompanhamento operacional do ambiente de redes por 

parte da CONTRATADA.
5 dias após o evento 12

14 Emissão do termo de homologação da solução implantada. 1 dias após o evento 13

15
Entrega de todos os componentes (hardwares e softwares) 

da solução (Itens 10 e 12)
5 dias após o evento 14

16 Conferência de todos os componentes entregues. 1 dias após o evento 15

17
Emissão do termo de homologação de recebimento dos 

equipamentos e software da solução.
1 dia após o evento 16

18 Instalação física da solução. 3 dias após o evento 17

19
Emissão do termo de homologação da instalação física da 

solução.
1 dia após o evento 18

20

Instalação lógica da solução

Período de funcionamento experimental

Implantação e testes na solução de backup

Eliminação de pendências

Período sem falhas

5 dias após o evento 19

21
Emissão do termo de homologação da instalação lógica da 

solução.
1 dias após o evento 20

22
Acompanhamento operacional do ambiente de redes por 

parte da CONTRATADA.
5 dias após o evento 21

23 Emissão do termo de homologação da solução implantada. 1 dias após o evento 22
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aos itens 1 a 8.

Pagamento referente 
aos itens 10, 12 e 13.


