
ITEM DE VERIFICAÇÃO PONTOS CRÍTICOS RISCOS PROBABILIDADES CONSEQUÊNCIAS NÍVEL DE RISCO AÇÕES SUGERIDAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Fornecimento dos insumos Atraso na entrega Descontinuidade dos exames Raríssima 0,10 Muito relevante 100,00 Médio Acompanhar cronograma, prazos claros em contrato Acionar fornecedor/aplicar penalidades/compra emergencial
Setor de Compras / Fiscal do 

Contrato

Qualidade dos insumos Reagentes fora das especificações Resultados incorretos Raríssima 0,10 Muito relevante 100,00 Médio Exigir laudos e certificações Bloquear lote e solicitar substituição Responsável Técnico do Laboratório

Equipamentos em comodato Falha ou manutenção inadequada Interrupção de exames Rara 0,35 Muito relevante 100,00 Alto SLA de manutenção preventiva e corretiva Solicitar manutenção urgente ou substituição
Empresa Contratada / Fiscal do 

Contrato

Treinamento de equipe Falta de capacitação Erros e desperdício Raríssima 0,10 Relevante 50,00 Baixo Treinamento inicial e reciclagens Reforçar supervisão e treinamento
Empresa Contratada / Fiscal do 

Contrato

Gestão de estoque Controle inadequado Falta ou vencimento de insumos Raríssima 0,10 Relevante 50,00 Baixo Inventário periódico e planejamento de consumo Redistribuição e reposição emergencial Almoxarifado / Coord. Laboratório

Resíduos laboratoriais Descarte incorreto Contaminação/infração sanitária Raríssima 0,10 Muito relevante 100,00 Médio Seguir PGRSS e reforçar orientações Reorientar equipe e comunicar vigilância se necessário Responsável Técnico

Conformidade contratual Fiscalização insuficiente Irregularidades e prejuízo ao erário Eventual 0,75 Relevante 50,00 Extremo Fiscalização ativa com registros Notificar, glosar ou rescindir Fiscal do Contrato / Controle Interno

NÍVEL DE RISCO NÚMERO DE RISCOS PERCENTUAL

Insignificante 0 0%

Baixo 2 29%

Médio 3 43%

Alto 1 14%

Extremo 1 14%

TOTAL 7 100%

PROCESSO 1964/2025 - Aquisição de insumos laboratoriais com cessão de equipamentos automáticos em regime de comodato, destinada a atender às necessidades do Laboratório Municipal de Corumbiara/RO
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