ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
LElI DE CRIACAO N° 372 DE 13/02/1992

LOCAL: VIAS URBANAS

OBRA: BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS

LOCAL: MINISTRO ANDREAZZA/ RO BDI
25,07 %
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
A PRAZO DE EXECUCAO
Emﬂx_z:z>n>0 MES 1 MES 2 NEE TOTAL Zo
" | ADMINIS A T Z
|ADMINISTRAGAO LOCAL 40% 30% 30% 23.819.04 3.0%
9.527,62 7.145,71 7.145,71
k.0 \ W, g o o
. 2.0 |[SERVICOS PRELIMINARES i 100% 0% 0% 14.060,82 1 7%
14.060,82 - -
~_|PAVIMENTACAO 30% 35% 35% 768.336.27 95.3%
230.500,88 268.917.,69 268.917.69
VALOR TOTAL 806.216,13| 100%
Percentual parcial 32% 34% 34%
Valor parcial 254.089,32 276.063,41 276.063,41
Valor parcial do BDI 63.700,19 69.209,10 69.209,10
Percentual acumulado 32% 66% 100%
Valor acumulado 254.089,32 530.152,72 806.216,13
Valor acumulado com BDI 317.789,51 663.062,01 1.008.334,51




