
LOCAL: VIAS URBANAS

LOCAL: MINISTRO ANDREAZZA/ RO
25,07  % 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10% 20% 30% 20% 20%

337,09           674,18           1.011,26           674,18              674,18              

2.0 PAVIMENTAÇÃO 10% 20% 30% 20% 20%

9.081,05        18.162,09      27.243,14         18.162,09         18.162,09         

VALOR TOTAL 94.181,34 96%

Percentual parcial 10% 19% 29% 19% 19%

Valor parcial 9.081,05 18.162,09 27.243,14 18.162,09 18.162,09

Valor parcial  do BDI 2.276,62 4.553,24 6.829,85 4.553,24 4.553,24

Percentual acumulado 10% 29% 58% 77% 96%

Valor acumulado 9.081,05 27.243,14 54.486,28 72.648,37 90.810,46

Valor acumulado com BDI 11.357,66      34.072,99      68.145,99         90.861,31         113.576,64       

3.370,88          3,6%

90.810,46        96,4%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

TOTAL %

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

LEI DE CRIAÇÃO N° 372 DE 13/02/1992

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS
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