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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
954116/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA  274.264,95 % Período: 42,47% 57,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  14.583,71 % Período: 42,00% 58,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.813,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. DEMOLIÇÃO  11.042,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. PAVIMENTAÇÃO  177.344,33 % Período: 54,42% 45,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  62.811,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.669,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 42,47% 57,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 101.451,97 137.404,03 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 15.039,64 20.369,31 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 116.491,61 157.773,34 - - - - - - - - - - 

%: 42,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 101.451,97 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 15.039,64 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 35.408,95 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 116.491,61 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 274.264,95 
Administração Local: 42,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: GIAN CARLOS MARTINS DE MELO
CREA/CAU: 388786/MG

Data ART/RRT: MG20254261338

1091759-54

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE

Item Descrição

sexta-feira, 6 de março de 2026

UBAPORANGA-MG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGAREVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍLIO REZENDE

Total: R$ 274.264,95
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