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Distribuição dos Riscos

Lista dos Riscos

Número Risco Fase Probabilidade Impacto Nível Alocado para

1 Descontinuidade

dos

serviços

na

tansição

contratual

Planejamento 3 5 Extremo

Administração

2 Execução

dos

serviços

abaixo

dos níveis

de

qualidade

Gestão de

Contratos

2 4 Alto

Administração

3 Licitação

deserta,

fracassada,

suspensa

ou

impugnada

Seleção de

Fornecedor

2 5 Alto

Administração

4 Atraso no

atendimento

de

Planejamento 3 5 Extremo

9 Riscos registrados
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