
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DATA BASE:

OBJETO:

LOCAIS: INÍCIO:

FINAL:

ENGENHEIRO CIVIL

RECURSOS TOTAIS...........................................................................................R$ 104.186,77 R$ 104.186,77

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, 26 de MAIO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS CREA Nº 506.911.395-6

RECURSOS ESTADUAIS.......................................................................................R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS..........................................................................................R$ 4.186,77 R$ 4.186,77

4
UND
R$

3
ML
R$

2 Instalação des Luminarias Públicas na Avenida 
Wilson Mario Rouseio Coutinho

M 367,08 367,08
R$ R$ 97.492,35 97.492,35

1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
m² 6,00 6,00
R$ R$ 6.694,43 R$ 6.694,43

Instalação des Luminarias Públicas na Avenida Wilson Mario Rouseio Coutinho
DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO

AV. WILSON MARIO ROUSEIO COUTINHO
720 DIAS A PARTIR DA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO

ÍTEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL

PERÍODO: 720 DIAS
PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: EM 
ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS APÓS A 
EXPEDIÇÃO DA 

ORDEM DE 
SERVIÇO

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 690 
(SEISCENTOS E 

NOVENTA) DIAS

PRAZO PROPOSTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Secretaria de Governo e Relações Institucionais
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA MAIO/2025
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