Ministério da Educacéao
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
REITORIA
PRO-REITORIA DE GRAD.E EDUC.PROFISSIONAL
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA DIRETORIA DE GESTAO ACADEMICA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS

MAPA DE RISCOS

IN SEGES/ME N2 05/2017

MAPA DE RISCOS

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS
Descricao: Programa de Formacao Avancada para DSpace 8

CATEGORIA DO OBJETO

( ) Bens

(X ) Servigos

() Contratagoes de TIC

() Obras e Servicos de Engenharia
() Locacdo de Iméveis

Observacao:

Os itens abaixo devem ser repetidos para cada risco informado.

RISCO 1

Descricao do Risco: EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
CAUSA DO RISCO

Descrigdo da Causa: Pela morosidade na realizacao do empenho.

FASE DE ANALISE

( X ) Planejamento da Contratacao;
( ) Selegado do Fornecedor;

( ) Gestao do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA
1-(X)

2-(0)

3-0)

4-()

5-()

IMPACTO

Descricao do Impacto: Impossibilidade de participagdo no curso ocasionada por ineficiéncia administrativa.

Classificacao:
( ) Baixo

(X) Médio

() Alto

ALOCACAO


https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783

( ) Contratada
( ) Seguradora
( X ) Administragao

Item da Contratagao:

ACOES PREVENTIVAS
Descrigao das agbes: Instruir corretamente o processo, promovendo eventuais revisoes quando necessario.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagao e setores envolvidos na contratacgao.

ACOES DE CONTIGENCIA
Descricdo das a¢des: Observar as orientagoes constantes na base de conhecimento.

RISCO 2
Descricédo do Risco: INEXECUCAO PARCIAL DO OBJETO

CAUSA DO RISCO
Descrigdo da Causa: Pela morosidade na realizacdao do empenho.

FASE DE ANALISE

( ) Planejamento da Contratagao;
() Selecao do Fornecedor;

( X) Gestao do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA

1-(X)

2-()

3-0)

4-0)

5-()

IMPACTO

Descricao do Impacto: Insatisfacdo ocasionada pelo ndao atendimento dos objetivos almejados.

Classificacao:
() Baixo

(X) Médio

() Alto

ALOCACAO

(X ) Contratada
() Seguradora
() Administracgao

Item da Contratagao:

ACOES PREVENTIVAS
Descrigéao das agoes: Fiscalizar o cumprimento de todos os prazos e requisitos da contratacgao.



Responsavel: Empresa contratada

ACOES DE CONTIGENCIA

Descrigdo das agoes: Avaliar abertura de processo administrativo para aplicacao de sangoes
administrativas.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagao e setores envolvidos na contratacgao.

RISCO 3
Descricao do Risco: NAO CONTRATACAO EM RAZAO DE BLOQUEIO ORCAMENTARIO

CAUSA DO RISCO

Descrigéo da Causa: Corte de verbas por parte da instituicao ou do governo em razao de outras
prioridades.

FASE DE ANALISE

( X) Planejamento da Contratacao;
() Selegao do Fornecedor;

() Gestao do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA

1-(X)

2-0)

3-()

4-()

5-0)

IMPACTO

Descricdo do Impacto: Impossibilidade de participacao na capacitagao

Classificacao:
() Baixo

( X) Médio

() Alto

ALOCACAO

( ) Contratada

() Seguradora

( X) Administracao

Item da Contratacgao:

ACOES PREVENTIVAS
Descricao das agdes: N&do ha.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratacao e setores envolvidos na contratacao.

ACOES DE CONTIGENCIA
Descricao das acdes: N&do ha.
Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratacao e setores envolvidos na contratacao.
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