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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico:

A presente contratacdo tem por objetivo atender a necessidade para execugdo dos
servicos de Drenagem e Pavimentagdo com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado
Quente (CBUQ) das Ruas informadas no Lote 1 deste processo, no perimetro urbano do
municipio de Correia Pinto (SC), com o fornecimento completo de mado de obra qualificada,
insumos, materiais, equipamentos e ferramentas indispensaveis para a adequada e completa
realizagdo dos servigos, em conformidade com as normas técnicas, legislagdes vigentes e demais

exigéncias aplicaveis.

LOTE 1 - RUA / LOCAL BAIRRO
RUA GOIABEIRAS PRO-FLOR
RUA GUATEMALA TRECHO 4 SAO JOAO

A contratacdo faz-se necessdria em razdo das condi¢cdes de infraestrutura vidria
atualmente existentes na Rua informada no Lote 1, situada no perimetro urbano do municipio
de Correia Pinto (SC), a qual ainda ndo possui pavimentagao, sendo caracterizadas como via em
leito natural (estradas de chdo) e com inexisténcia ou insuficiéncia de sistema adequado de
drenagem pluvial.

Em periodos chuvosos, essas vias apresentam acumulo de agua, formagdo de lama,
buracos e erosoes, dificultando ou até impedindo o trafego seguro de veiculos e pedestres, além
de causar transtornos aos moradores, prejuizos a mobilidade urbana e riscos a seguranca vidria.
Em periodos de estiagem, a situagdo também é problematica, em razdo da poeira excessiva, que
afeta a saude da populagdo e a qualidade de vida local.

Sob a perspectiva do interesse publico, a implantag¢do de sistema de drenagem pluvial
aliado a pavimentagdo com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado Quente (CBUQ) é
fundamental para garantir condi¢des adequadas de trafegabilidade, seguranga, conforto e
acessibilidade, além de proporcionar maior durabilidade a infraestrutura vidria, reduzir custos
futuros com manutengdes corretivas e paliativas e assegurar o uso eficiente dos recursos
publicos.
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Dessa forma, a presente contratacdo atende diretamente as necessidades da
coletividade, promovendo a melhoria da infraestrutura urbana, a valorizacdo das areas
atendidas e o desenvolvimento ordenado do municipio, em conformidade com as normas

técnicas, legislagdes vigentes e diretrizes da administra¢do publica.

2. Demonstracao da previsao da contratacdao no plano de contratagdes anual, sempre
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao:

A presente contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratacdes
Anual (PCA) deste Municipio, estando alinhada ao planejamento estratégico da Administragdo
Pdblica Municipal. O objeto enquadra-se no item 36 — Pavimentagdes do PCA, que contempla

acoes voltadas a melhoria da infraestrutura vidria urbana.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

Para o atendimento da necessidade identificada, serdo exigidos os seguintes requisitos
técnicos e operacionais, conforme detalhado abaixo, observando padrdes de mercado e normas
sanitarias vigentes:

- Execucgdo conforme projeto técnico aprovado;

- Atendimento as normas de seguranga, acessibilidade e observando as normas técnicas

da ABNT, DNIT, legislacdo trabalhista, ambiental e demais normas aplicaveis;

- Utilizacdo de materiais de qualidade comprovada;

- M3o de obra qualificada;

- Cumprimento do cronograma fisico-financeiro;

- A execugdo da obra conforme os projetos e cadernos técnicos que forem aprovados;

- A mobilizagdao de materiais e pessoal suficientes para a execugao da obra no tempo pré-
determinado no instrumento convocatdrio, sendo este o prazo maximo para execucdo total da
obra.

Como requisitos técnicos desta contratagao, sera exigido que a LICITANTE demonstre
aptidao para a tarefa nas formas dos seguintes documentos:

-A empresa licitante deverd apresentar registro ou inscricdo da empresa e de um
responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiverem vinculados.

- Por ocasido da contratagao, apresentar visto do CREA-SC ou CAU-SC, conforme o caso,
para as empresas ou profissionais registrados em regido diversa.

- Comprovacdao da capacita¢do técnico-profissional, mediante apresentagdo de CAT —
Certiddo de Acervo Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do(s) responsavel (is)
técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacado
de Responsabilidade Técnica — ART, relativo a execuc¢do dos servicos que compde as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, relativa a execucdo dos servigos
similares ao objeto licitado, esses servicos devem corresponder a pelo menos 50% da parcela
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relacionada a execugdo do servico mais crucial, considerada neste caso a execucdo das
pavimentacGes asfdlticas em CBUQ da Ruas do Lote 1, localizadas no Municipio de Correia
Pinto/SC, especificamente para a Execugdo de Pavimentagdo asfaltica em CBUQ desde que
tecnicamente equivalente, por se tratar de item de importancia central.

OBIJETO QUANTIDADE EM M?
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM 1.163,25
CBUQ

- Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para a entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor, o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
em contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

- Os Profissionais participantes da Equipe Técnica deverao ser os mesmos que assinarao
as ARTs de execugdo de obras/servicos.

- Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverdo estar devidamente registrados no
CREA ou CAU, comprovando que os servicos foram executados, comprovando que os
responsaveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam ou executara,
servigos similares, em vulto e tipologia aos da contratacdo pretendida.

Apresentar os seguintes documentos:

- Planilha de pregos unitdrios, quantitativos e pregos totais dos itens devidamente
especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em
anexo a planilha e planilha de composicdo analitica de pregos unitarios (para cada Rua do Lote
individualmente);

- A composicao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais
como também sob a forma percentual e apresentagao dos encargos sociais;

- O cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administragao no Projeto Bdsico, ajustado a proposta apresentada.

3.1.  JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ADMISSAO DO SOMATORIO DOS ACERVOS TECNICO
PROFISSIONAIS

A presente contratacdo tem por objeto a execugao de servigos de pavimentagdo em vias
publicas, agrupadas em lote Unico, em razdo da padroniza¢do dos servigos, da racionalizacdo da
gestdo contratual e da maior eficiéncia na execucdo e fiscalizagdo do objeto.

Av. Duque de Caxias, 3601,

Centro - Correia Pinto/SC - ﬂ (49) 3243-1150 gabinete.pmcp@correiapinto.sc.gov.br

CEP: 88535-000



é@b

.+

CORREIA

PREFEITURA DE

PINTO

Embora o empreendimento envolva quantitativos relevantes, ndo ha incremento de
complexidade técnica, uma vez que o0s servicos a serem executados sdo repetitivos,
homogéneos e tecnicamente padronizados, consistindo em intervengbes usuais de
pavimentacdo urbana, sem a exigéncia de solugdes estruturais singulares, tecnologias especiais
ou métodos construtivos excepcionais.

Nesse contexto, a exigéncia de comprovacao da capacidade técnico-profissional minima
por meio de um Unico acervo poderia representar restricdo indevida a competitividade,
afastando profissionais e empresas que detém experiéncia técnica compativel, comprovada em
multiplas obras de mesma natureza, ainda que executadas em contratos distintos.

O Tribunal de Contas da Unido, no Acérddo n2 1153/2024 — Plenario, consolidou o
entendimento de que a vedacdo ao somatdrio de atestados constitui exce¢do, somente
admissivel quando o aumento de quantitativos implicar, de forma incontestdvel, maior
complexidade técnica ou desproporcao entre especificagbes e prazos, exigindo capacidade
operativa e gerencial extraordinaria, o que deve ser técnica e detalhadamente justificado no
processo administrativo.

No caso em andlise, ndo se verifica tal excepcionalidade, uma vez que:

e as frentes de servico sdo independentes entre si;

e ametodologia executiva é amplamente difundida no mercado;

e nado ha exigéncia de execugdo simultanea de servicos complexos ou interdependentes;
e 0s prazos estabelecidos sdo compativeis com a natureza e extensdo das intervencdes.

Assim, a admissdo do somatdrio dos acervos técnico-profissionais revela-se medida
proporcional, razoavel e alinhada ao principio da ampla competitividade, permitindo que a
Administracdo selecione a proposta mais vantajosa sem comprometer a seguranca, a qualidade
ou a regular execugdo do objeto.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudéncia reiterada do TCU (Acdrdados n?
2291/2021-Plenario, 1095/2018-Plenario e 7105/2014-22 Cadmara), segundo a qual o somatdrio
de atestados deve ser admitido como regra geral, sendo sua vedagdao condicionada a
demonstracdo inequivoca de risco técnico ou gerencial — o que nao se configura na presente
contratagao.

4, Estimativas das quantidades para a contrata¢do, acompanhadas das memdrias de
calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratagoes, de modo a possibilitar economia de escala:

Os quantitativos dos servicos correlacionado ao Objeto a ser pleiteado foram obtidos
através dos Projetos, mediante informagdes coletadas nas bases oficiais da tabela SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil, e constardo informados
na memédria de calculo. Com base nas informacGes acima a quantidade estimada resulta na
tabela de planilha orcamentdria que sera anexada oportunamente.
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5. Levantamento de mercado, que consiste na anadlise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugao a contratar:

Foi realizado levantamento preliminar de mercado com o objetivo de identificar as
alternativas disponiveis para atendimento da necessidade de execucdo dos servicos de
drenagem e pavimentacdo com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado Quente
(CBUQ). Constatou-se que a Administracdo Municipal ndo dispde de equipe técnica prépria, em
numero suficiente e com a qualificacdo necessdria, tampouco de estrutura operacional e
equipamentos adequados para a execucao integral dos servicos, especialmente considerando a
complexidade técnica das intervengdes e o prazo estimado para a conclusao da obra.

Nesse contexto, foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Execugdo com equipe propria da Administra¢do (administragdo direta)

Descrigao: Utilizagao de servidores publicos vinculados as dreas de obras e manutengao do
Municipio.

Vantagens: Possivel reducdo de custos diretos e maior controle administrativo sobre a
execugao dos servigos.

Desvantagens: Inviabilidade pratica em razdo da insuficiéncia de mao de obra qualificada,
indisponibilidade de equipamentos especificos e auséncia de estrutura logistica compativel
com a complexidade e o volume dos servicos demandados.

Justificativa para ndo escolha: A Administracdo Municipal ndo possui servidores especializados
nem capacidade operacional para executar a obra com a celeridade, qualidade técnica e
eficiéncia exigidas, o que poderia comprometer o prazo, a qualidade do servico e o interesse
publico.

b) Contratacdo de empresa especializada (administragao indireta por empreitada)

Descri¢do: Contratacdo de empresa do ramo da construcao civil, especializada na execucao de
servigos de drenagem e pavimentag¢do, com fornecimento de mao de obra, materiais, insumos,
equipamentos e responsabilidade técnica.

Vantagens: Disponibilidade de mao de obra qualificada, maior agilidade na execugao,
fornecimento integral dos recursos necessarios, garantia de responsabilidade técnica e
cumprimento das normas técnicas e legisla¢des vigentes.

Desvantagens: Maior custo direto em comparagao a execugao direta, porém compensado pelo
melhor custo-beneficio, maior durabilidade da obra e redugao de riscos de falhas técnicas.
Justificativa para escolha: Trata-se da alternativa mais eficiente sob os aspectos técnico e
econdmico, assegurando a adequada execucdo dos servicos, o atendimento aos prazos
estabelecidos, a qualidade da obra e a correta aplicagdo dos recursos publicos.

Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada mostra-se a solugdo mais vantajosa
para a Administracdo Municipal, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento e interesse publico, nos termos da legislacdo vigente.

6. Estimativa do valor da contrata¢cdao, acompanhada dos pregos unitdrios referenciais,
das memdrias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdao constar de
anexo classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitagao:
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Em anadlise do presente estudo, foi utilizado o sistema de consulta a tabela SINAP —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil, pois é o recomendado
para elaboracdo de orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia.

Assim, foi elaborado planilha orgamentaria acompanhada de sua memdria de cdlculo,
onde foram discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servicos que
serdo aplicados na contratacao.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada na tabela SINAPI supre
a pesquisa de mercado, conforme Decreto Federal n2 7.983/2013.

O valor estimado para a contratac¢io foi de RS 498.567,04 (quatrocentos e noventa e
oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).

7. Descricao da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso:

A contratada serd responsavel pela execucdo de todos os servigos previstos, com
fornecimento de mdo de obra qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos
necessarios, conforme especificacdes técnicas, normas vigentes e projeto basico com o objetivo
de garantir condi¢des adequadas de trafegabilidade, seguranca e conforto aos usudrios das vias
publicas. A empresa contratada devera apresentar responsavel técnico habilitado, sendo exigido
o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro e das normas técnicas aplicaveis. Sera

exigida garantia minima conforme legislagao vigente.

e Periodicidade: os servicos deverdo ser realizados conforme cronograma a ser definido
em conjunto com a Secretaria, respeitando o cronograma fisico-financeiro e as
orientag¢des dos 6rgdos de controle;

e Técnicas e Materiais utilizados: Deverdo ser empregados materiais e técnicas
compativeis com as exigéncias do projeto e das normas da ABNT, priorizando produtos
certificados e de boa qualidade, com aplicagdo por profissionais habilitados e treinados,
todos utilizando Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

e Garantia dos Servigos: Eventuais defeitos de execugao detectados dentro do periodo
de garantia deverdo ser corrigidos sem 6nus para a Administragdo.

e Certificagdo: ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis
técnicos;

e Relatdrios de testes e ensaios, se aplicavel; manual de operacdo e manutencgdo de

sistemas instalados, quando necessario.
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e Acesso e Seguranca da Obra: Antes do inicio dos servicos, a contratada devera avaliar
as condicOes de acesso ao canteiro de obras, identificar eventuais riscos a integridade
dos usuarios da unidade e propor medidas de contencdo, isolamento e sinalizagdo
adequadas, garantindo a seguranga dos trabalhadores e da comunidade durante a
execucdo da obra.

¢ Materiais e Equipamentos Autorizados:

Somente serdo admitidos materiais em conformidade com as especificacdes técnicas
do projeto, devendo a contratada apresentar, sempre que solicitado, catalogos, fichas
técnicas e certificados de conformidade dos produtos empregados, bem como garantir
o uso de ferramentas e equipamentos compativeis com as boas praticas da
engenharia.

e Verificacdao Prévia e Comunicacao de Irregularidades:

Antes da execucdo de cada etapa, a contratada devera verificar as condi¢des do local,
comunicando previamente a fiscalizagdo qualquer anormalidade identificada, como
infiltragGes, danos estruturais ou incompatibilidades de projeto, mediante emissdo de
Relatério Técnico.

e ¢ Impedimentos a Execugao:
Na ocorréncia de situagGes que impossibilitem a execuc¢do de servicos conforme
previsto, a contratada deverd emitir um Relatério de Nao Conformidade, descrevendo
o problema encontrado, suas causas e propondo medidas corretivas ou alternativas, a
serem aprovadas pela fiscalizacado.

A execucao de todos os servicos deve ser acompanhada por servidor designado pela

Secretaria solicitante, para a fiscalizacdo dos trabalhos.

8. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagao:

A opcdo pela realizacdo da presente licitagdo na modalidade de Concorréncia Eletronica,
com a execucdo do objeto em lote Unico, abrangendo a pavimentacgdo asfaltica de 02 (duas) ruas
distintas do perimetro urbano do Municipio de Correia Pinto/SC, fundamenta-se em critérios
técnicos, operacionais, econémicos e administrativos, visando assegurar a execucdo integrada,
eficiente, padronizada e vantajosa para a Administragao Publica.

Sob o aspecto logistico e de planejamento, a contratacdo de uma Unica empresa
possibilita melhor coordenagao das frentes de trabalho, racionalizagdo do cronograma fisico-
financeiro, otimizag¢do do deslocamento de maquinas e equipes, bem como maior eficiéncia na
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos pesados, como usina de asfalto, rolos
compactadores e caminhdes. A pulverizacdo do objeto em diversos lotes implicaria aumento de
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interferéncias, sobreposicao de atividades e dificuldades na fiscalizacdo e acompanhamento da
obra.

No ambito econ6mico, a execu¢do em lote Unico propicia ganhos de escala, com reducao
de custos unitarios decorrentes da compra de insumos em maior volume, do uso continuo de
equipamentos e da diluicdo de custos indiretos, refletindo em maior vantajosidade para a
Administracdo Publica. A divisdo do objeto poderia elevar os custos globais da contratacdo,
contrariando o principio da economicidade.

Ressalta-se, ainda, que a execucdo integrada do objeto favorece o controle técnico e
administrativo, facilitando a fiscalizacdo, a medicdo dos servicos, a responsabilizacdo por
eventuais falhas e a aplicacdo de penalidades contratuais, garantindo maior seguranca juridica
e operacional a Administracdo. A existéncia de multiplos contratos para vias préximas poderia
gerar conflitos de responsabilidade, especialmente em interfaces entre trechos executados por
empresas distintas.

Do ponto de vista legal, a Lei n? 14.133/2021 estabelece o parcelamento do objeto como
regra geral das contratagdes publicas, com vistas a ampliacdo da competitividade; contudo, o §
32 do art. 40 da referida Lei admite expressamente a contratagdo por lote Unico quando
demonstrada a vantajosidade técnica e econémica ou quando a divisdo do objeto puder
comprometer a adequada execugao, a padronizagao dos servigos e o atendimento aos principios
da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico. No presente caso, a licitacao
abrange a execucao de obras de pavimentacdo asféltica em rua do perimetro urbano, tratando-
se de servigos de natureza homogénea, continuos e interdependentes, circunstancia que
justifica a adocdo do lote Unico.

A decisdo administrativa de agrupar o objeto em lote Unico, em detrimento do
parcelamento, fundamenta-se nas seguintes justificativas técnicas e econémicas:

e Responsabilidade técnica unificada:

A contratacdo por lote Unico assegura a responsabilizacdo objetiva, integral e exclusiva
de uma Unica empresa por todas as etapas da obra, incluindo eventuais falhas, vicios
construtivos ou patologias que venham a surgir durante ou apds a execugdo. A
fragmentacdo do objeto poderia gerar conflitos de responsabilidade entre diferentes
contratadas, dificultando a apuragdo de causas e a adogdo de providéncias corretivas,
em prejuizo do interesse publico.

e Economia de escala e atendimento ao principio da economicidade:

O agrupamento dos servicos em um Unico contrato possibilita ganhos de escala
relevantes, tais como aquisicdo de insumos em maior volume, uso continuo de
equipamentos e diluicdo de custos indiretos (mobilizagdo, desmobilizacdo e
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administracao local da obra). Esses fatores refletem diretamente na reducdo dos custos
unitdrios, tornando a contratacdo mais vantajosa economicamente para a
Administracdo Publica.

Eficiéncia na gestdo e na fiscalizagdo contratual:

A gestdo e a fiscalizagdo de um unico contrato demandam menor alocacdo de recursos
humanos e administrativos do que o acompanhamento simultdneo de diversos
contratos. A centralizacdo da execucdo facilita o controle técnico, a medicdo dos
servigos, a verificacdo do cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a aplicacdo de
eventuais sangbes, assegurando maior eficiéncia administrativa e efetividade da
fiscalizagao.

Minimizagdo de riscos de atrasos e interferéncias na execugao:

As etapas da pavimentagdo asfaltica sdo tecnicamente interdependentes, de modo que
atrasos em determinados trechos podem comprometer o andamento global das obras.
A execugdo por empresas distintas aumentaria o risco de descontinuidade e
interferéncias entre frentes de trabalho. A contratagao em lote Unico mitiga tais riscos,
ao concentrar na empresa contratada a responsabilidade integral pela coordenagdo e
cumprimento do cronograma.

Perda de vantajosidade com o parcelamento do objeto:

A Sumula n2? 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU) reconhece a legitimidade da
adogdo de lote Unico quando o parcelamento puder acarretar prejuizo para o conjunto
da contratacdo ou perda da economia de escala, desde que devidamente demonstrada
no planejamento. No presente caso, a divisdo do objeto comprometeria a eficiéncia
técnica, elevaria os custos globais e dificultaria o controle contratual, caracterizando
inequivoca perda de vantajosidade.

Redugao de riscos a competitividade e a economicidade:

A licitacdo em lote Unico contribui para mitigar riscos de praticas anticompetitivas, como
acordos entre empresas para divisdo informal de lotes, sem efetiva redugao de precos,
situacdo que prejudica a competitividade real do certame e compromete a
economicidade da contratacdo. A contratagdo global reforga a busca pela proposta mais
vantajosa a Administragao.

Facilidade na Prestac¢do de Contas e Atendimento aos Orgdos de Controle
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A contratacdo do objeto em lote Unico também se justifica pela maior facilidade na
prestacdo de contas, no acompanhamento da execucdo contratual e no atendimento as
demandas dos 6rgdos de controle interno e externo, tais como Tribunal de Contas,
Controladoria e demais instancias fiscalizadoras. A existéncia de um Unico contrato
permite a consolidacdao das informacdes técnicas, financeiras e administrativas em um
Unico instrumento, garantindo maior clareza, rastreabilidade e transparéncia dos atos
praticados. A eventual divisdo do objeto em multiplos lotes implicaria a fragmentagao
indevida do acompanhamento contratual, dificultando o controle de medicdes,
pagamentos, aditivos, fiscalizacdes e registros formais, além de potencializar
inconsisténcias sistémicas e riscos de falhas no envio de informacdes aos drgdos de
controle. Dessa forma, a contratagdo em lote Unico contribui para a padronizagao dos
registros, a confiabilidade das informacGes prestadas e o pleno atendimento as
exigéncias de controle, transparéncia e governanca, reforcando a eficiéncia
administrativa e a seguranca juridica do processo.

Ressalta-se, por fim, que a adog¢do do lote Unico ndo configura restricdo indevida a
competitividade, uma vez que pesquisa de mercado pode comprovar a existéncia de empresas
técnica e operacionalmente aptas a executar o objeto de forma integral, atendendo as
exigéncias do edital.

Diante do exposto, resta plenamente justificada, sob os aspectos técnico, econémico,
administrativo e de fiscalizacdo, a realizacdo da licitacdo em lote Unico, com a contratacdo de
uma Unica empresa vencedora, por se tratar da alternativa mais vantajosa para o interesse
publico, assegurando execug¢do uniforme, maior controle, reducdo de custos, eficiéncia
operacional e atendimento pleno as necessidades do Municipio de Correia Pinto/SC, em estrita
observancia aos principios e dispositivos da Lei n® 14.133/2021.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis:

Com a realizagdo da presente contratagdo, pretende-se alcangar resultados positivos em
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos publicos, por meio da
execucdo integrada e planejada dos servicos de drenagem e pavimentag¢do com revestimento
em Concreto Betuminoso Usinado Quente (CBUQ) na via indicadas no Lote 1.

A adocdo dessa solucdo técnica possibilita a reducdo de custos futuros com
manutengdes corretivas e intervencbes paliativas, frequentemente necessarias em vias ndo
pavimentadas, especialmente em periodos de chuvas intensas, promovendo maior durabilidade

da infraestrutura implantada e melhor desempenho do investimento realizado.
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No que se refere aos recursos humanos, a contratacdo de empresa especializada
permite a Administracdo Municipal otimizar o uso de seu quadro funcional, evitando o
deslocamento de servidores para atividades que demandam alta especializacdo técnica e
equipamentos especificos, permitindo que estes permanecam focados em outras demandas
essenciais do servigo publico.

Quanto aos recursos materiais e financeiros, a execucdao por empreitada garante o
fornecimento integral de materiais, insumos, equipamentos e ferramentas por parte da
contratada, bem como a responsabilidade técnica pela obra, assegurando maior controle de
custos, previsibilidade orgamentaria e eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

Dessa forma, a contratagdo contribui para a obtengdo do melhor custo-beneficio,
assegurando eficiéncia, economicidade, qualidade técnica e atendimento ao interesse publico,

em consonancia com os principios da administracdo publica e com o planejamento municipal.

10. Providéncias a serem adotadas pela Administracdao previamente a celebracdo do
contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e
gestdo contratual:

Recomenda-se a realizagdo de reunido entre os responsaveis pela unidade atendida, o
fiscal e o gestor do contrato, juntamente com o preposto da empresa contratada e o fiscal da
obra, com o objetivo de alinhar os procedimentos operacionais referentes a execucdo dos
Servigos.

11. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

Na solugdo apresentada, caberd a empresa contratada o fornecimento de toda a mdo de
obra, materiais, equipamentos, produtos devidamente autorizados pelos drgaos competentes e
demais insumos necessarios para a execu¢do dos servigos, ndo sendo exigido qualquer
fornecimento por parte da Administragdo Municipal.

Nao ha, no ambito desta contratagdo, contrata¢des correlatas ou interdependentes que
condicionem ou interfiram diretamente na execug¢do do objeto, uma vez que os servigos de
drenagem e pavimentacao com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado Quente

(CBUQ), referentes as vias indicadas no Lote 1, constituem objeto Unico, completo e autbnomo.
12. Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,

incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica

reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel:
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Impactos ambientais sdo as alteragcdes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os
impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos
ocorrem quando as alteragGes causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais
encontrados no espac¢o. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando as
alteracdes resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera
previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, sendo que os materiais e
equipamentos a serem utilizados deverdo atender a critérios de sustentabilidade, tais como
seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e
menor impacto ambiental no decorrer da obra. A execucdo dos servicos de drenagem e
pavimentacdo com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado Quente (CBUQ) podera
gerar impactos ambientais temporarios e pontuais, tipicos de obras de infraestrutura urbana,
especialmente relacionados a movimentacao de solo, geracdo de residuos, emissdo de poeira,
ruidos e consumo de recursos naturais.

Como impactos potenciais, destacam-se: a alteracdo temporaria da superficie do solo
durante as etapas de terraplenagem e implantagdo da drenagem; a geragao de residuos solidos
provenientes de escavagdes, sobras de materiais e embalagens; a emissdo de poeira e ruidos
decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos; bem como o consumo de energia e
combustiveis fdsseis durante a execugdo dos servicos.

Para mitigacdo desses impactos, deverdo ser adotadas medidas como: a correta
destinagdo dos residuos soélidos, conforme a legislagdo ambiental vigente, priorizando a
reutilizacdo e reciclagem sempre que tecnicamente vidvel; o controle de poeira por meio de
umectacao das vias e areas de trabalho; a manutencao preventiva de mdquinas e equipamentos
para reducdo de ruidos, emissdes atmosféricas e consumo excessivo de combustiveis; e a
adocdo de praticas de obra que evitem desperdicios de materiais e insumos.

No que se refere ao uso eficiente de recursos, a contratada devera empregar
equipamentos com bom desempenho energético, planejar adequadamente a logistica de
transporte e execucgdo dos servicos, visando a reducdo do consumo de energia, combustiveis e
outros recursos naturais. Sempre que aplicavel, devera ser observada a logistica reversa para o
desfazimento e reciclagem de residuos e refugos, em conformidade com a Politica Nacional de
Residuos Sélidos e demais normas ambientais pertinentes.

Ressalta-se que a execugdo da obra deverd atender integralmente as exigéncias
ambientais, as normas técnicas aplicaveis e as condicionantes eventualmente estabelecidas
pelos 6rgdos competentes, de modo a minimizar os impactos ambientais e assegurar a
sustentabilidade da intervengdo, sem prejuizo ao interesse publico.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratagao para o atendimento da
necessidade a que se destina:
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Diante das anadlises realizadas, conclui-se que a contratacdo proposta é adequada,
necessaria e plenamente compativel para o atendimento da demanda identificada, consistindo
na solucdo mais eficiente e vantajosa para a Administragdo Municipal. A execugdo dos servicos
de drenagem e pavimentacdo com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado Quente
(CBUQ) nas vias indicadas no Lote 1 atende de forma direta ao interesse publico, ao promover
melhorias significativas na infraestrutura urbana, na mobilidade, na seguranca viaria e na

qualidade de vida da populagdo.

A alternativa escolhida, consistente na contratacao de empresa especializada, mostra-se
tecnicamente adequada e economicamente justificavel, considerando a inexisténcia de
estrutura prépria suficiente para a execugao dos servigos, bem como a necessidade de
observancia das normas técnicas, dos prazos e da qualidade exigida para obras dessa natureza.

Assim, resta evidenciado que a contratacdo esta alinhada ao planejamento da
Administracdo, ao Plano de Contratagdes Anual e aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade e interesse publico, revelando-se plenamente apta a atender a necessidade a

que se destina, nos termos da legislacdo vigente.

Correia Pinto, 20 de agosto de 2026.

(Assinatura Digital)
AUREO ANTONIO ARRUDA RAMOS
Secretario de Obras

(Assinatura Digital)
MARA REGINA SOUZA NETO
Fiscal do Contrato

(Assinatura Digital)

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
Eng. Civil — Fiscal da Obra
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