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05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26

1. CISTERNA  48.204,57 % Período: 25,87% 23,05% 51,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA  1.645,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.089,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  1.652,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÕES  3.046,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. FORMAS  4.830,21 % Período: 23,77% 76,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ARMADURAS  3.803,01 % Período: 36,82% 63,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CONCRETO  3.638,08 % Período: 40,95% 59,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. IMPERMEABILIZAÇÕES  1.045,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ALVENARIAS  1.831,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  20.045,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTO  1.067,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PISOS  3.444,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SINALIZAÇÃO  65,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,87% 23,05% 51,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 12.472,25 11.109,48 24.622,84 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.472,25 11.109,48 24.622,84 - - - - - - - - - 

%: 25,87% 48,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 12.472,25 23.581,73 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.472,25 23.581,73 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 48.204,57 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 5063458544/D

4109005/2023

Total:    R$ 48.204,57

Item Descrição

terça-feira, 18 de março de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CISTERNA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMACISTERNA ITAIPU

GUAPIRAMA/PR
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FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO 
DE OLIVEIRA:25016020809
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CISTERNA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMACISTERNA ITAIPU
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