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SEDEF i X A
2026 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA CONSTRUGAOCIVIL - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: | GUAPIRAMA |SAM ‘ 35 | Edital no Municipio | Procedimento prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO | TERMO DE ADESAO | Prazo do Projeto | Prioridade N° 37 | Repasse do Concedente || R$ 1.994.362,02 77,99%
Projeto: | CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARA/LOTE n° \ 1 | Data | 25/812026 | Dias 70 Data | 13/11/2026 |  Sigla |  SEDEF | N° [ | nodias ] 270 [0k o n° de DIAS Contrapartida do Proponente | R$  562.805,10 | 22,01%
Quantidade: 456,86 \mz CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.557.167,12 | 100,00%
GRUPO |SERVICOS N° NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S/
ITEM ok| 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 13/11/26 14/12/26 14/1/27 14/2/27 17/3/27 17/4/27 18/5/27 18/6/27 19/7/27
Data Fim 13/12/26 13/1/27 13227 16/3/27 16/4/27 17/5/21 17/6/27 18/7/27 18/8/27
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 1 136.166,25 532
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 100,00 1 1.073,25 0,04
3 FUNDACOES % 3,18 96,21 0,61 3 248.787,50 9.73
4 ESTRUTURAS % 1,54 60,73 33,61 3,07 1,05 5 459.003,49 17,95
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 26,62 42,26 2,18 0,58 8,36 5 143.264,07 5,60
6 COBERTURA % 11,71 74,13 12,23 1,93 4 191.933,07 7.51
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 45,63 29,90 7,71 16,76 4 272.155,58 10,64
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 251 7,15 9,77 791 16,05 37,54 19,08 7 256.366,01 10,03
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS | % 11,07 2224 10,13 2,57 17,68 36,31 6 160.976,45 630
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10 PINTURAS E ARGAMASSAS % 638 3,78 15,09 1545 52,73 329 328 7 609.718,31 23,84
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
11 EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,00 1 13.871,93 0,54
DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,
12 EQUIPAMENTOS) % 19.88 80,12 2 63.851,21 2,50
TOTAIS | 2.557.167,12 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 106.197,52 - - - - - - - - - - - - - - - 1 106.197,52 4,15%
1c ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 29.968,73 - - - - - - - - - - - - - - 1 29.968,73 1,17%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME | TESOURO R$ - - - 837,04 - - - - - - - - - - - - 1 837,04 0,03%
2C AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ - - - 236,21 - - - - - - - - - - - 1 236,21 0,01%
3T TESOURO R . . - - . - - - - - - - - - - - ] D
FUNDAGOES $ 6.166,92 186.686,41 1.178,71 3 194.032,04 7,59%
3C CONTRAPARTIDA | R$ 1.740,29 52.682,54 - - 332,63 - - - - - - - - - - - 3 54.755,46 2,14%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ - 5.528,76 217.386,01 120.313,26 11.000,98 - 3.752,73 - - - - - - - - - 5 357.981,74 14,00%
4c CONTRAPARTIDA | R$ - 1.560,20 61.345,91 33.952,17 3.104,46 - 1.059,01 - - - - - - - - - 5 101.021,75 3,95%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - - 29.747,46 47.219,02 24.777,35 650,57 9.338,79 - - - - - - - - 5 111.733,19 4,37%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 8.394,67 13.325,11 6.992,12 183,59 2.635,39 - - - - - - - - 5 31.530,88 1,23%
6T TESOURO R - - - - - . . . . - - - - - - - . o
COBERTURA $ 17.535,95 110.971,72 18.300,83 2.882,16 4 149.690,66 5,85%
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 4.948,61 31.316,00 5.164,46 813,34 - - - - - - - 4 42.242,41 1,65%
T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E | TESOURO R$ - - - - 96.855,56 63.464,81 16.362,77 35.573,91 - - - - - - - - 4 212.257,05 8,30%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - 27.332,45 17.909,65 4.617,54 10.038,89 - - - - - - - - 4 59.898,53 2,34%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ - - 5.015,32 14.292,90 19.526,59 15.821,47 32.083,82 75.054,25 38.148,25 - - - - - - - 7 199.942,60 7,82%
sc  [SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO|cONTRAPARTIDA | R$ - - 1.415,31 4.033,43 5.510,37 4.464,79 9.053,99 21.180,16 10.765,36 - - - - - - - 7 56.423,41 2,21%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ - - - 13.898,63 27.916,18 12.723,95 3.229,52 22.191,32 45.587,67 - - - - - - - 6 125.547,27 4,91%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 3.922,16 7.877,89 3.590,67 911,36 6.262,35 12.864,75 - - - - - - - 6 35.429,18 1,39%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, |TESOURO R$ - - 30.331,83 17.951,55 71.744,02 73.468,36 250.754,43 15.664,17 15.611,48 - - - - - - - 7 475.525,84 18,60%
| |IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - - 8.559,58 5.065,89 20.246,02 20.732,63 70.762,42 4.420,40 4.405,53 - - - - - - - 7 134.192,47 5,25%
11T |PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO R$ - - - - - - - 10.818,87 - - - - - - - - 1 10.818,87 0,42%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - 3.053,06 - - - - - - - - 1 3.053,06 0,12%
12T |DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TESOURO R$ - - - - - - - 9.901,54 39.896,71 - - - - - - - 2 49.798,25 1,95%
12c  |TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 2.794,19 11.258,77 - - - - - - - 2 14.052,96 0,55%
T [rotas [TESOURO [ Re | 11236444 | 19221517 25273316 |  197.04084 | 27544106 | 20779180 |  417.80556 |  196.843,68 |  142.126,27 | -] -] -] - | - -] [ - [ 199436207 [ 77,99%
c [CONTRAPARTIDA | R$ | 3170902 | 5424274 | 7132080 | 5560453 | 7772893 | 5863847 | 11790391 | 5554890 |  40.107,75 | - - - - | - - | - | 562.80505 |  22,01%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 144.073,46 246.457,91 324.053,96 252.645,37 353.169,99 266.430,36 535.709,47 252.392,58 182.234,02 - - - - - - - 9 2.557.167,12 |  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 5,63% 9,64% 12,67% 9,88% 13,81% 10,42% 20,95% 9,87% 7,13% 2.557.167,12 |  100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 5,63% 15,27% 27,94% 37,82% 51,64% 62,05% 83,00% 92,87% 100,00% oK oK
rResp. Técnico: Assinatura: rl-"rel‘eim: Assinatura: data:
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