
CRONOGRAMA (ORÇ)

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_ ORÇAMENTO INICIAL LICITAÇÃO  (PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias)

ESTABELECIMENTO: Campo de Futebol PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x

ENDEREÇO: Avenida Ivaí, nº 586 - Centro ÓRGÃO:

MUNICÍPIO / NRE: São Carlos do Ivaí / BDI: 24,99%

TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA BDI EQPT: 15,28%

ART/RRT ORÇ. Nº: CFT2605493867 DESCONTO:
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

ITEM ÍNDICE 1ª parcela % NO PERÍODO 2ª parcela % NO PERÍODO 3ª parcela % NO PERÍODO 4ª parcela % NO PERÍODO 5ª parcela % NO PERÍODO 6ª parcela

X

X

1 26.862,39 100,00%

2 74.126,53 20,00% 74.126,53 20,00% 74.126,53 20,00% 74.126,53 20,00% 74.089,47

TOTAL GLOBAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI 26.862,39 6,76% 74.126,53 18,65% 74.126,53 18,65% 74.126,53 18,65% 74.126,53 18,65% 74.089,47            

TOTAL GLOBAL ACUMULADO 100,00% 26.862,39 6,76% 100.988,92 25,41% 175.115,45 44,06% 249.241,98 62,71% 323.368,51 81,36% 397.495,05

(datado e assinado eletronicamente)

Jackson Roberto Gonçalves Rezende

Técnico em Automação industrial, técnico em eletrotécnica - CRT 04

Orçamentista - 

OBRA  DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)

PADRÃO DE ENERGIA (3X200A)

ELÉTRICA GERAL

SERVIÇO  DE ENGENHARIA

150 DIAS60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS30 DIAS
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3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_ ORÇAMENTO INICIAL LICITAÇÃO  (PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias)

ESTABELECIMENTO: Campo de Futebol PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x

ENDEREÇO: Avenida Ivaí, nº 586 - Centro ÓRGÃO:

MUNICÍPIO / NRE: São Carlos do Ivaí / BDI: 24,99%

TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA BDI EQPT: 15,28%

ART/RRT ORÇ. Nº: CFT2605493867 DESCONTO:

ITEM ÍNDICE

X

X

1

2

TOTAL GLOBAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI

TOTAL GLOBAL ACUMULADO 100,00%

(datado e assinado eletronicamente)

Jackson Roberto Gonçalves Rezende

Técnico em Automação industrial, técnico em eletrotécnica - CRT 04

Orçamentista - 

OBRA  DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)

PADRÃO DE ENERGIA (3X200A)

ELÉTRICA GERAL

SERVIÇO  DE ENGENHARIA

6ª

% NO PERÍODO R$ c/ BDI

26.862,39

19,99% 370.632,66

18,64% 397.495,05

100,00% 397.495,05                

180 DIAS
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