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MAPA DE RISCOS 
FASE DE ANÁLISE 

( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
                                     (  ) GESTÃO DE CONTRATO 
 

OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de concreto para realização 

manutenção das galerias pluviais do município de Porto Vitória. 

 

RISCO 01 
 

Descrição do risco:  Deserção da licitação por falta de empresas 

interessadas. 

Probabilidade de ocorrência de 

risco: 

( X ) Baixa 

(   ) Média 

(   ) Alta 

Impacto da eventual ocorrência do 

risco:  

(  X) Baixa 

(   ) Média 

(   ) Alta 

Ações preventivas que podem ser 

adotadas: 

 Elaboração de um edital claro e objetivo; 

 Definição de preços compatíveis com o 

mercado; 

 Realização de ampla divulgação da licitação. 

 

Responsável pela adoção das ações 

preventivas:  
 Comissão de licitação 

Ações de contingência que devem ser 

adotadas quanto concretizado o 

risco: 

 Prorrogação do prazo para recebimento de 

propostas; 

 Negociação direta com empresas que 

manifestaram interesse na licitação; 

 Realização de uma nova licitação. 

 

RISCO 02 
 

Descrição do risco:  Habilitação de empresas não qualificadas. 

Probabilidade de ocorrência de 

risco: 

(   ) Baixa 

(  X ) Média 

(   ) Alta 

Impacto da eventual ocorrência do 

risco:  

(   ) Baixa 

(  X ) Média 

(  ) Alta 

Ações preventivas que podem ser 

adotadas: 

 Definição de critérios rigorosos de habilitação; 

 Exigência de documentação que comprove a 

qualificação das empresas; 
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 Realização de vistorias nas empresas licitantes. 

 

Responsável pela adoção das ações 

preventivas:  

 Comissão de Licitação. 

 

 

Ações de contingência que devem ser 

adotadas quanto concretizado o 

risco: 

 Anulação da habilitação de empresas não 

qualificadas; 

 Declaração de inidoneidade das empresas que 

apresentarem documentação falsa; 

 Realização de nova licitação. 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038. 

Secretário de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Élcio José Azeredo 

Matricula: 14017 
 

 

 

 

 

Porto Vitória 28 de fevereiro de 2025. 
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