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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP  

  

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, LANCHONETE E DEPÓSITO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO 

MUNICÍPIO DE JAPURÁ/PR 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS  

  

Entidade: Município de Japurá-Pr. (75.788.349/0001-39)  

Categoria do ETP: Obras, serviços de arquitetura e engenharia  

Recurso: OGU – Operação nº 1105121-81 / TransfereGOV nº 981821/2025 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de vestiário, 

lanchonete e depósito no Estádio de Futebol do Município de Japurá/PR. 

 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:  

A presente contratação decorre da necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura do Estádio de Futebol 

do Município de Japurá/PR, mediante a construção de edificação destinada a vestiário, lanchonete e 

depósito. A intervenção visa proporcionar instalações adequadas ao atendimento de atletas, equipes, 

servidores, público e às atividades de apoio realizadas no estádio, bem como assegurar melhores condições 

de organização, higiene, segurança, acessibilidade e funcionamento do equipamento esportivo municipal. A 

solução será executada conforme os projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos técnicos integrantes do processo. 

 

2 - ÁREA REQUISITANTE  

Área Requisitante: Secretaria de Transporte, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
Função: Secretário Municipal  

Responsável: Jeferson Aparecido Ferracini 

 

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Poderão participar do processo de contratação pessoas jurídicas legalmente constituídas e que atuem em 

ramo de atividade compatível com o objeto pretendido, devidamente habilitadas e autorizadas pelos órgãos 

competentes, devendo comprovar capacidade técnica e operacional para a execução dos serviços, em 

conformidade com a legislação vigente, normas técnicas aplicáveis e requisitos estabelecidos no Termo de 

Referência e demais documentos da contratação. 

A Contratada deverá possuir condições técnicas, operacionais, materiais e de pessoal necessárias à execução 

da obra de construção de vestiário, lanchonete e depósito no Estádio de Futebol do Município de Japurá/PR, 

observando integralmente os projetos, memoriais, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 

especificações técnicas e demais condições estabelecidas pela Administração. 

A execução dos serviços deverá observar as normas técnicas pertinentes, as disposições relativas à 

segurança do trabalho, à proteção ambiental e à sustentabilidade, bem como todas as demais exigências 

legais aplicáveis ao objeto. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração Municipal, ficando vedada qualquer relação que caracterize pessoalidade ou subordinação 

direta entre os profissionais da Contratada e o Município. 

Entende-se, portanto, que a contratação, nos termos estabelecidos, atende aos requisitos previstos na 

legislação vigente e às necessidades do Município de Japurá/PR, caracterizando-se o objeto como obra de 

engenharia, a ser executado de acordo com as condições e especificações constantes dos documentos 

técnicos da contratação. 
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4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO  

Foram analisadas as alternativas disponíveis para atendimento da necessidade de implantação de vestiário, 

lanchonete e depósito no Estádio de Futebol do Município de Japurá/PR, considerando a natureza da 

edificação, a área prevista, a diversidade de sistemas construtivos e a necessidade de mão de obra, materiais 

e equipamentos especializados. 

Concluiu-se que a contratação de empresa especializada para a execução integral dos serviços constitui a 

alternativa mais adequada, abrangendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte 

e demais recursos necessários à perfeita execução do objeto, conforme projetos, especificações técnicas, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

Concluiu-se que a contratação de empresa especializada para a execução integral da obra constitui a 

alternativa mais adequada, abrangendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, 

ferramentas, transporte e demais recursos necessários. A solução compreende serviços preliminares, 

movimento de terra, fundações e impermeabilização, estruturas de concreto armado, alvenaria, cobertura e 

forros, esquadrias, acessórios e vidros, instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação, 

instalações hidrossanitárias, gás GLP, prevenção contra incêndio e aparelhos, revestimentos de paredes e 

pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas, pavimentação/calçamento e serviços diversos, conforme 

projetos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos. A área de intervenção indicada no Quadro de 

Composição do Investimento é de 420,02 m². 

O orçamento foi elaborado com referência no SINAPI, localidade Curitiba/PR, data-base 03/2026, regime 

não desonerado, com BDI de 24,18%, apresentando valor total estimado de R$ 1.138.389,08 (um milhão, 

cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme planilha orçamentária e 

composição de BDI integrantes do processo. 

A contratação mostra-se adequada e vantajosa para a Administração, considerando a necessidade de 

execução coordenada e compatibilizada das diferentes etapas e sistemas da edificação, possibilitando a 

entrega integral do vestiário, lanchonete e depósito em condições adequadas de uso, segurança, 

funcionalidade e durabilidade. 

 

5 - JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR  

A solução escolhida consiste na contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção 

de vestiário, lanchonete e depósito no estádio de futebol do município de japurá/pr. 

A escolha justifica-se pelas características técnicas da edificação e pela necessidade de execução integrada 

das diversas etapas construtivas, compreendendo serviços preliminares, movimento de terra, fundações e 

impermeabilização, estruturas de concreto armado, alvenaria, cobertura e forros, esquadrias, acessórios e 

vidros, instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação, instalações hidrossanitárias, gás 

GLP, prevenção contra incêndio e aparelhos, revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas 

e argamassas, pavimentação/calçamento e serviços diversos, conforme projetos, planilha orçamentária e 

demais documentos técnicos. 

A contratação de empresa especializada possibilitará a execução integrada dos serviços, com 

disponibilização de mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários, sob 

responsabilidade técnica, garantindo maior qualidade, segurança, eficiência e observância às especificações 

estabelecidas nos projetos e demais documentos técnicos. 

A contratação de empresa especializada permitirá concentrar a responsabilidade pela execução e 

compatibilização dos serviços, assegurando a observância dos projetos, especificações, quantitativos, 

cronograma e padrões de qualidade estabelecidos na documentação técnica. 
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Dessa forma, considerando a necessidade de disponibilizar infraestrutura adequada de apoio às atividades 

esportivas realizadas no Estádio Municipal, a contratação de empresa especializada mostra-se a solução mais 

adequada para atender ao interesse público e às necessidades do Município de Japurá/PR. 

  

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção 

de vestiário, lanchonete e depósito no estádio de futebol do município de japurá/pr. A obra deverá ser 

executada conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e 

demais documentos integrantes do processo. 

A execução compreenderá todas as etapas necessárias à implantação completa da edificação, incluindo 

serviços preliminares, movimento de terra, fundações e impermeabilização, estruturas de concreto armado, 

alvenaria, cobertura e forros, esquadrias, acessórios e vidros, instalações elétricas, telefonia, sistemas de 

proteção e ventilação, instalações hidrossanitárias, gás GLP, prevenção contra incêndio e aparelhos, 

revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas, pavimentação/calçamento e 

serviços diversos, conforme projetos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos. 

A intervenção possui área indicada de 420,02 m², conforme Quadro de Composição do Investimento – QCI, 

devendo os quantitativos de cada serviço observar rigorosamente a planilha orçamentária e os projetos 

aprovados. 

A solução contempla a execução integrada da obra, com fornecimento, pela empresa contratada, de mão de 

obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à perfeita execução do 

objeto, em conformidade com a documentação técnica e as determinações da fiscalização. 

Recomenda-se a contratação de empresa especializada mediante processo licitatório, na modalidade 

Concorrência, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço, aferido pelo valor 

global da proposta, e regime de execução por empreitada por preço global, considerando que os serviços, 

quantitativos e condições de execução encontram-se suficientemente definidos nos projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos, possibilitando a contratação da execução 

integral do objeto por preço certo e total, sem prejuízo das medições destinadas ao acompanhamento físico-

financeiro e à verificação dos serviços efetivamente executados. 

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá comprovar capacidade para execução do objeto mediante 

apresentação da documentação exigida no edital e na legislação aplicável, incluindo, quando cabível, 

Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, Certidão de Acervo Técnico – CAT e 

atestados de capacidade técnico-profissional e/ou operacional, observadas as exigências estabelecidas para a 

contratação. 

A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela qualidade, segurança e adequada execução dos 

serviços, observando as normas técnicas pertinentes, os documentos que integram a contratação e as 

determinações da fiscalização municipal. A responsabilidade técnica pela execução deverá ser formalmente 

registrada perante o conselho profissional competente. 

Durante a execução, deverão ser adotadas todas as medidas necessárias à segurança dos trabalhadores, 

usuários da via e terceiros, cabendo à Contratada fornecer e exigir a utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs adequados às atividades 

desenvolvidas. 

Antes do início dos serviços, a área de intervenção deverá ser devidamente delimitada, isolada e sinalizada, 

com adoção das medidas necessárias à segurança dos trabalhadores, usuários do estádio e terceiros, 

considerando a movimentação de máquinas, equipamentos e materiais durante a execução. 
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A execução deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou profissional formalmente designado pela 

Administração, competindo à fiscalização verificar o cumprimento dos projetos, especificações, 

quantitativos, padrões de qualidade, cronograma físico-financeiro e demais condições estabelecidas no 

contrato. 

Deverá ser realizada, ainda, a limpeza e organização permanente do canteiro e das áreas afetadas pela obra, 

com retirada de resíduos e materiais excedentes e manutenção das condições adequadas de circulação e 

segurança no entorno da edificação. 

Ao término dos serviços, a Contratada deverá promover a limpeza final das áreas afetadas, com retirada dos 

resíduos, materiais excedentes e demais elementos decorrentes da execução, providenciando sua destinação 

adequada, de acordo com as normas ambientais e orientações da fiscalização municipal. 

O orçamento técnico da contratação apresenta valor global estimado de R$ 1.138.389,08 (um milhão, cento 

e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos), elaborado com referência nos custos do 

SINAPI, localidade Curitiba/PR, data-base 03/2026, regime não desonerado, com BDI de 24,18%, conforme 

planilha orçamentária e composição de BDI. 

Dessa forma, a solução definida compreende a execução completa e integrada da construção do vestiário, 

lanchonete e depósito no Estádio de Futebol do Município de Japurá/PR, desde os serviços preliminares e 

fundações até as instalações, revestimentos, acabamentos e limpeza final, visando assegurar funcionalidade, 

segurança, durabilidade e condições adequadas de utilização. 

 

7 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 Sequência da operação e dos prazos de execução dos serviços que se pretende alcançar são conforme tabela 

a seguir:  

TABELA 
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ESTIMATIVA PARA PRAZO DE EXECUÇÃO 

Obra  Até 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro 

Todo material excedente, proveniente de sobras de obra, deverá ser retirado e encaminhado para local 

destinado pelo Município.  

  

8 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

Foi realizado um levantamento sobre o quantitativo necessário para realização do objeto, o qual está 

demonstrada na tabela abaixo: 
Item Descrição do objeto UND QTD Estimada Preço Total (R$) 

1 
Construção de vestiário, lanchonete e depósito no Estádio de 

Futebol 
M² 420,02 R$ 1.138.389,08 

 

9 - DOS VALORES E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Considerando a natureza do objeto e a necessidade de execução coordenada da construção, estima-se que a 

contratação seja realizada por meio de Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor 

preço, aferido pelo valor global da proposta, e regime de execução por empreitada por preço global, uma vez 

que os quantitativos e as condições de execução encontram-se suficientemente definidos nos projetos, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos. 

Para fins de estimativa do valor da contratação, foi considerada a planilha orçamentária elaborada com base 

nos custos de referência do SINAPI, localidade Curitiba/PR, data-base 03/2026, regime não desonerado, 

acrescida do BDI de 24,18%, conforme documentação técnica integrante do processo. 
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Com base na referida planilha orçamentária, o valor estimado da contratação é de R$ 1.138.389,08 (um 

milhão, cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos). 

O valor estimado contempla os serviços necessários à execução integral do objeto, incluindo serviços 

preliminares, movimento de terra, fundações e impermeabilização, estruturas de concreto armado, alvenaria, 

cobertura e forros, esquadrias, acessórios e vidros, instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e 

ventilação, instalações hidrossanitárias, gás GLP, prevenção contra incêndio e aparelhos, revestimentos de 

paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas, pavimentação/calçamento e serviços diversos, 

conforme projetos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos. 

O orçamento contempla os custos necessários à adequada execução da obra, incluindo mão de obra, 

materiais, equipamentos, encargos, transporte e demais recursos previstos nas respectivas composições de 

custos, de modo a possibilitar a entrega integral da edificação. 

 

10 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

Não se recomenda o parcelamento do objeto, tendo em vista que a construção do vestiário, lanchonete e 

depósito constitui empreendimento único, cujas etapas e sistemas são tecnicamente interdependentes e 

devem ser executados de forma coordenada e compatibilizada. 

Os serviços compreendem diversas etapas construtivas inter-relacionadas, desde fundações e estruturas até 

alvenaria, cobertura, instalações, revestimentos, acabamentos e serviços externos, sendo necessária a 

adequada compatibilização e sequência entre as diferentes frentes de execução. 

A contratação de uma única empresa especializada possibilita melhor planejamento e coordenação dos 

serviços, facilita o acompanhamento e a fiscalização pela Administração e concentra na Contratada a 

responsabilidade pela qualidade e adequada execução do objeto, reduzindo os riscos de incompatibilidade, 

atrasos ou dificuldades na definição de responsabilidades entre diferentes executores. 

Além disso, a execução integral favorece a continuidade da obra, a compatibilização entre projetos e 

sistemas e a definição clara de responsabilidade pela qualidade final, evitando que eventual divisão do 

objeto comprometa o cronograma, a funcionalidade ou o desempenho da edificação. 

Dessa forma, não se recomenda o parcelamento material do objeto, devendo a solução ser licitada em lote 

único, por meio de Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço, aferido pelo 

valor global da proposta. O regime de execução recomendado é a empreitada por preço global, tendo em 

vista que os quantitativos, especificações e condições de execução estão suficientemente definidos nos 

projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos, permitindo a 

contratação da execução integral por preço certo e total e favorecendo a responsabilidade única pela 

compatibilização e execução coordenada das etapas. 

 

11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Durante a etapa de planejamento da contratação, definiu-se que a adjudicação do objeto será realizada a uma 

única empresa vencedora, considerando a natureza integrada da construção do vestiário, lanchonete e 

depósito e a necessidade de execução coordenada das diferentes etapas e sistemas da edificação. 

A empresa vencedora deverá comprovar, nos termos do edital e da legislação aplicável, sua capacidade 

técnica e operacional para a execução do objeto, mediante apresentação da documentação de habilitação 

exigida, compatível com as características e os quantitativos dos serviços a serem executados. 

Não foram identificadas, no presente Estudo Técnico Preliminar, contratações correlatas e/ou 

interdependentes indispensáveis à execução do objeto, considerando que a solução proposta contempla a 

execução integral da edificação, conforme projetos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos. 
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Os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à execução 

deverão ser providenciados pela empresa contratada, de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas nos documentos técnicos que integram a contratação. 

Dessa forma, entende-se que a contratação pretendida é suficiente para o atendimento integral da 

necessidade identificada, não sendo necessária, a princípio, a realização de contratações acessórias ou 

complementares pela Administração para a execução da obra. 

 

12 - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

PLANEJAMENTO.  

A presente contratação não está prevista no Plano de Contratações Anual - PCA. A necessidade, contudo, 

encontra-se devidamente caracterizada neste Estudo Técnico Preliminar e nos documentos técnicos que 

instruem o processo, devendo a tramitação observar a justificativa administrativa pertinente, a 

compatibilidade com as leis orçamentárias e as disposições do Decreto Municipal nº 044/2023 e da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 
 

Dessa forma, o prosseguimento da contratação deverá ocorrer mediante a regular instrução do processo 

administrativo, com a devida justificativa da demanda não prevista no PCA e a comprovação da 

disponibilidade orçamentária e financeira, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares 

aplicáveis. 

 

13 - RESULTADOS PRETENDIDOS 

A construção de vestiário, lanchonete e depósito no Estádio de Futebol do Município de Japurá/PR visa 

ampliar e qualificar a infraestrutura de apoio às atividades esportivas, proporcionando instalações 

adequadas, seguras, acessíveis, funcionais e duráveis para atletas, equipes, servidores e público. 

Com a execução da solução, pretende-se: 

• disponibilizar vestiários adequados para atendimento de atletas e equipes; 

• implantar espaço destinado à lanchonete, com instalações compatíveis com sua finalidade; 

• disponibilizar depósito adequado para armazenamento e organização de materiais e equipamentos de 

apoio; 

• proporcionar melhores condições de segurança, acessibilidade, higiene e funcionalidade aos usuários 

do Estádio Municipal; 

• executar adequadamente as instalações elétricas, hidrossanitárias, de gás, prevenção contra incêndio 

e demais sistemas previstos em projeto; 

• assegurar qualidade e compatibilidade entre fundações, estruturas, alvenarias, cobertura, esquadrias, 

revestimentos e acabamentos; 

• ampliar a funcionalidade e a vida útil da infraestrutura esportiva municipal, reduzindo a necessidade 

de intervenções corretivas precoces; 

• executar os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e normas aplicáveis, 

assegurando a qualidade da intervenção e a adequada aplicação dos recursos públicos. 

A solução deverá resultar na construção integral da edificação, com área indicada de 420,02 m², 

contemplando os ambientes de vestiário, lanchonete e depósito e todos os sistemas e serviços previstos nos 

projetos e na planilha orçamentária. 

 

14 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 
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Além da condução adequada do processo licitatório, na modalidade Concorrência Eletrônica, a 

Administração deverá assegurar a disponibilidade e compatibilidade dos documentos técnicos da obra, 

inclusive memorial descritivo, planilha orçamentária, composição do BDI, cronograma físico-financeiro, 

memória de cálculo, justificativa da DMT de 11,30 km e demais peças integrantes do projeto básico. 

A Administração deverá adotar as providências administrativas necessárias à formalização da contratação e 

ao início da obra, disponibilizando à Contratada os projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro e demais documentos técnicos aplicáveis. 

Deverá, ainda, ser realizada a designação formal de gestor e fiscal do contrato, observando-se que a 

fiscalização de obra ou serviço de engenharia deverá ser exercida por profissional com formação em 

engenharia ou arquitetura, nos termos da regulamentação municipal. Compete à fiscalização verificar o 

cumprimento das especificações técnicas, quantitativos, padrões de qualidade, cronograma físico-financeiro 

e demais condições do instrumento contratual. 

Antes do início dos serviços, deverá ser verificada a adoção, pela Contratada, das medidas necessárias à 

sinalização e segurança dos trechos em intervenção, de forma a minimizar riscos aos trabalhadores, usuários 

da via e terceiros durante a execução. 

A Administração deverá acompanhar a sequência executiva e a compatibilização entre as etapas previstas no 

cronograma e nos projetos, especialmente fundações, estruturas, alvenarias, cobertura, instalações prediais, 

revestimentos e acabamentos, condicionando as medições à verificação e aceite dos serviços pela 

fiscalização. 

 

15 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os possíveis impactos ambientais decorrentes da construção de vestiário, lanchonete e depósito no Estádio 

de Futebol do Município de Japurá/PR estão relacionados principalmente à movimentação de terra, 

transporte e armazenamento de materiais, geração de resíduos da construção civil, emissão de poeira, ruídos 

e vibrações e utilização de máquinas e equipamentos. 

Considerando a natureza da obra, poderá ocorrer alteração temporária das condições do solo e do entorno, 

geração de resíduos de construção e demolição, embalagens e materiais excedentes, além de consumo de 

água e energia durante a execução. 

Tais impactos são de caráter predominantemente temporário e poderão ser controlados e mitigados mediante 

a adoção de boas práticas de engenharia, incluindo organização adequada das frentes de serviço, controle da 

emissão de poeira, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, acondicionamento e destinação 

adequada dos resíduos e materiais excedentes e observância da legislação ambiental aplicável. 

Deverá ser dada especial atenção ao acondicionamento, segregação, transporte e destinação adequada dos 

resíduos da construção civil, bem como à prevenção de obstruções, carreamento de sedimentos e demais 

impactos no entorno do Estádio Municipal. 

A empresa contratada deverá adotar as medidas necessárias para minimizar os impactos ambientais durante 

toda a execução, mantendo as áreas de intervenção organizadas e promovendo, ao término dos serviços, a 

limpeza final e a adequada destinação dos resíduos e materiais excedentes, sendo vedado o descarte irregular 

em vias públicas, terrenos baldios, cursos d'água, áreas de preservação ou locais não autorizados. 

Como medidas de sustentabilidade, deverão ser observados o uso racional de materiais, água e energia, a 

prevenção de desperdícios, a correta destinação dos resíduos e, quando tecnicamente possível e previsto nos 

documentos da obra, o reaproveitamento de materiais. 

  

16. PREVISÃO DE CUSTOS REFERENTES À OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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A previsão de custos referentes à operação da edificação após a conclusão da obra abrange principalmente 

despesas ordinárias de limpeza, conservação, manutenção preventiva e corretiva das instalações, consumo 

de água e energia e eventuais reparos dos sistemas e acabamentos. 

Por se tratar de edificação pública de uso permanente, haverá custos operacionais recorrentes compatíveis 

com sua utilização, os quais deverão ser absorvidos pelo Município nas rotinas de manutenção e 

funcionamento do Estádio Municipal. 

Entre as possíveis despesas futuras estão a manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, cobertura, 

esquadrias, revestimentos, pinturas, equipamentos e sistemas de prevenção contra incêndio, além de limpeza 

e conservação dos ambientes. 

Tais custos deverão ser previstos pelo Município de Japurá/PR conforme as necessidades identificadas 

durante a operação e as inspeções periódicas, de modo a preservar a qualidade, segurança, funcionalidade e 

vida útil da edificação. 

 

17 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Diante das análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de 

empresa especializada para a construção de vestiário, lanchonete e depósito no Estádio de Futebol do 

Município de Japurá/PR mostra-se tecnicamente, economicamente e ambientalmente viável, atendendo à 

necessidade identificada pela Administração e às finalidades do equipamento esportivo municipal. 

A solução proposta contempla a execução integrada de todas as etapas necessárias à conclusão da 

edificação, conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos 

técnicos integrantes do processo. 

A contratação apresenta valor global estimado de R$ 1.138.389,08 (um milhão, cento e trinta e oito mil, 

trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme orçamento elaborado com referência no SINAPI, 

localidade Curitiba/PR, data-base 03/2026, regime não desonerado, com BDI de 24,18%. 

A solução também se mostra adequada sob os aspectos da economicidade e sustentabilidade, devendo a 

execução observar o uso racional de materiais, a correta gestão dos resíduos da construção civil, a eficiência 

dos sistemas previstos em projeto e as normas ambientais aplicáveis. 

Os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços são passíveis de controle e 

mitigação mediante a adoção de medidas adequadas de gestão de resíduos, controle de poeira e ruídos, 

manutenção dos equipamentos, adequada movimentação de solo e preservação das condições de escoamento 

superficial das águas, observando-se as boas práticas de engenharia e a legislação aplicável. 

Assim, verifica-se que a contratação pretendida é justificável, adequada e recomendada, devendo ser dado 

prosseguimento aos procedimentos administrativos e legais necessários à sua efetivação, visando à 

implantação segura, eficiente e duradoura do vestiário, lanchonete e depósito do Estádio de Futebol do 

Município de Japurá/PR. 

 

Japurá, 11 de setembro de 2026. 

 

 

 

 

JEFERSON APARECIDO FERRACINI 

Secretário Municipal de Transporte, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 




