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Atrasos na assinatura do contrato ou na avaliagao das garantias

Atrasos para iniciar a execugao do contrato e

Observar os prazos previstos para entrega do contrato
assinado e das garantias contratuais e acompanhar a

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com.brip70826bfagéci

i E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 14/10/2026 10:20 -03:00 -03

o

2.Selegéo de . Prazoe 5 " P " ; 5
2 Contratante F N d contratuais apresentadas. Cust Médio Baixa necessiidade de reajsute de pregos em menor entrega, notificando a contratada caso seja verificadaa  Aplicagéo das sangoes previstas na contratagao.
ornecedores usto
prazo dentro do contrato ocorréncia de atrasos.
Realizar estudo aprofundado com embasamento
" . ) " . Necessidade de revisao técnica da adequado ao escopo do projeto solicitado; obtengao das Analise dos apontamentos das licitantes e definicao pela
2.Selecgao de Necessidade de ajustes e/ou complementagdes do Projeto Padrao Prazoe . . _ B a B p' proj M ~ . . ¢
3 Contratante (antes d d Cust Médio Média documentacéo e projetos, assim como novas licengas prévias da area ambiental e de urbanismo do Ll ou cor de
For antes do oferecimento das p usto . - o -
demandas com licenciamento prévio municipio; aferigéo ao atendimento de normas do corpo  especificagdes
Ao hamhairne
n . - Analise detalhada das condigoes fiscais e de
2.Selecaode  Nao aceite da Proponente selecionada na assinatura de contrato, ou X Atrasos para iniciar a execugéo do contrato e ~
4 Contratante N o Prazo Alto Baixa R N regularidade da Proponente Convocagéao das proponentes remanescentes.
Fornecedores  problemas de sua regularidade para efetivagao possivel necessidade de nova selegao
o = . Avaliagao dos problemas ocorridos no processo de
o N o Compatibilizagao da documentagéo, detalhamento de F P! N P
. Processo licitatério deserto (nenhum interesse de executores) ou Necessidade de revisao técnica da , N selegaoe das empresas participantes. No caso
2.Selegdo de - ’ Prazoe X A N projetos, dos parametros exigidos e TyEn e
5  Contratante fracassado (propostas inferiores aos parametros minimos ou Alto Baixa documentagao e exigéncia de novo processo R - de licitagdo deserta, estudar o projeto novamente para
Fornecedores s Custo : . de valor de referéncia condizente com as de
proponentes sem habilitagdo minima) licitatorio , montagem de novo processo
mercado, dentro dos padrées de qualidade do projeto
- " . : Problemas na execugéo do contrato: prazos e CONTRATADA providenciar todos os seguros i
2.Selecgao de Necessidade de seguros para controlar o nivel de risco do Prazoe . N o P P N 2 Exigir seguro adequado para o valor e amplitude do
6  Contratado ! N Alto Média qualidade dos servigos contratualmente exigidos, bem como todos aqueles N
Fornecedores  empreendimento (garantia, risco de engenharia etc.) Custo - - X servigo contratado
necessdrios a minimizar os riscos de suas
2.Selecao de Impugnagao do edital de licitagao por insuficiéncia de documentos e Prazoe . . Revisar e aferir qualidade dos documentos e sua _ N _
7 Contratante - Elevado Alta Atrasos para iniciar a execugao do contrato N Adequagao de documentos e informagoes
Fornece: Custo T
_ L 4o da qu do técnica e financeira exigida
Avaliar a habilitagao e a qualificagéo da empresa e da N N _ .
. N n L N no edital de licitagao durante a execugéo do contrato,
2.Selegdo de X Prazoe Impossibilidade de execugao do objeto do equipe técnica das Proponentes de forma minuciosa; - -
8 Contratante técnica ou da empresa do Contrato Elevado Alta N N N com aferigdo e acompanhamento da execugao das
Fornecedores Custo contrato prever parametros adequados na exigéncia da selegéo de N L L
etapas, sob possibilidade de penalizacéao e rescisao caso
fornecedores N
incapacidade da Contratada
B ) . D ificacao de proponentes que nao apresentem
pi de ou grama fi ceiro com Incompatibilidade entre os reais custos dos _ ~ L N .
. o R Definigao das regras de apresentacao e dos critérios de  cronogramas e planejamento de etapas compativeis com
elecao de de de servigos previstos injustificadamente servigos a serem executados e o andamento o i - ®
9 Contratado ) Processo Elevado Alta analise dos cronogramas e planejamento das agoes; os reais custos e volume de trabalho ao longo do
For i altos valores financeiros nas etapas normal da obra; risco de abandono de contrato e . L _ N L N R
N critérios para anélise e aprovagao dos projetos basicos  processo, com diferencas substanciais, injustificadas, da
iniciais prejuizos ao processo A N .
previsdo preliminar do edital
5 - A Contratada, uma vez que tenha apresentado proposta
N N . Anélise e revisao da equipe da Contratante, com especial a P prop
de Projetos I além dos N R ~ Ve assume o nento da
n X X Problemas com o real dimensionamento do atengao das demandantes, sobre 0 escopo a ser N X
10 Contratado 3.Projetos expressamente especificados no Termo de Referéncia, para Processo Baixo Média ) . . documentagéo e licenciamento completos para a
o objeto de contrato contratado; detalhamento pormenorizado em memorial N
ao objetivo do emp! N entrega do objeto do edital, de acordo com os
descritivo A N
nardmatras da analidada avisidne
. " - " . A Contratada deve garantir os niveis de qualidade
Necessidade de maior tempo para definigao do Projeto Padrao condizente com o Plano de Necessidades g N q
_ _ X y ! " exigidos em contrato, com o objeto devidamente
. nos Projetos Cor néo previstas no Prazoe X Projeto Executivo e inicio das obras; das Demandantes; bom detalhamento do Projeto Padréo, -
11 Contratado 3.Projetos ! i ! Alto Baixa = ! X i, - licenciado e de acordo com o programa de necessidades
Projeto Padréo fornecido Custo de avaliagao da qualidade de insumos e termo de referéncia ¢ memorial descritivo, assim como ant
. . A las Demandantes
equipamentos para balanceamento de custos  bom nivel de levantamento das licengas necessarias
‘ o i Atrasos para resolugéo e adequagéo de projetos, ) : _ ) L - ’
Mudanga do Projeto Padréo solicitada pelas Demandantes, apés " = Detalhamento suficiente do Projeto Padrao e demais Reviséo, ajustes e adequagdes aos projetos para
- e aprovagdes e licenciamento para inicio das obras; N - A X
. das prop ou incompativeis com os Prazoe X ! ) - documentos produzidos e fornecidos no inicio do aprovagao - detalhamento dos quantitativos e
12 Contratante 3.Projetos X . - Alto Baixa necessidade de calculo de alteragéo contratual e 3 N e
Projetos Complementares solicitados da Fase de Selegao de Custo - © . X contrato, compativeis com os planos de de etapas. N de
maiores custos nao previstos; r de
Fornecedores N - das Demandant das partes
justificativa clara para aceite das alteragoes
Tnadequagao de projetos na aprovacao das - N N —
e Avaliagao dos materiais e servigos especificados por
N . . X R demandantes, municipio ou, eventualmente, no v ~ B )
. Definigdo de servigos e materiais em discordancia com as . . X parte da contratada e da contratante para garantir a Corregéao de servigos ou substituigao de materiais
13 Contratado 3.Projetos e N o Custo Alto Média licenciamento; aumento de custos para a - e N
especificagdes presentes na documentagao da licitagao = - efetividade da execugao com custo adequado e especificados que nao garantam a qualidade da obra
contratada, ou possibilidade de redugao da
i qualidade esperada
Analise, da Contratada, de toda a documentagao técnica . . )
Divergéncia ent ificagoes técnicas dos it tabelecid Nao atendiment ivel de qualidadk definigao do Plano de Trabalh lizagao d de @ néo recebimento das etapas
ivergéncia entre especificagoes técnicas dos itens estabelecidos no . 50 atendimento ao nivel de qualidade ara definigao do Plano de Trabalho e realizagéo de . -
14 Contratado 3.Projetos g re especificad Custo Alto Media a P N © Trabatho e realizagao definidas; penalizagao conforme descrito em edital;
Termo de Referéncia, Projeto Executivo e Orgamento contratado proposta a contento; aferigéo e fiscalizagao continua da X o -
- registro diério de obras com as informagées
ecucio dos servicos
N Analise pormenorizada dos Projetos Bésicos e Executivos Revisao dos projetos, planejamento e planilha de
. X Prazoe -, Erro no custo real do objeto de Contrato; atrasos o N > ProJet >
15  Contratado 3.Projetos Erroem de projetos complementar Alto Média " em conformidade com as exigéncias do Termo de servigos; utilizagao de seguradora para adequagao de
Custo nas entregas das etapas; problemas de execugdo o . .
Referéncia servicos. caso necessario
o " " Reducéo da qualidade da execugéo e Utilizagao de de 1to de dequ de projetos em conformidade com as
. Compatibilizagao entre todos os Projetos Executivos a serem Prazo e . o o . . o ¥ A .
16 Contratado 3.Projetos Alto Média possibilidade de erros, vicios construtivos e projetos assertiva, com utilizagao de softwares para qualidades de cada disciplina, de acordo com as reais
elaborados pela Contratada Custo ° -om !
atrasos para correcées checagens de conflitos fisicos e com normas de construcéo
Problemas no dimensionamento de estruturas, . . Reviséo ou de levar
§ Realizagao dos levantamentos a partir dos dados do . N .
terraplenagem, drenagem e acessos no Projeto : et N S necessérios para a elaboragao dos Projetos Executivos;
. de . N ! N DOTTONEO  anteprojeto para a definigao dos projetos basicos e i ; i -
17 Contratado 3.Projetos Seguranca Médio Elevada Executivo; risco de nao atendimento as exigéncias adequagao dos projetos para as devidas aprovagdes e

laudos de seguranga etc.) para elaboragéo dos Projetos Executivos

municipais para emiss&o de alvara de construgéo

legais; aprovagdo no municipio e nas concessionarias de
servigos locais; detalhamento dos projetos executivos

licengas; realizagdo de obras de reforgo para garantir
qualidade e seguranga

Eng. Renato Teruo Ikeda
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Exigéncia de complementagao de equipe técnica,

N Falta de experiéncia e/ou capacidade técnica compativel dos Prazoe . Projetos com de aoir Sistema de e selegdo de fornecedores capazes inclusive com a obrigatoriedade de contratagéo de
18 Contratado 3.Projetos N Elevado Média N
proj pelos Projetos E; do empreendimento Custo para a plena execugéo da obra de filtrar os melhores e mais equipes de projeto consultores experientes para o correto desenvolvimento
dos projetos e acompanhamento das obras
~ Realizar treinamentos constantes de formagao para toda ~ -
Problemas de compreensao do objeto em o ~ y _"" Substituigao da fiscalizagdo dentro de equipe ou
- . S - a equipe técncica; manutengao de equipe ou comisséo - X
19 Contratante 4.Execugao Mudanca de equipe de fiscalizagao Prazo Baixo Baixa construgéo; necessidade de maior tempo para , i comisséo; tempo de treinamento dos profissionais
- de fiscalizagao; utilizagao de sistemas que agregam as
adequagdo dos processos N - substitutos
informacées
Utilizagao de sistema compatibilizado as exigéncias de
~ ~ X ) A Acompanhar o processo de entrega de documentos via
20 C 4 Falha na doct para processo de pagamento Custo Baixo Média Atrasos nos processos de pagamento documentagéo para pagamento; clareza dos sistema
documentos exigidos em edital
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugao L N "
n . Previsao em Edital de contratagédo dos documentos . _ . _
~ Des das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com . X do objeto; possibilidade de demandas judiciais N Nao liberar o pagamento das medigdes até apresentagao
21 Ci 4.Execuca Custo Médio Baixa exigidos para a medigao dos servigos
FGTS pela Contratada. trabalhistas contra a Contratante da regularidade da empresa
- - Avaliagao pormenorizada dos Insumos que tiveram
Aumento nos custos de insumos que compéem a execucao da obra, Detalhamento de quantidades e pregos de servicos com ol !
N N h . N N aumentos excepcionais de pregos, solicitada pela
decorrentes de casos fortuitos ou forga maior, ensejando oneragao dos custos ir previstos para r de custos com insumos, equipamentos e ~ !
- . N - X X N ~ z ” Contratada, com comprovagéo via notas fiscais sobre
2 C 4 aC devidamente comprovado em avaliag&o global Custo Médio Baixa execucao da obra. mao de obra; manuteng&o da execugéo plena das etapas X
- e aumentos de custos com impacto relevante ao contrato
dos itens de contrato da obra para evitar aumento de prazos; previsao L N n
o como um todo; caso necessério, realizar adequagéo de
contratual do regramento para reequilibrio
N N N . N N Dificuldade de manutencgéo do fluxo de caixa e Em caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos
Risco de inadimpléncia da Contratante, devido ao pagamento realizado N N " N .
23 c 4 . 12D Prazoe Médio Baixa atendimento de prazos; dereajuste Licitagdo da obra somente com disponibilidade de devidos, a Contratada podera suspender o cumprimento
ela i ix
P Custo de pregos decorrente de atrasos recursos de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;
reajustamento de precos conforme defini¢éo do Edital
Clareza no método de medigao por etapas; definicao
~ R - § _ Prazoe X . objetiva das etapas a serem medidas e exigéncias legais; Registro em diario de obras sobre negativas ou
24 C 4 Di entre a medicéo da Contratada com a da fiscalizagédo Baixo Alta Conflito entre Contratada e Contratante . N . N -
Custo esclarecimentos com relacéo aos procedimentos de pendéncias para a realizacéo das medigdes das etapas
medicio e
Clareza no objeto a ser contratado; levantamentos ~ L
~ n N n . _ R das solugdes apr e para
_ de de projetos para as solugées X Impossibilidade de execugao do objeto do para das de o
25 Contratado 4.Execugao ~ Processo Baixo Alta - tomada de decisao, desde que de pequeno volume e
propostas pela Contratada durante a fase execugao de obras contrato ou redugéo de qualidade projetos; bom desenvolvimento dos projetos executivos e N N R
. complexidade, sem custos adicionais a Contratante
anrovacées
Dificuldades para a plena execugao do contrato e - . =
de pregos de com os pregos de bilidad Dd dp sod id do d Detalhamento das memérias de calculo dos pregos Como contratagao integrada, a proposta de prego da
. . ossibilidade de redugéo da qualidade dos . N
26 Contratado 4.Execugao mercado para execugao do Objeto de Contrato Custo Médio Média P ) 9_ q B timados de referéncia com 1to Nos pregos vencedora nao pode ser alterada, salvo
servigos, insumos, equipamentos e sistemas I X R
de mercado situagdes previstas em lei.
Planejamento das etapas e cronograma na fase de i -
o i A Replanejamento das etapas de execugéo e, caso
_ Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e . . projeto prevendo médias de chuva com margem de o Ny M
27 Contratado 4.Execugéo SR Prazo Médio Média Atrasos nas etapas de obra e impacto nos prazos X X o necessario e aprovado pela fiscalizago, aditamento de
ambientais. seguranga; registro diario das intempéries
prazos
Conhecimento do processo em execugao; — X
" . - A " ot . . de daq técnica
possivel necessidade de alteragdo da dinamica  Exigir uma equipe técnica minima n 4ria para a RS ~
. . . . . N ) - _ conforme exigéncias minimas do edital; capacitagao
28 C 4, da equipe técnica da CONTRATADA Prazo Médio Média entre as equipes da Contratada e Contratante; ~ Contratada, com trabalho continuo com a Administragéo N R -
> ” sobre os sistemas de comunicagéo utilizados; periodo de
necessidade de capacitagao sobre os sistemas de Local da Obra ~ o
s titiond adaptagao de novos profissionais
Previsao de r da Contratada perante as
Atraso na entrega de produtos ou servigos tercerizados; entrega de Prazoe . . Atraso na execugao das etapas; perda de ubcor des; aferigao constante; previsdo de N&o aceite de etapas para medigdo e pagamento, ou
29 Contratado 4.Execugdo rega de produtos ou servigos teroeriz © Médio Média s < pas; p beont 1680 cc previ 0 aceit pas p caoe pag
produtos ou as Custo qualidade do objeto de contrato procedimentos de notificagao e penalizagao notificagéo por atraso
- — N - Redugao da qualidade da execugao e N - N N&o aceitagéo dos servigos executados pela Contratada.
~ Nao atingimento dos requisitos de projeto durante a execugéo dos Prazoe N ar X Atender aos requisitos de execugao dos servigos - -
30  Contratado 4.Execugéo v N ! Alto Baixa possibilidade de erros, vicios construtivos e . Adequagéo ou refazimento para atender parametros
servigos. Montagem deficitaria das estruturas e equipamentos. Custo - conforme indicado nos Projetos e demais documentos N N N
atrasos para correcées nos Proietos Executivo
Possibilidade de aumento de custos nao
_— . X . o previstos, principalmente com mobilizagdo e Manter as autorizagdes e licengas prévias e das pendéncias legais; verificar a
~ Impossibilidade de inicio da obra apés a contratagéo por pendénciasda  Prazoe e N ~ ~ ! o
31 Contratante 4.Execugéo . ¢ " P oot st Alto Baixa desmobilizagéo da equipe e de equipamentos,  em dia; liberagao de acesso ao local de obra; adequagao necessidade de revisao do Plano de Trabalho; adequar o
- autori , acesso ao loca usto . o -
. aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros  do Plano de Trabalho para o inicio das atividades acesso ao local de obra com o Demandante
de obra, gerenciamento de obras, dentre outros
- . Revisao do escopo da contratagao, realizando-se uma
: N ~ Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente . ' "
Mudangas legais, em regulamentos e normas que exijam alteragdes no . i . i R . alteragéo contratual de prazo e/ou financeira, a ser
_ N Prazo e X previstos para execugao da obra; necessidade de  Manutencéo de licengas, autorizagoes e alvards : . 0
32 Contratante 4.Execugéo projeto Alto Baixa e : analisada no caso concreto, respeitanto a necessidade
Custo revisao de projetos regulares o 57 A
de manter o equilibrio econdmico-financeiro, em
conformidade com as obrigagées legais
Clareza do objeto contratado nos documentos do edital;
de escopo e/ou dos servigos durante a P de revisao e &o dos de anélise e estudo detalhados pela Negociagdo com a contratante para a definicéo das
- L razo e . L - N - .
3 C a das obras, necessérias para a entrega com a qualidade Cust Alto Baixa projetos; possibilidade de nao atendimento das  Proponente para a definigao da proposta; detalhamento  melhores solugdes a serem seguidas, sem custos
usto BN "

exigida

demandas

adequado para as devidas ap 3 e
produgéo das pegas do projeto executivo

ou &o de prazos

Eng. Renato Teruo Ikeda

Matricula 308323-04
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Nao aprovagao dos Projetos Executivos antes da execugao dos servigos

Possibilidade de execugdo com materiais e

Clareza do objeto contratado nos documentos do edital;
necessidade de analise e estudo detalhados pela

Suspensao dos servigos até aprovagao do projeto

34 G 4 a (pori i com o Projeto Padréo fornecido pela Contratante, ~ Processo Alto Baixa A Proponente para a definigéo da proposta; detalhamento
equipamentos nao aprovados pela Contratante - executivo pela contratante
detalhamento insuficiente etc.) adequado para as devidas aprovagées, licenciamentos e
produgéo das pegas do projeto executivo
Manter Centrais de Trabalho organizadas, em
= : P " : conformidade com o projeto de Canteiro de Obras; Adequagao, organizagéo e limpeza dos locais e frentes
35  Contratado 4Execugio  Acidente de trabalho por desorganizagao de centrais de trabalho Seguranca Alto Baixa Riscos de acidentes de trabalho proj . quagao, organizag P
monitoramento constante da Administracéo Local da de trabalho
ohra
_ - Levantamento das causas e investigagao, inclusive
Isolamento e sinalizagao de locais de desforma de estrutura, entre Utilizagéo adequada de EPC e EPI; monitoramento das e > *
. N N N N N ~ . criminal se for o caso; agdes de primeiros socorros e
36 G 4 outros previstos que venham a gerar risco de seguranga do Seguranca Alto Baixa Riscos de acidentes de trabalho equipes e planejamento da execugéo da obra; avaliar a o 204
médico; os
trabalho situagéo conforme testes de rompimento
o . Levantamento das causas e investigacgao, inclusive
Realizar inspegdes para verificagéo antes das iminal se f Ses d :
- . .. R criminal se for o caso; agdes de primeiros socorros e
7 © 4 de formas mal executado Seguranca Alto Baixa Riscos de acidentes de trabalho concretagens da resisténcia das formas; utilizagao de e
médico; os
equipamentos corretos e bem dimensionados o
téenicas
- Revisar e realizar adequadamente as corregoes
. o i e tos e comas . . X
38 Ci 4. a Riscos écni i tes a o das oes da edificaga Alto Baixa Insuficiéncia dos sistemas estruturais ~ necessdrias, inclusive com reforgos estruturais
solugoes estruturais L
caso necessario
. - N 5 - N L Atrasos nos licenciamentos e inicio de etapas de  Avaliagao de todos os licenciamentos e exigéncias N L
n de pelo 6rgao o . _ _ N 5 . L B R Atendimento a todas as demandas dos 6rgaos de
39  Contratado 4.Execugéo Poluigdo Médio Alta construgéo; possibilidade de alteragdo de ambientais necessérios; definigao de projeto de canteiro . ° e
licenciador do empreendimento i N ) licenciamento para a obtengéo de permissdes
de obras e fluxos de veiculos e plano de serenciamento de residuos
Realizar planejamento das atividades com métodos
estatisticos; acompanhamentos diério com atualizagdo
~ Atraso no cronograma da obra, por falta de finalizagéo de atividades . Desperdicio de materiais e mao de obra; atraso do caminho critico realizado; identificagao dos pontos Revisao do planejamento das etapas de obra, com
40 Contratado 4.Execugéo Prazo Médio Alta h ) X o ,
predecessoras e outras medidas na execugéo de etapas criticos; Plano de Trabalho bem estruturado; estudo de caminho critico entre outros métodos
Planejamento de obra bem detalhado no Projeto
Evacutiun
Desenvolver projeto de Canteiro a partir de estudos e -
R o i e ; A Contratada deve efetuar todos os isolamentos, desvios,
~ L ~ N . . Interferéncias nas vias publicas afetando veiculos avaliagoes; implantar os isolamentos, desvios e -
41 Contratado 4.Execugéo Interferéncias para execugéo de servigos em vias plblicas Seguranca Médio Alta ) ! controles de acesso etc. de modo a possibilitar a
e pedestres controles de acesso necessérios em conformidade com - R
: execucao de seus servicos em vias publicas
as demandas da autoridade de transita
n . . N Detalhamento do Projeto Padrao em compatibilidade
Aferigdo das memérias de calculo de quantidades ST
X ~ N " o com as exigéncias minimas para a entrega do Objeto de
5 N N N N Incompatibilidade entre definigoes e previstas, com estimativas condizentes e utilizagéo de
n Diferenca entre de de servigos e - e - " s Contrato, com rebalanceamento de custos a ser
42 Contratado 4.Execugéo a Custo Alto Média especificagbes dos projetos com as planilhas de margem de seguranca na composicao de custos X N
quantidades definidas no Projeto Padréo fornecido pela Contratante : - negociado com a Contratante, ou previsto em contrato
servigos relacionados a esse risco - composigao do BDI
com Seguradora
Atrasos para entrega da obra; alteracao dos —
i ~ Instaurar processo para aplicagéo das penalidades
custos inicialmente previstos para a execucéo da - . - - " e s 5
_ - Prazoe . o """ Prever sangodes e penalidades no edital; exigir garantias  previstas 4 C acionamento das clausulas de
43 Contratado 4.Execugio Rescisao contratual por culpa da Contratada Alto Média obra; necessidade de realizago de nova licitacao ° i )
Custo - das Proponentes, inclusive a contratagéo de Seguradora garantia; acionamento de seguradora para finalizar a
ou de contratag&o de remanescente, impactando
da D Aant. obra ou ressarcir os custos
Andlise pormenorizada do Projeto Padrao com o o - . : A
) , o : Perda de qualidade do Objeto de Contrato; s cofrol ‘ Notificagdes; néo aceite de etapas de servigos, exigéncia
Execugao dos servigos com qualidade inferior & especificagao, ou em detalhamento e indicagao de insumos, equipamentos e 0 N
N N . de danos e de ) . o de reconstrucédo em conformidade com os projetos;
44 Ci 4, as normas e vigentes Seguranga Alto Média ~ ) ) sistemas de qualidade; fiscalizagéo permanente e . . o
manutengao mais custosa; inseguranga na n N N adequacao a legislagao; respeito as normas de
o aferigao da qualidade prevista .
execugao dos servigos seguranga; penalizagao conforme disposta em edital
Capacitagao e treinamento das equipes; Projeto de ~ X .
- L N Reconstrugao, reparos e demais servigos para garantia
Prejuizos de da obra ou outros Perda d izados. Canteiro de Obras; monitoramento constante da u idadls da o tenodo adequada d
N o . erda de servigos realizados, insumos ou o N . a qualidade da obra; manutengéo adequada da
45 C 4, a de climaticos Seguranca Alto Média X 0 Administragao Local, em especial com relagéo aos daq ! N d X
equipamentos, risco de acidentes de trabalho N N N infraestrutura; acionamento de seguro, caso necessério
sistemas de seguranga; correta instalagéo de sistemas
provisérios de energia, com manutengao correta
de dados e documentos; revisao e
~ _ adequagao de projetos; realizagao de novos
. ~ X . i X ) Realizagao de back-ups ou contratagéo de empresas - ~
Perda de informagaes essencias (projetos, as-builts, etc.), assim como Entregas de projetos como construidos com falta - levantamentos para complementagéo e corregéo de
. o i o ~ X " para seguranca dos dados; organizagao das equipes de 0 ° 8
46 Ci 4. assumidas na i técnica e nao Processo Elevado Baixa de informagoes, dados e documentos. Problemas N ) . projetos e documentos; adequagdes de sistemas e
" ¥ - administragao local e de projeto; devidos procedimentos !
atendidas em plenitude com cer e outras obrigagdes R projetos para atendimento das metas de resultado
em respeito as diretrizes e normas 8
assumidos
" . " Controle de acidente em pessoal ndo autorizadas Controle de entrada na guarita com cadastro dos Identificagéo dos problemas de falta de seguranca e
47 Contratado 4Execugio  Controle de entrada de pessoas no canteiro de obra Seguranga Elevado Baixa : P ° @ ' ! 980 dos proble Buran
no canteiro, perigo de roubos e furto funcionérios para entrada no canteiro ajustes nas equipes e sistemas da empresa
do de doe de seguranga,
princi em altura; &o de EPI; identificaca . o X
; Lo Levantamento das causas e investigacéo, inclusive
de rotas de fuga e saidas de emergéncia; treinamento Lo 5o :
- . s . y . s N X criminal se for o caso; agdes de primeiros socorros e
48 Contratado 4.Execugéo Acidente de trabalho por falta de sinalizagao adequada Seguranca Elevado Baixa Riscos de acidentes de trabalho periddico a equipe e monitoramento constante. N P

Educar os colaboradores ao manuseio de equi

atendimento médico; adequagéo do canteiro as normas

de combate a incéndio caso haja um possivel evento.
Cobrar a utilizagéo de EPI

epr
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IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - JARDIM INDIANAPOLIS

Descasamento de custos e quantidades de

Estimativas de custos e quantidades com maior
detalhamento possivel; avaliag&o efetiva dos projetos

Clareza nos objetos contratados e sua qualidade -
eventuais divergéncias de quantidades e custos, desde

. Divergéncia entre quantitativos orgados no Projeto Executivo e Prazoe N P ~ . que mantida a qualidade esperada ao objeto de contrato,
49 Contratado 4.Execugao B _ Alto Alta servigos especificos entre execugéo e orcamento bdsicos e orgamentos detalhados para manter a ~ ~
efetivamente necessarios para implantagdo do empreendimento Custo séo de responsabilidade da Contratada; previsdo de
estimado nos anteprojetos qualidade do objeto contratado, em todas as suas etapas ; .
seguros para eventos especiais que resultem em maiores
de entregas e 5 tratad.
Furtos e roubos de equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo
~ " > . . . Contratar seguranga para o canteiro e locais da frente de
50 Contratado 4.Execugéo utilizado pela Contratada durante a execugao dos servigos e Seguranga  Seguranga Alto Alta Inseguranga de canteiro, custos adicionais Seguranca do canteiro trabatho
do Canteiro e frentes de trabalho
o Identificar todas as estruturas e instalagdes existentes e =
Conflitos com possibilidade de processos, ou ~ B @ . A Contratada deve reparar todas as instalagoes
~ ) Prazoe ) - avaliar as agoes necessdrias para mitigar possiveis N .
51 C 4.Execuga Danos a e do entorno préximo Elevado Média necessidade de suspenséo de etapas de ~ - . porventura danificadas em decorréncia da execugao de
Custo N danos; realizagdo de laudos das edificagdes do entorno N
execugao . seus servigos
para delimitagéo de responsabilidades
Necessidade de substituicao, refazimento, reforgo, e demais Previsao de testes, ensaios e laudos para os servigos que . L N "
, . _ Em caso de néo atingimento dos parametros minimos
~ intervencoes necessérias a partir dos resultados obtidos nos testes, . Inseguranca e falta de qualidade do objeto em os demandam; acompanhamento da fiscalizagéo e da N
52 Contratado 4.Execugao B N A Seguranga Elevado Média _ . N previstos, providenciar as suas expensas todas as
ensaios e controles de qualidade executados durante ou apés a execugao administragéao local da obra CONTRATADA utilizar correcaes necessarias
execucao dos servigos materiais confiaveis, evitando incorformidades. &
Realizar teste de resisténcia em pontos de ancoragem e
linhas de vida; instalagao de andaimes com Levantamento das causas e investigagao, inclusive
~ Acidente de trabalho por queda de altura (pontos de ancoragem, X X acompanhamento espec\allzado e responsabilidade criminal se for o caso; agdes de primeiros socorros e
53 Contratado 4.Execugao B B N N Seguranca Elevado Média Riscos de acidentes de trabalho - . N
andaimes, dreas de risco de queda desprotegidas) técnica; treinamento e de EPI médico; do canteiro as normas;
adequado; instalagao de dispositivos de seguranca como  utilizagdo de seguro
obstéculos em areas abertas, linhas de vida entre outros
Definigéo de projetos executivos compatibilizados com
= Auseéncia de itens necessarios & implantagéo do empreendimento na todas as demandas, entre as disciplinas e planilhas de Realizar r dositens e
54 Contratado 4Execugdo tens mplantagao do emp ) Custo Alto Elevada Aumento de custos gerais da obra : plinas e p s ° nforme
documentago técnica e/ou planilha orgamentéria do Projeto Executivo at licenciamento necessario € apl das do Projeto; contratagao de seguros
demandantes nos projetos complementares
X X ~ § ~ A Contratada deve prezar pela protegéo dos dados do Definir critérios de punigéo para o ndo atendimento da
~ Atendimento geral da Lei de Protecao de Dados e sigilo de informagoes o N N . N N
55 Contratado 4.Execugao da Contratant Processo Elevado Alta Problemas judiciais empreendimento e da Contratante, bem como atender legislacao e previsdo de medidas mitigadoras dos
a Contratante
a0s requisitos contratuais de protecao de dados. possiveis danos causados
Atender as exigéncias do Corpo de Bombeiros do Estado
do Parané, tanto no desenvolvimento do projeto para ) ~
X L . » L L ' ! "~ A Contratada deverd prover todas as adequagées, de
~ Corpo de Bombeiros do Estado do Parana nao emitir o Certificado de de utilizagao da nao licenciamento, como para adequada execugao e N _
56 Contratado 4.Execugao - Processo Elevado Alta N - R projeto ou execucao de modo a obter o licenciamento do
Vistoria e Conclusao de Obra (CVCO) recebimento do objeto contratado implantagao dos sistemas e equipamentos para a N
e ! ° Corpo de Bombeiros
emissao do Certificado de Vistoria e Concluséo de Obra
oy
_ A Contratada devera entregar as areas afetadas pelas
As obras no canteiro, ou a movimentagéo pesada o . X .
) - - o o “" Efetuar laudo de vizinhanga prévio & execugéo dos obras (direta ou indiretamente para canteiro de obras,
57  Contratado 5.P6s Obra Recomposigéo das condigdes locais pos obra Seguranca Médio Baixa no entorno causar danos em estruturas e edificios > amene be >R oY
) servigos desvios, etc.) em condigdes iguais ou superiores as
da vizinhanga préxima >
encontradas antes da execucéo
Desenvolvimento de projetos assertivos, definigao de A Contratada devera providenciar todos os ajustes,
. Surgimento de vicios, defeitos, problemas executivos durante a fase de M4 qualidade dos servigos e problemas na servigos, equipamentos e materiais de qualidade, reparos, corregoes e quaisquer intervengoes necessarias
58  Contratado 5.P6s Obra g P Seguranca Alto Elevada a quat 08 senigos e p 608, equipam e q . P 6063 8 qualsq GO6S N
etestes do utilizagao da edificagao limpeza de canteiro e boa manutengao das condigbes,  de modo a entregar a Contratante o empreendimento em
correta execugao das instalages e construgdes plenas condigbes de uso e operagao
. . . . A Contratada devera efetuar armazenamento,
Estruturas e equipamentos eletromecénicos com defeitos, vicios, sem - X s . -
) A i - . . conservagéo e limpeza das estruturas e Tt ! de eqt conserto e emisséo de
59  Contratado 5.P6s Obra manutengéo ou limpeza sem condigéo de uso adequado na entregada  Processo Elevado Alta Entrega insuficiente do objeto contratado

obra

eletromecénicos a serem instalados de modo a serem
entregues em condicéo de operagéo

garantia de fornecedores
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