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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27
1. REMOÇÃO ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO DA QUADRA 125.293,55 % Período: 8,10% 38,91% 38,91% 5,15% 5,86% 3,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00%
1$ 10.148,99   48.757,71   48.757,71   6.453,80     7.337,24     3.838,11     -              -              -              -              -              -              

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.148,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2$ 10.148,99   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. DEMOLIÇÃO  1.389,20 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2$ -              694,60        694,60        -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. REMOÇÃO DE TELHADO  96.126,21 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2$ -              48.063,11   48.063,11   -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.4. ILUMINAÇÃO  12.907,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2$ -              -              -              6.453,80     6.453,80     -              -              -              -              -              -              -              

1.5. RECOMPOSIÇÃO  1.766,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2$ -              -              -              -              883,44        883,44        -              -              -              -              -              -              
1.6. LIMPEZA  2.954,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2$ -              -              -              -              -              2.954,67     -              -              -              -              -              -              

%: 8,10% 38,91% 38,91% 5,15% 5,86% 3,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.148,99 48.757,71 48.757,70 6.453,80 7.337,24 3.838,11 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.148,99 48.757,71 48.757,70 6.453,80 7.337,24 3.838,11 - - - - - - 

%: 8,10% 47,01% 85,93% 91,08% 96,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.148,99 58.906,70 107.664,40 114.118,20 121.455,44 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 10.148,99 58.906,70 107.664,40 114.118,20 121.455,44 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 125.293,55 
Administração Local:

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: Vinicius Carli
CREA/CAU: 75.155/D

Data ART/RRT:  

Parcelas:

Prefeitura Municipal RETIRADA DO TELHADO

Total:    R$ 125.293,55

Item Descrição

sexta-feira, 18 de setembro de 2026

Morretes - PR

 Valor (R$) 

 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ginásio Luiz Ciroldo Tonetti
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