RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO BASICO - CONCORRENCIA

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DA REFORMA DO MUSEU HISTORICO, NO BAIRRO

CENTRO, EM RIO BRANCO DO SUL / PR

1 OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para realizar a execucdo de obra de
engenharia da reforma do museu histérico, no bairro Centro, em Rio Branco do Sul /
PR. O terreno possui area total de 1.647,65 m?, sendo a area construida do museu de
243,11 m?.

Valor estimado
Item Descrigdo do Objeto Qtd (RS) Fonte de Recurso
R
REFORMA DO MUSEU
01 |[HISTORICO DE RIO BRANCO DO(|01 565.503,91 Recurso préprio do Municipio
SuL

TOTAL RS 565.503,91

1.2 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os discriminados no Anexo |ll.

13 O objeto desta contratacdo é caracterizado como servico comum de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdao é de 12 meses, podendo ser prorrogado
conforme Lei n2 14.133, de 2021.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a
vigéncia da contratagao.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A  Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste

Projeto Basico.
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2.2 Este objeto de contratacdo encontra-se devidamente previsto no Plano de
Contratacdes Anual (PCA) deste Municipio, estando alinhado ao planejamento
estratégico da Administragdo Publica. A inclusdo no referido instrumento evidencia a
programacao prévia da demanda, bem como a compatibilidade da contratacdo com
as diretrizes orgamentdrias e administrativas estabelecidas para o exercicio, visando
ao adequado atendimento das necessidades da populacdo local, como demanda

emergente e estratégica para atendimento a populagao local.

3  DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

4.1 Art. 45. As licitacdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:

| - Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensag¢ao ambiental, que serdao definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducgao do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - Protecdo do patrimonio histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.2 Requisitos de sustentabilidade:
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4.1.1 O objeto contratado deve atender a legislacdo federal, estadual e municipal
referente a sustentabilidade, dentre estas: a Lei Federal n?. 14.133/21, artigo 59;
o Decreto Federal n2 7.746/ 12; a Instrugdo Normativa n2 01/2010 — SLTI/MP e a
Lei n? 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos.

4.1.2 A Contratada deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.1.3 A Contratada deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, conforme o caso.

4.1.4 A Contratada deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdao dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

4.1.5 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
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execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.6 Na execugdao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -

Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgado de precgos os custos correspondentes.

Além dos critérios j& mencionados, devem ser atendidos os requisitos de

sustentabilidade do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

Subcontratagdo: E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%

(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo.

Parcelas do objeto que poderdo ser subcontratadas:

4.2.2.1 Servicos técnico-profissionais especializados;

4.2.2.2 Servigcos ou fornecimento de materiais/equipamentos cuja instalacdo
depende de mao de obra especializada; e

4.2.2.3 Fornecimento de mao de obra especializada.

Sao vedadas as subcontratagdes de:

4.2.3.1 Parcelas de maior relevancia técnica;

4.2.3.2 Prestagao de servicos com dedicacdao de mao de obra exclusiva;

4.2.3.3 Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que tenham um ou mais
sécios em comum com a empresa contratante.

A subcontratacdo depende de autorizacdao prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica

necessarios para a execucao do objeto.

Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente

aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral

da Contratada pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
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responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

Garantia da contratagao

43.1

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n2 14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor contratual,

conforme regras previstas no contrato.

Transi¢ao contratual

44.1

O Contratado deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova

empresa que continuara a execugao dos servicos.

Vistoria

4.5.1

4.5.2

4.5.3

454

4.5.5

Para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, recomenda-se aos
licitantes que realizem vistoria nas instalagdes do local de execu¢dao da obra,
acompanhado por servidor designado para esse fim.

A vistoria podera ser realizada a partir do primeiro dia atil seguinte ao da
publicacdo do edital, estendendo-se até o segundo dia util anterior a data
prevista para a abertura do certame (sessdo publica de abertura dos envelopes).
A vistoria deve ocorrer mediante hora marcada. O pedido de agendamento deve
ser encaminhado por e-mail para o seguinte endereco, com antecedéncia

minima de 48h: diego.araujo@riobrancodosul.pr.gov.br

Para a vistoria, o representante da licitante deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

A empresa vencedora da Concorréncia ndo podera eximir-se da responsabilidade
assumida com a apresentacdo da proposta, nem do fiel cumprimento do
contrato, alegando desconhecimento das instalacdes, da edificacdo, do imodvel

ou de suas condicdes ou peculiaridades.
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A licitante emitird declaracdo de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitagdao, ou de que dispensou voluntariamente a realizagdao da vistoria,

conforme modelos do Anexo VIl deste Projeto Basico.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A execucado do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1
5.1.2

5.13

5.1.4
5.15

Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdao da Ordem de Servico.
Prazo de execucdo do objeto: 150 (cento e cinquenta) dias, conforme
Cronograma Fisico Financeiro (Anexo IV).

Descricdo detalhada dos métodos: Conforme o Memorial Descritivo, Anexo Il
deste Projeto Basico.

Cronograma: Anexo IV deste Projeto Basico.

Etapas: Conforme o Cronograma, Anexo |V deste Projeto Basico.

Os servigos serdo prestados no seguinte endere¢co: RUA HORACY SANTOS, S/N, Bairro

Centro, Rio Branco do Sul / PR.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades

estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando

necessario.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

54.1

5.4.2

5.4.3

A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a administracdo municipal, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

A descricdo detalhada da solucdo e o modelo de execucdo do objeto estdo
descritos nos anexos deste Projeto Basico.

Apds emissdo da Ordem de Servico, ocorrerd uma reunido inicial preparatoria,
com representantes da Contratada, gestores e fiscais nomeados, para orientar

sobre as rotinas, procedimentos e particularidades da execugdo de servicos.
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Os procedimentos, metodologias e tecnologias empregadas estdao determinadas

no Memorial Descritivo/e projeto executivo.

O cronograma fisico-financeiro anexo a este projeto orienta a realizagdao dos

servicos, com todas as tarefas significativas e respectivos prazos.

Em caso de divergéncias nas pecas técnicas do objeto da presente licitacdo

prevalecerd o contido nos projetos executivos.

Considerando a op¢do pelo regime de empreitada por prego global é necessario

definir os “erros substanciais” que podem ensejar pedido de revisao.

Para determinacdo objetiva dos servicos de materialidade relevante, serd

utilizada a metodologia da curva ABC de servicos do objeto, conforme definido

na Orientagdo Técnica do IBRAOP, OT — IBR 005/2012:

5.4.8.1 S3o denominados servigos da Faixa A, aqueles que correspondem aos
servicos que representam até 50% de percentual acumulado do
orgamento;

5.4.8.2 Faixa B, os itens que correspondem aos servicos compreendidos entre
50% e 80% do percentual acumulado; e

5.4.8.3 Faixa C, os itens que correspondem aos servicos compreendidos entre
80% e 100% do percentual acumulado;

5.4.8.4 S3o considerados Servigos de Materialidade Relevante os que compdem
as Faixas A e B da curva.

Segundo Orientagdo Técnica IBRAOP (OT IBR 004/2012), com projetos executivos

de engenharia a faixa de precisdao do orcamento publico esperada é de em torno

de 5%. Ja aqueles com projetos basicos de engenharia, em torno de 10%.

5.4.10 Utilizando esses graus de precisdo, serdo considerados “Erros Substanciais”

passiveis de pedido de revisao os:

5.4.10.1 Erros de quantitativos unitarios superiores ou iguais a 5%, nos servicos
da Faixa A; e

5.4.10.2 Erros de quantitativos unitarios superiores ou iguais a 10%, nos servicos

da Faixa B e C.
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5.4.11 Erros unitdrios inferiores aos estabelecidos serdao considerados como erros
acidentais tolerados pelas partes e serdo alea ordinaria da contratada, desde que
a variacdo de quantitativos ndo seja fruto de alteragGes no projeto.

5.4.12 Ainda que satisfaca uma das condicbes apresentadas anteriormente, o pedido de
revisdo serd analisado com cautela pela contratante e a aceitagdo ndo é

obrigatéria.

5.5 Especificacdao da garantia do servico
5.5.1 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n?

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3  As comunicacgles entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das
obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericio dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre

outros.
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A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscais do
contrato, que realizardo suas funcdes de acordo com a norma local vigente.

Gestor do contrato: Diego Guilherme Pontes de Araujo, Diretor do Departamento de
Arquitetura e Engenharia.

Fiscal requisitante/contrato: Diego Araujo, arquiteto.

Fiscal Técnico: Edvando Eduardo Gomes da Silva , engenheiro.

Fiscal administrativo: Vanessa de Oliveira — SEMDU.

As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

Os fiscais do contrato acompanhardo a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

6.12.1 Os fiscais deverao vistar o didrio de obras emitido pela Contratada, certificando-
se de seu correto preenchimento.

6.12.2 Os ficais deverdao anotar no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, os fiscais emitirdo
notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para
tal.

6.12.4 Os fiscais do contrato informardo ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.12.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao

gestor do contrato.
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6.12.6 Os fiscais comunicardo ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a
prorrogacdo contratual.

6.12.7 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

Durante a execucdo do objeto, os fiscais deverdao monitorar constantemente o nivel de
qgualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

Os fiscais do contrato verificardo a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhardao o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.14.1 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato, contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo.

6.15.1 O gestor do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 117 da Lei n? 14.133/21;

6.15.2 O gestor do contrato deverd manter a pasta da obra atualizada, com os projetos
basicos e executivos e as respectivas aprovacdes nos 6rgdos competentes,

alvara, ARTs do CREA ou CAU conforme o caso, orcamentos, documentos da
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licitagdo e dos procedimentos fiscalizatérios, cronograma e demais elementos
instrutores.

6.15.3 O gestor do contrato acompanhard a manutengao das condi¢Ges de habilitagao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

6.15.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatdério da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obriga¢des assumidas pelo contratado, com menc¢3ao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obriga¢des.

6.15.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdao para fins de aplicagdo de sang¢les, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao
ou prorrogagdo contratual.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagcdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdao nos termos do contrato.

O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representd-lo na execugdo do contrato.

O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada poderd ensejar a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos

artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 2021.
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Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sancOes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

A fiscalizacdo de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de

conformidade com o art. 120 da Lei 14.133, de 2021.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o disposto neste item.
Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.2.1 Nao produzir os resultados acordados,
7.2.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
7.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Os fiscais do contrato deverdo proceder a cada 30 (trinta) dias, ou fracdo menor,
conforme Cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servicos executados e avaliar
a planilha de medicdo emitida pela Contratada, na qual constardo todos os servicos
executados.
A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.
A conformidade dos servicos sera analisada pela Fiscalizacdo, levando-se em conta os
projetos executivos, memorial descritivo, caderno de encargos, as normas técnicas

cabiveis, orcamento e cronograma fisico-financeiro.
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Em cada medicdo deverdao ser fornecidos os Didrios de Obra devidamente
preenchidos, atualizados e assinados, os comprovantes de recolhimento das
contribui¢Ges previdencidrias e trabalhistas bem como a Folha de Pagamentos dos
trabalhadores que atuaram direta ou indiretamente na execucdo da obra.
O ndo atendimento das metas, por infima ou pequena diferenga, em indicadores nao
relevantes ou criticos, a critério do érgao ou entidade, poderd ser objeto apenas de
notificacdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndao comprometer a continuidade da
contratacgao.
A Contratante realizard inspec¢do minuciosa de todos os servigcos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se fizerem necessarios.
Os servicos serao recebidos provisoriamente conforme as etapas do cronograma, de
forma mensal a cada 30 (trinta) dias, pelos fiscais mediante termos detalhados,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
7.10.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacao dos servicos a

gue se referem a parcela a ser paga.

7.10 Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o

fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execu¢ao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.11.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisdrio.
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7.11.2 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.11.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.11.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.11 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do

recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e conseqiiente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.12.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢bes
assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacées, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n?
11.246, de 2022).

7.12.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

7.12.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas.

7.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.12.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestao.
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No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.
O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.
A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquida¢do, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual
periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 77/2022.
Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidagcdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, sem Onus a contratante.
As Notas Fiscais deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas da comprovacdo da
regularidade fiscal, e serdo conferidas e certificadas/atestadas pelas fiscais e pelo
gestor do contrato, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.
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7.20.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.20.2 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.20.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situagao.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

EM=1xN x VP
Sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

6%)

(IzTX= 365
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7.22 O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias uteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.23 O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.24 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.
7.25 Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacao
aplicavel.
7.26.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8  FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, com adocdo do critério de julgamento pelo critério
MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Ressalvado o objeto sujeito ao regime de execugcdo de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratagao.

8.2.1 Justificativa da escolha do regime de execugdo: Adotar-se-a empreitada por

preco global porque o processo estd instruido com elementos técnicos feitos

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripa885695adf609

com elevada capacidade técnica e alto grau de detalhamento, tais como o
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projeto basico, os projetos executivos (arquitetbnico e complementares de
engenharia), memoriais descritivos, planilha de quantidades, orcamento e
cronograma fisico-financeiro. Dessa forma, a precisdo dos elementos constantes
no processo mitiga os riscos, que podem ser adequados e seguramente previstos
pelos licitantes na composicdo do BDI. O regime de empreitada por preco global
mostra-se o mais adequado, dadas as suas vantagens, nos termos do Acérdao

TCU n° 1.977/2013 — Plenério.
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Em se tratando do regime empreitada por preco global a participacdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo
gue eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas,
orcamentos, plantas, especificacbes e memoriais ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do

art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

E vedada a participacdo de consdrcios de empresas.

8.3.1

Justificativa para a vedag¢do: Ha diversas empresas especializadas em engenharia
gue, sozinhas, tém condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo e possuem
capacidade técnica, juridica e financeira para executar a obra objeto deste
Projeto Bdsico. Isso porque o objeto ndo apresenta complexidade a tal ponto de
tornar-se restrito o universo de licitantes, de modo que a vedacdao nao configura
restricdo a competitividade do certame. Cabe destacar que, por se tratar de obra
de relevante interesse coletivo, é preciso garantir a contratacdo mais vantajosa
para a administracdo, aquela que incorra em menores riscos e dificuldades a
gestdo da obra, de forma a evitar prejuizos a contratante. Além disso, a aceitacao
de consércios ndo necessariamente amplia a competicao, pois pode também
cercea-la, quando empresas de grande porte se associam em vez de concorrer
entre si. Neste sentido, o Contratante exerce seu Poder Discricionario para optar

pela vedacao.

Os requisitos de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo os descritos neste

Projeto Basico e na minuta do edital.

Caso a licitante ndo comprove indice financeiro igual ou superior a 1,00 (um), devera

comprovar que possui capital social ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por

cento) do valor maximo da licitacdo, de acordo com o art. 69, §4°, da Lei n°

14.133/21.

8.5.1

Justificativa da exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimo: em
primeiro lugar, a lei de licitacdes prevé a exigéncia. Em segundo lugar, a
exigéncia é pertinente. Ndo é aconselhavel contratar com empresa que ndo

tenha condicdes de arcar com os prejuizos de eventual inexecucdo contratual. A
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3

qualificacdo econémica tem por objetivo avaliar se o licitante possui condicdes
minimas, sob o prisma financeiro, de garantir a execucdo contratual (ou sua
inexecugdo), suportando os custos que advirdo. Em ultima analise, serve como
indicativo de sua capacidade e satde financeira. E uma exigéncia amplamente
utilizada em licitagdes no pais todo, notadamente quando o contratante busca se
resguardar da participacdo de licitantes que n3do detenham capacidade

econdmica para assumir um contrato de maior monta.

8.6 Requisitos referentes a qualificagao técnica:

8.6.1

8.6.2

Os licitantes deverdo comprovar sua qualificacdo técnica por meio de registro ou
inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacdo previstas nos projetos, em plena validade.

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de atestados de

capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execug¢do de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto
da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto:

Descrigdo do servico Qntd. Minima
PISO MONOLITICO DE POLIURETANO 116,92 m2
26,00 m2

PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF

ESTRUTURA METALICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE

EDIFICACOES 622,70 kg
AR CONDICIONADO 2un
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRA EM MDF 28,5 m?
FORRO EM DRYWALL 116,92 m?2

Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parana - CEP 83.540-000

Pégina 19

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripa885695adf609

EI¥EZAE ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/02/2026 18:21 -03:00 -03



8.6.3

8.6.4
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8.6.6

% RIO BRANCO DO SUL

) PREFEITURA MUNICIPAL

P53
4 N

Para determinacdo dos servicos de materialidade relevante, foi utilizada a

metodologia da curva ABC de servicos do objeto, conforme definido na

Orientagdo Técnica do IBRAOP, OT — IBR 005/2012.

Veda-se a soma de atestados, sendo necessdria a comprovacao de execucdo de

cada um dos servigos indicados em uma Unica contratacao, e ndo por meio de

diversas contratacdes separadas.

8.6.4.1 Justificativa: Em fungdo da complexidade técnica do objeto é necessaria
a comprovacao de capacidade operativa e gerencial da licitante para o
minimo dos quantitativos solicitados para cada tipo de servi¢co, o que é
de suma importancia para o cumprimento eficaz da execucdo do objeto
no prazo determinado.

Os atestados, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes: 1)

descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar execucao

parcial ou total do objeto do contrato; 2) assinatura do representante legal do

contratante, indicando sua data de emissdo; 3) identificacdo do documento de

responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados.

Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo

Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT, relativo a execucdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo da contratacao, a saber:

Descrigdo do servico

PISO MONOLITICO DE POLIURETANO

PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF

ESTRUTURA METALICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE
EDIFICACOES
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8.6.7

8.6.8

8.6.9
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AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRA EM MDF

FORRO EM DRYWALL

Ndo serdo aceitos como prova de capacidade profissional Certiddes de Acervo

Técnico sem Atestados ou somente Atestados sem a Certidao de Acervo Técnico.

Se os atestados de capacidade técnica operacional forem apresentados

desacompanhados de Certiddes de Acervo Técnico, poderd haver diligéncias.

A licitante devera apresentar Declaracdo Formal, assinada pelo representante

legal da empresa, de disponibilidade dos profissionais abaixo listados (sem

necessidade de relacdo nominal dos integrantes), a qual serd comprovada no

momento da contratagado:

8.6.8.1 01 (um) profissional de nivel superior legalmente habilitado a ser
designado como Coordenador da execugao da obra;

8.6.8.2 01 (um) profissional(is) de nivel superior legalmente habilitado a ser
designado como responsavel técnico pela execucdo dos Sistemas
Estruturais;

8.6.8.3 01 (um) ou mais profissional(is) de nivel superior legalmente
habilitado(s) a ser(em) designado(s) como responsavel(is) técnico(s) pela
execucdo das InstalacGes Elétricas;

8.6.8.4 01 (um) ou mais profissional(is) de nivel superior legalmente
habilitado(s) a ser(em) designado(s) como responsavel(is) técnico(s)
pelas Instalagdes Hidraulicas;

8.6.8.5 01 (um) profissional legalmente habilitado a ser designado como
responsdavel técnico pela Seguranca do Trabalho;

A empresa deverd comprovar a referida disponibilidade e o vinculo de

contratacdo dos profissionais no momento da assinatura do contrato. A

comprovag¢do do vinculo profissional dos responsdveis técnicos e/ou membros

da equipe técnica acima elencados sera admitida mediante a apresentacdo de
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9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7
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cOpia da carteira de trabalho, do contrato social da empresa, do contrato de
prestacdo de servicos ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da

anuéncia deste.

8.6.10 A empresa atenderd a exigéncia quanto a indicagdo dos responsaveis técnicos

desde que haja, no minimo, um profissional que atenda aos requisitos para cada

especialidade.

8.6.11 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata o item acima

poderao ser substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a

substituicdo seja aprovada pela Administracao.

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Exigir o cumprimento das obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
disposicdes do edital, as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo, por meio do gestor e do fiscal do
contrato, anotando em registro préprio as eventuais falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito, quando da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgao, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Projeto Bdsico, mais precisamente conforme o cronograma
fisico-financeiro e medicdes de obra realizadas.

Efetuar as retencGes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal, no que couber.
N3o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato.
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9.11

9.12
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Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
Cientificar a Secretaria competente e, quando necessario, a Procuradoria Geral do
Municipio, para ado¢dao das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada.

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢ao como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

9.10.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao, indicando as anotagdes
e registros nos projetos originais das alteracdes havidas ao longo da execucdo da
obra, devidamente aprovado pelos fiscais da obra.

9.10.2 Comprovacao das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas.

9.10.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo.

9.10.4 Carta "habite-se", emitida pela prefeitura.

9.10.5 Certiddao Negativa de Débitos Previdenciarios, especifica para o registro da obra
junto ao cartdrio de registro de imdveis.

Arquivar todos os documentos relacionados a obra, inclusive os relatérios de
inspecdes técnicas, eventuais notificacdes expedidas e os boletins de medicdo de
obra realizados.

Requerer da Contratada testes, exames, ensaios e provas, quando necessdrio, no
sentido de promocdo de controle de qualidade dos materiais, servicos e

equipamentos utilizados.

OBRIGACOES DO CONTRATADO

Executar o contrato conforme os projetos executivos, o memorial descritivo, o
caderno de encargos, as planilhas orgcamentarias e o cronograma fisico-financeiro
(Anexos 1l a V), com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Bdsico e seus anexos e em sua proposta.
Cumprir o prazo de entrega da obra.

Observar o principio da vinculagdo ao instrumento convocatério.
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Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado.

Registrar o contrato decorrente deste certame no CREA e/ou no CAU-PR, na forma da
lei, e apresentar comprovante das Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica correspondente, antes da apresentacdao da primeira fatura perante o
contratante, sob pena de retardar o processo de pagamento.

Registrar o contrato decorrente deste certame no Cadastro Nacional de Obras — CNO
do INSS, antes da apresentacdo da primeira fatura ao contratante, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

Fornecer toda e qualquer documentacao, calculo estrutural, projetos etc., produzidos
durante a execuc¢do do objeto do contrato, de forma convencional e em meio digital.
Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo.

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.
Declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessdrias ao cumprimento do
contrato.

Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componentes
individualmente considerados, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo
seu perfeito desempenho.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢dao do objeto, bem
como por todo e qualguer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdao em sua integralidade.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinac¢des em vigor.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas

pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
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tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde,
seguranca e bem-estar no trabalho, conforme orientacdo em obra e NR18.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante, representada
pelo gestor e fiscais de contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execuc¢do da obra.
Comunicar ao gestor ou aos fiscais do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
Paralisar, por determinagao da contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

Promover, as suas expensas, a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante toda a
vigéncia do contrato.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada

houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.
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Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagao.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execuc¢ao do servico.

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas
instalacdes do 6rgao.

Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico.

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representar a Contratada na execugao do contrato, com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Instruir os seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas bem

como quanto a prevencao de incéndios nas dreas da Contratante.
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Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarios, elétricas e de comunicagao.

Elaborar o Diadrio de Obra, relatando diariamente, pelo preposto responsdvel, as
informagdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei, bem como em &reas nao
licenciadas.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere

ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2 Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndao podera

ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugido CONAMA n° 01, de 08/03/90, e

legislacdo correlata.
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Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢os e obras objeto do contrato.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais
documentos anexos.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.).

O responsavel técnico da empresa contratada, que coordenara a execug¢do dos
servicos em questdo e serd o preposto e interlocutor com a Fiscalizacdo da
Contratante, deverd acompanhar, gerenciar e validar a execu¢dao dos servigos

durante todo o tempo de execucao da obra.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

O custo estimado total da contratacdo é de RS 565.503,91 (quinhentos e sessenta e
cinco mil, quinhentos e trés reais e noventa e um centavos). Conforme custos
unitarios apostos no Anexo lll. Desse total, o valor do recurso é de R$565.503,90
(quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trés reais e noventa e um centavos).
Na presente licitacdo, foram juntadas a planilha sintética e a planilha de composicdes
dos itens cotados, compondo o Anexo Il deste projeto basico. A ART relativa as

planilhas orcamentarias consta também no Anexo lIl.
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11.3 O orgamento da obra utilizou como base a Tabela de custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil.

11.4 Nos casos em que o item nao esteja contemplado no SINAPI, o orgamento da obra
adotou custos obtidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgaos ou
entidades da administragcdo publica, em publicagdes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

11.5 A pesquisa direta com fornecedores se deu mediante solicitacao formal de cotagao,
sendo utilizada como método para a obtencdo do preco estimado a média dos

valores obtidos.

12 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao de recursos préprios do
municipio.

12.2 A contratacdo serd atendida pelas seguintes dotagdes:

Dota¢ao —679

13 SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 O licitante e o contratado que incorram em infragcdes sujeitam-se as sangdes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no capitulo

XVI do Decreto Municipal n.2 6621 de mar¢o 2023, sem prejuizo de eventuais
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14 DECRETO MUNICIPAL N.2 6621, de 2023

14.1 Os servidores que subscrevem este Termo de Referéncia atestam que observaram
integralmente a regulamentacao estabelecida pelo Decreto n.2 6621 de 2023 e as
orientacdes constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do

Estado do Municipio.
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15 ANEXOS

15.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e feitos, os seguintes anexos:
15.1.1 ANEXO | —RRT
15.1.2 ANEXO Il — Memorial Descritivo
15.1.3 ANEXO IllI- Planilhas Or¢gamentarias
15.1.4 ANEXO IV - Cronograma Fisico Financeiro
15.1.5 ANEXO V — Projetos Executivos
15.1.6 ANEXO VI — Curva ABC
15.1.7 ANEXO VII — Modelo Visita Técnica

16  ASSINATURAS DOS RESPONSAVEIS

Rio Branco do Sul, 27 de janeiro de 2026.

De acordo:

ROBSON MAESTRELLI
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE

7§ CULTURA - SECULT
5 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
19/02/2026 10:51:37
Assinatura A3 ICP-BRASIL

Robson Maestrelli
Secretaria Municipal da Cultura

wiliy LUANDRA PRISCILA SANSAO

g

7

MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
13/02/2026 18:21:26

Luandra Priscila Sanséo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

DIEGO GUILHERME PONTES
DE ARAUJO

MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
13/02/2026 18:23:09 -03:00

Diego Guilherme Pontes de Araujo
Diretor DAE — Departamento de Arquitetura e Engenharia
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