SEDEF i X A
2026 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA CONSTRUGCAO CIVIL - EDITAL DE LICITACAO -
Municipio: /ADRIANOPOLIS |SAM ‘ 40 | Edital no Municipio | Procedimento prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO | TERMO DE ADESAO | Prazo do Projeto | Prioridade N° 41 Repasse do Concedente || R$ 1.994.362,02 95,79%
Projeto: | CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARA/LOTE n° \ 1 | Data | 17/412026 | Dias 70 Data | 672026 |  Sigla |  SEDEF | N° [ | n°dias ] 270 [0k o n° de DIAS Contrapartida do Proponente | R$ 87.718,38 | 4.21%
Quantidade: 456,86 \ m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.082.080,40 |  100,00%
GRUPO |SERVICOS N° NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S/
ITEM ok| 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 6/7/26 6/8/26 6/9/26 7/10/26 7/11/26 8/12/26 8/1/27 8/2/27 11/3/27
Data Fim 5/8/26 5/9/26 6/10/26 6/11/26 7/12/26 7127 712127 10/3/27 10/4/27
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 1 75.390,39 3,62
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 100,00 1 1.012,95 0,04
3 FUNDACOES % 100,00 1 170.267,93 8,18
4 ESTRUTURAS % 78,47 19,99 1,54 3 316.442,63 15,20
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 3897 38,97 21,18 0,88 4 91.813,68 441
6 COBERTURA % 9,06 7521 13,78 1,95 4 178.692,74 8,58
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 4547 30,35 7.85 16,33 4 250.746,38 12,04
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 238 7,06 28,89 7,81 1321 35,70 4,95 7 262.313,93 12,60
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS | % 11,66 21,79 17,95 2,12 10,65 3583 6 147.729,54 7,10
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10 PINTURAS E ARGAMASSAS % 7,12 3,55 19.49 15,99 43,36 6,90 3,60 7 516.092,88 24,79
" PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E o
EQUIPAMENTOS EXTERNOS ° h -
DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,
12 EQUIPAMENTOS) % 029 16,33 8338 3 71.577,35 344
TOTAIS | 2.082.080,40 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 72.214,18 - - - - - - - - - - - - - - 1 72.214,18 3,47%
1c ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.176,21 - - - - - - - - - - - - - - 1 3.176,21 0,15%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME | TESOURO R$ - - - 970,27 - - - - - - - - - - - 1 970,27 0,05%
2c AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA | R$ - - - 42,68 - - - - - - - - - - - 1 42,68 0,00%
3T TESOURO R - I - - - - - - - - - - - - - ] o
FUNDAGOES $ 163.094,51 1 163.094,51 7,83%
3C CONTRAPARTIDA | R$ - 7.173,42 - - - - - - - - - - - - - 1 7.173,42 0,34%
4T TESOURO R - - I . - - . - - - - - - - - . o
ESTRUTURAS $ 237.862,05 60.590,50 4.658,30 3 303.110,85 14,56%
4c CONTRAPARTIDA | R$ - - 10.461,93 2.664,96 - - 204,89 - - - - - - - - 3 13.331,78 0,64%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - - 34.274,07 34.274,07 18.626,87 770,54 - - - - - - - - 4 87.945,55 4,22%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 1.507,48 1.507,49 819,27 33,89 - - - - - - - - 4 3.868,13 0,19%
6T TESOURO R - - - - - . ) . . - - - - - - . o
COBERTURA $ 15.515,92 128.726,31 23.581,09 3.341,06 4 171.164,38 8,22%
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - 682,44 5.661,80 1.037,17 146,95 - - - - - - 4 7.528,36 0,36%
T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E | TESOURO R$ - - - - 109.203,68 72.906,56 18.851,72 39.220,43 - - - - - - - 4 240.182,39 11,54%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - 4.803,13 3.206,66 829,16 1.725,04 - - - - - - - 4 10.563,99 0,51%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ - - 5.988,95 17.732,48 72.600,02 19.630,47 33.188,44 89.697,25 12.425,00 - - - - - - 7 251.262,61 12,07%
sc  [SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO|cONTRAPARTIDA | R$ - - 263,41 779,93 3.193,18 863,41 1.459,73 3.945,17 546,49 - - - - - - 7 11.051,32 0,53%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ - - - 16.495,97 30.836,62 25.405,97 2.996,82 15.068,60 50.701,68 - - - - - - 6 141.505,66 6,80%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 725,55 1.356,29 1.117,44 131,81 662,77 2.230,02 - - - - - - 6 6.223,88 0,30%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, |TESOURO R$ - - 35.173,14 17.551,29 96.343,77 79.033,98 214.358,90 34.101,58 17.787,15 - - - - - - 7 494.349,81 23,74%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - - 1.547,03 771,96 4.237,51 3.476,17 9.428,18 1.499,89 782,33 - - - - - - 7 21.743,07 1,04%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
12T DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TESOURO R$ - - - 197,40 - - - 11.199,46 57.164,92 - - - - - - 3 68.561,78 3,29%
12Cc | TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA | R$ - - - 8,68 - - - 492,59 2.514,30 - - - - - - 3 3.015,57 0,14%
T [rotas [TESOURO [ Re [ 7221418] 16300451 |  279.024,14 |  147.811,98 | 34325816 |  231.119,77 |  40355L,03 | 21286841 | 14141981 | -] -] -] - -] -] [ [ 1.994.361,99 [ 9579%
c |CONTRAPARTIDA | RS | 317621 | 747342 | 1227237 | 6.501,24 | 1509760 | 10.16539 | 17.749,46 | 9.362,63 | 6.220,09 | - - - - - - | | 87.718,41 4,21%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 75.390,39 170.267,93 291.296,51 154.313,22 358.355,76 241.285,16 421.300,49 222.231,04 147.639,90 - - - - - - 9 2.082.080,40 |  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,62% 8,18% 13,99% 7,41% 17,21% 11,59% 20,23% 10,67% 7,09% 2.082.080,40 |  100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,62% 11,80% 25,79% 33,20% 50,41% 62,00% 82,24% 92,91% 100,00% oK oK
rResp. Técnico: Assinatura: rl-"rel‘eim: Assinatura: data:
Assinado de forma digital por
VINICIUS FERREIRA RIBAS Assinado de forma digital por VINICIUS VANDIR DE OLIVEIRA  vanDIR DE oLIVERA
FERREIRA RIBAS PEREIRA:30713818832 ROSA:14979180817
PEREIRA:30713818832  Dados: 2026.04.17 09:56:08 -03'00" ROSA:14979180817 :
Dados: 2026.04.17 09:57:20 -03'00'
VINICIUS FERREIRA RIBAS PEREIRA - CREA PR-79.676/D - ART/RRT N° 1720260527860 VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/04/2026 - sex
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