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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 serviços preliminares 1 1
F 3 limpeza da vegetação 1
F 4 murro de arrimo- estacas e blocos 1
F 5 murro de arrimo - baldrame alvenaria 1
F 6 murro de arrimo -pilares e cintas 1
F 7 murro de arrimo -reaterro e dreno 2
F 8 fundacao-estacas e blocos 1
F 9 baldrame e impermeabilização 2
F 10 laje do piso 2
F 11 pilares 2
F 12 vigas da cobertura 3
F 13 alvenaria 1 2 2
F 14 alvenaria 2 2 2
F 15 laje da cobertura 3
F 16 estrutura da caixa de água 3
F 17 revestimento ceramico piso 1 4
F 18 revestimento ceramico piso 2 4
F 19 revestimento cerâmico parede 4
F 20 abrigo do gas 4
F 21 instalações de esgoto 4
F 22 instalações de agua pluvial 5
F 23 instalações hidrossanitaria 1 5
F 24 instalações hidrossanitaria 2 5
F 25 instalações eletrica 1 5
F 26 instalações eletrica 2 5
F 27 instalações eletrica 3 6
F 28 esquadrias 1 4
F 29 esquadrias 2 4
F 30 esquadrias 3 4
F 31 cobertura 1 3
F 32 cobertura 2 4
F 33 platibanda 4
F 34 rampa de acesso 4
F 35 calçadas 4
F 36 mureta entrada de energia 3
F 37 muro 1 2
F 38 muro 2 2
F 39 ar condicionado 6
F 40 sistema contra incendio 6
F 41 gradil frontal e portão 6
F 42 paisagismo 6
F 43 serviço de limpeza final 6
F 44 pintura em geral 6

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.4 1 / 1


		2024-06-13T15:37:19-0300
	RAFAEL DE OLIVEIRA ALMEIDA:08001710980
	I am the author of this document




