
100,00%

1.911,15R$        

100,00%

20.080,42R$      

30,00% 70,00%

31.779,60R$      74.152,40R$      

50,00% 50,00%

22.365,64R$      22.365,64R$       

50,00% 50,00%

11.490,37R$      11.490,37R$       

50,00% 50,00%

4.812,83R$        4.812,83R$         

100,00%

234.805,25R$    

100,00%

19.652,28R$       

100,00% 53.771,17R$     112.821,24R$   293.126,37R$    

5
DRENO PARA CHORUME

5,00%
22.980,74R$             

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA VALA  PARA ATERRO SANITÁRIO VALOR: 459.718,78R$                            

ENDEREÇO: BARRO PRETO - ZONA RURAL DATA: 08/07/2026

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PITANGA BDI: 26,00%

ITEM
MESES

1 2 3
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1
INSTALAÇÕES PRELIMINARES

0,42%
1.911,15R$               

2
RETIRADAS E LIMPEZA

4,37%
20.080,42R$             

3
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA VALA

23,04%
105.932,00R$           

4
CASCALHAMENTO ACESSO

9,73%
44.731,28R$             

6
EXAUSTÃO DE GASES

2,09%
9.625,66R$               

7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO

51,08%
234.805,25R$           

 R$                                                            459.718,78 

__________________________________

ALEX ANTONIO DOS SANTOS

CREA: PR-144568/D

8
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

4,27%
19.652,28R$             

TOTAL 459.718,78R$                                                                                                        
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