
ÁREA (M²): 16,87

PRAZO: 60 DIAS

Item 30 dias 60 dias

1 1.643,83        -                 1.643,83        

100,00% 2,93%

2 7.189,79        7.189,79        14.379,57      

50,00% 50,00% 25,61%

3 20.027,06      20.027,06      40.054,12      

50,00% 50,00% 71,35%

4 -                 62,37             62,37             

100,00% 0,11%

TOTAL DA PARCELA 28.860,68      27.279,22      56.139,89      

51,41% 48,59% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 28.860,68      56.139,89      

51,41% 100,00%

LIMPEZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:

Coef. de 

influência (%)

ADEQUAÇÕES BANHEIRO SUÍTE

MEDIANEIRA - PR

OBRA: REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO

Discriminação

Total de cada 

serviço

Prazo (Dias)

ADEQUAÇÕES BANHEIRO E VESTIÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES


