PAM X
2026 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID RECAPE - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: | ANDIRA [sAm I 67 [ Edital no Municipio | Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO [ CONVENIO [ Prazo do Projeto [ Prioridade N°] 20 [ Repasse do Concedente || R$ 2.932.305,36 | 95,00%
Projeto : | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS [LOTE n° | 1 | Data | 16/07/2026 | Dias 30 Data | 25/08/2026 Sigla ] PAM N° ] | nedias | 360 [0k o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 154.331,86 5,00%
Quantidade: 55.714,16 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 3.086.637,22 100,00%
GRUPO |SERVICOS N NUMERO DE MEDICOES / ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S/
ITEM ok[ 12 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada MEDICAO: | 360 3 3 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 25/08/26 25/09/26 25/10/26 24/11/26 24/12/26 23/01/27 22102127 24/03/27 23/04/27 23/05/27 22/06/27 22107727
Data Fim 24/09/26 24/10/26 23/11/26 23/12/26 22/01/27 21/02/27 23/03/27 22/04/27 22/05/27 21/06/27 21/07/27 20/08/27
| [SERVICOS PRELIMINARES % 100,00 1 378151 0,12%
2 |TERRAPLENAGEM % -
3 |prENAGEM % -
4 |BASE/SUB-BASE % -
5 |REVESTIMENTO % 334 11,11 11,11 1,11 1,11 1,11 1,11 111 1,11 7,71 10 2.789.213,00 90,36%
6 |MEIO-FIO E SARJETA % -
7 |SERVICOS DE URBANIZAGAO % 38,22 61,78 2 165.575,71 5.37%
8 |SINALIZACAO DE TRANSITO % 100,00 1 64.292,20 2,08%
9 |ILUMINAGAO PUBLICA % -
10 [SERVICOS DIVERSOS % -
11 |ENSAIOS TECNOLOGICOS % 7.33 733 7,33 7,33 7.33 20,69 7.33 7.33 7,33 20,69 10 63.774,80 2,07%
TOTAIS I 3.086.637,22 100,00%
COMPOSIGAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES MEDICOES / ETAPAS (RS) N°DE TOTAL %S/
RS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
1T TESOURO R . - - - - - - - - - - - - - - - . D
SERVICOS PRELIMINARES $ 3.592,43 1 3.592,43 0,12%
1c CONTRAPARTIDA | R$ 189,08 - - - - - - - - - - - - - - - 189,08 0,01%
2T TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
TERRAPLENAGEM
2C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
3T TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
DRENAGEM
3C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
4T TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
BASE / SUB-BASE
4C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
5T | RevESTIVENTO TESOURO RS 88.378,04 294.427,98 294.427,98 294.427,97 294.427,97 294.427,97 294.427,97 294.427,97 294.427,97 205.950,52 - - - - - - 10 2.649.752,34 85,85%
5C CONTRAPARTIDA | R$ 4.651,48 15.496,21 15.496,21 15.496,21 15.496,21 15.496,21 15.496,21 15.496,21 15.496,21 10.839,50 - - - - - - 139.460,66 4,52%
6T TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEIO-FIO E SARJETA
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
7T |SERVICOS DE TESOURO RS - - - - - - - - - - 60.111,39 97.185,53 - - - - 2 157.296,92 5,10%
7C_ |URBANIZAGAO CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - 3.163,76 5.115,03 - - - - 8.278,79 0,27%
8T |SINALIZAGAO DE TESOURO R$ - - - - - - - - - - - 61.077,59 - - - - 1 61.077,59 1,98%
8C__ |TRANSITO CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - 3.214,61 - - - - 3.214,61 0,10%
oT . TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
ILUMINAGAO PUBLICA
9C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
10T TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVIGOS DIVERSOS
10C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
1T . TESOURO R ) . . . . . ) ) ) . - - - - - - . D
ENSAIOS TECNOLOGICOS $ 4.440,11 440,11 440,11 440,11 440,11 12.532,59 4.440,11 4.440,11 4.440,11 12.532,59 10 60.586,06 1,96%
11C CONTRAPARTIDA | R$ 233,69 233,69 233,69 233,69 233,69 659,61 233,69 233,69 233,69 659,61 - - - - - - 3.188,74 0,10%
T [ToTAlS [TESOuRO [ Rs | 96.410,58 |  298.868,09 |  298.86809 |  298.86808 |  298.868,08 |  306.960,56 |  298.868,08 |  298.868,08 298.868,08 | 21848311 | 60.111,30 | 158.263,12 | -] -] -] -] | I I 2.932.305,34 | 95,00%
c |cONTRAPARTIDA | R$ | 5.074,25 | 15.729,90 | 15.729,90 | 15.729,90 | 15.729,90 | 16.155,82 | 15.729,90 | 15.729,90 15.729,90 | 11.499,11 | 3.163,76 | 8.329,64 | - - - - | | | 154.331,88 | 5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 101.484,83 314.597,99 314.597,99 314.597,98 314.597,98 323.116,38 314.597,98 314.597,98 314.597,98 229.982,22 63.275,15 166.592,76 - - - - - 3.086.637,22 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 3,29% 10,19% 10,19% 10,19% 10,19% 10,47% 10,19% 10,19% 10,19% 7,45% 2,05% 5,40% 3.086.637,22 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 3,29% 13,48% 23,67% 33,86% 44,06% 54,53% 64,72% 74,91% 85,10% 92,55% 94,60% 100,00% oK oK
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