PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

RECAPE

EDITAL DE LICITACAO

ANEXO IV

Municipio: CORNELIO PROCOPIO SAM 56 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 1.300.000,00 73,18%
Projeto : RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL LOTE n° 1 Data ‘ 08/05/2024 Dias | 70 Data ‘ 27/07/2024 Sigla | PAM n° ‘ n°dias ‘ 210 Ok o n°de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 476.519,38 26,82%
Quantidade: 12.310,10 \mz CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.776519,38 |  100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL % S/
ITEM ok| 7 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 210 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 271724 27/8/24 27/9/24 28/10/24 28/11/24 29/12/24 29/1/25
Data Fim 26/8/24 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24 28/1/25 28/2/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,0 1 3.350,42 0,19%
2 TERRAPLENAGEM
3 DRENAGEM 58 30,7 30,3 33,2 4 150.139,02 8,45%
4 BASE / SUB-BASE 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7 4.431,64 0,25%
5 REVESTIMENTO 58 58 58 58 58 58 65,2 7 1.507.989,67 84,88%
6 MEIO-FIO E SARJETA
7 SERVICOS DE URBANIZACAO
8 SINALIZACAO DE TRANSITO 100,0 1 67.922,79 3,82%
9 ILUMINAGAO PUBLICA
10 SERVIGOS DIVERSOS
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 20,0 80,0 2 42.685,84 2,40%
TOTAIS | 177651938 | 99,99%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES ~ |[TESOURO R$ 2.451,73 - - - - 1 2.451,73 0,14%
1C CONTRAPARTIDA R$ 898,69 - - - - 898,69 0,05%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - - - -
2C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - -
3T DRENAGEM TESOURO R$ - - - 6.361,30 33.685,20 33.300,67 36.519,77 4 109.866,93 6,18%
3C CONTRAPARTIDA R$ - - - 2.331,75 12.347,42 12.206,47 13.386,44 40.272,09 2,27%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 463,42 463,42 463,42 463,42 463,42 463,42 462,44 7 3.242,93 0,18%
4C CONTRAPARTIDA R$ 169,87 169,87 169,87 169,87 169,87 169,87 169,51 1.188,71 0,07%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 64.002,92 64.002,92 64.002,92 64.002,92 64.002,92 64.002,92 | 719.481,06 7 1.103.498,56 62,12%
5C CONTRAPARTIDA R$ 23.460,48 23.460,48 23.460,48 23.460,48 23.460,48 23.460,48 | 263.728,21 404.491,11 22,77%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - - - - -
6C CONTRAPARTIDA R$ - - - - -
T SERVIGOS DE URBANIZAGAC| TESOURO R$ - - - - -
7C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - -
8T SINALIZAGAO DE TRANSITO |[TESOURO R$ - - - - - 49.703,72 1 49.703,72 2,80%
8C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - 18.219,07 18.219,07 1,03%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA R$ - - - - -
10T SERVIGOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - -
10C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - -
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [TESOURO R$ - - - - - 6.259,72 24.976,41 2 31.236,13 1,76%
11C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - 2.294,52 9.155,19 11.449,71 0,64%
T TOTAIS TESOURO R$ 66.918,06 64.466,33 64.466,33 70.827,63 98.151,53 [ 104.026,72 | 831.143,40 1.300.000,00 73,18%
C CONTRAPARTIDA [R$ 24.529,04 23.630,35 23.630,35 25.962,11 35.977,77 38.131,34 | 304.658,41 476.519,38 26,82%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 91.447,10 88.096,68 88.096,68 96.789,73 | 134.129,31 | 142.158,06 | 1.135.801,81 1.776.519,38 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 5,15% 4,96% 4,96% 5,45% 7,55% 8,00% 63,93% 1.776.519,38 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 5,15% 10,11% 15,07% 20,51% 28,06% 36,07% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): data:

Gabriel Luciano Andrade - CREA PR-193.463/D
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JAssinatura:
h

Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovacédo do Orgcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

08/05/2024 - qua




