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ART n° 1720262539156

Portaria nº 75/2025 – Agente de Planejamento IPPUC

 2.0 - PLANO DE EXECUÇÃO BIM - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO EM BIM

1.1 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  - 6,47 KM

1.2 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PLANO DE SONDAGEM  - 6,47 KM

1.19 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGEM SPT E TESTE DE INFILTRAÇÃO DE SOLO (* - PERCENTUAL E VALOR PODEM VARIAR CONFORME MEDIÇÃO)

1.18 - LEVANTAMENTO DAS CONEXÕES DAS OCUPAÇÕES EXISTENTES (ENERGIA E TELECOMUNICAÇÃO)  - 4,0 KM

1.6 - ANTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  - 6,47 KM

1.9 - ANTEPROJETO DE RDU (AÉREA) - 5,17 KM

8.436,22R$                                                                   8.436,22R$                                                               

4.999,95R$                                                                   

33,33%

30

25

26

EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTOS PROVISÓRIO

23.054,10R$                                                             

EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

33,33% 33,33% 33,33%

8.436,22R$                                                               

33,33%

MÊS 1

0-30

121.731,56R$                                                                            

91-120 121-150

PRAZO DE EXECUÇÃO - 6 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - 8 (OITO) MESES

6.147,74R$                                                                   

33,33%

1.7 - ANTEPROJETO DE PAISAGISMO/CALÇAMENTO/ACESSIBILIDADE  - 6,47 KM

1.8 - ANTEPROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTA, SEMAFÓRICA E EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE  - 6,47 KM

27.929,22R$                                                             

25.733,85R$                                                                25.733,85R$                                                             

6.147,74R$                                                               

5.753,63R$                                                               

4.999,95R$                                                               

OBSERVAÇÕES:

> EFETUAR REUNIÕES INTERMEDIÁRIAS PARA DEFINIÇÕES DOS ANTEPROJETOS;

> O CRONOGRAMA ADOTA DIAS CORRIDOS E PODERÁ SER ADIANTADO CONFORME ENTREGAS EFETUADAS PELA CONTRATADA DESDE QUE HAJA ANUÊNCIA (MEDIÇÃO) DA FISCALIZAÇÃO;

> CONSIDERA-SE COMO INÍCIO DO PRAZO DA ENTREGA DOS TRABALHOS A DATA DE ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇOS;

> AS MEDIÇÕES NAS ETAPAS ESTÃO CONDICIONADAS AO ACEITE DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO;

> OS PERCENTUAIS APRESENTADOS EM CADA PERIODO CORRESPONDEMÀ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO QUE SEU SOMATÓRIO FINANCEIRO TOTALIZA 80% DO VALOR PREVISTO PARA A EXECUÇÃO COMPLETA. OS 20% RESTANTES, EM TERMOS FINANCEIROS SERÃO REMUNERADOS NOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO AO FINAL DO CONTRATO;

> PARA O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E COMPATIBILZAÇÃO EM BIM OS VALORES REPRESENTAM O PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO NO PERÍODO;

> OS PERCENTUAIS DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO CORRESPONDEM A 20% DO VALOR DO CONTRATO, QUE SERÁ O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO;

> PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 6 (SEIS) MESES;

> PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 8 (OITO) MESES.

121.731,56R$                                                                            665.400,74R$                                                                788.973,70R$                                                             836.323,05R$                                                             

11,19%

10.634,06R$                                                                

11,82%

11.233,90R$                                                             

25,00%

VALOR ACUMULADO 940.863,43R$                                                             299.576,04R$                                                             548.426,05R$                                                             

PERÍODOS (DIAS CORRIDOS) 31-60 61-90

MÊS 5 MÊS 7 MÊS 8

VALOR POR FASE 177.844,48R$                                                             248.850,01R$                                                             116.974,69R$                                                                123.572,96R$                                                             47.349,35R$                                                               

33,33% 33,33%

26.513,05R$                                                             26.513,05R$                                                             26.513,05R$                                                             

151-180

MÊS 3 MÊS 6MÊS 2 MÊS 4

1.10 - ANTEPROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  - 6,47 KM

1.11 - ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE DE FIBRAS ÓTICAS - 1,17 KM

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

40.952,66R$                                                             

50,00%

33,33%

33,33%

33,33%

23.718,57R$                                                             23.718,57R$                                                             

19.480,78R$                                                             

40.952,66R$                                                             

19.480,78R$                                                             19.480,78R$                                                             

40.952,66R$                                                             

23.718,57R$                                                             

11,64% 17,01%

11.066,50R$                                                             16.167,68R$                                                             22.622,72R$                                                             

23,80%

33,33%33,33%

33,33%

33,33% 33,33%

50,00%

9.221,60R$                                                               9.221,60R$                                                               

33,33% 33,33% 33,33%

9.487,41R$                                                                   

2.049,23R$                                                               2.049,23R$                                                                   

33,33% 33,33% 33,33%

4.743,71R$                                                                   

33,33% 33,33% 33,33%

9.487,41R$                                                               

2.049,23R$                                                               

9.487,41R$                                                               

25,00% 25,00% 25,00%

33,33%

5.753,63R$                                                               5.753,63R$                                                                   

33,33%

33,33% 33,33%

33,33% 33,33%

411,48R$                                                                      

Entrega do Pacote Consolidado  - Solicitação pela Fiscalização 

33,33% 33,33%

50,00% 50,00%RELATÓRIO FINAL DOS PROJETOS - 6,47 km

ORÇAMENTO  - 6,47 KM

1

2

3

4

5

10

19.990,76R$                                                             

27.929,22R$                                                             

25.733,85R$                                                             

2.451,20R$                                                               

27.929,22R$                                                                

19.990,76R$                                                             

33,33% 33,33%

33,33%

6.147,74R$                                                               

4.999,95R$                                                               

2.451,20R$                                                                   2.451,20R$                                                               

33,33%

411,48R$                                                                   411,48R$                                                                   

11

12

13

14

16

33,33%

33,33%

4.743,71R$                                                               4.743,71R$                                                               

33,33%

20

1.3 - ANTEPROJETO GEOMÉTRICO  - 6,47 KM

1.4 - ANTEPROJETO DE DRENAGEM  - 6,47 KM

1.5 - ANTEPROJETO DE TERRAPLANAGEM  - 6,47 KM

ANTEPROJETO DE CIVIL PARA REDE SUBTERRÂNEA, EM VIA URBANA, EM ACORDO COM O PROTOCOLO DA COPEL - 18,70 km

15

8

9

ANTEPROJETO DE ELETROMECÂNICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA, EM VIA URBANA, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA COPEL - 18,70 km19

21 ANTEPROJETO PARA REDE SUBTERRÂNEA, EM VIA URBANA, PARA ALIMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ACORDO COM O PROTOCOLO DA COPEL E 

O GUIA DA ENGIE - 4,00 km

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO INICIAL 

4,53%

4.304,48R$                                                               

1 Mês 2 Mês 3 Mes 4 Mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC

DIRETORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS

ITEM

ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA A AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA E VIAS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA DO CONTRATO

ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7 Mês 8 Mês

Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos

Verificação pela fiscalização da execução dos serviços - Medição dos serviços executados no período

Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos

Verificação pela fiscalização da execução dos serviços - Medição dos serviços executados no período

5 Mês 6 Mês

4.743,71R$                                                               

8.197,00R$                                                               8.197,00R$                                                                   8.197,00R$                                                               

104.540,38R$                                                             

Verificação pela fiscalização da execução dos serviços - Medição dos serviços executados no período

Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos

Verificação pela fiscalização da execução dos serviços - Medição dos serviços executados no período

Reunião de Compatibilização com todos os profissionais envolvidos

22 ANTEPROJETO DE CIVIL PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES SUBTERRÂNEA - 10,17 km

23.054,10R$                                                             

50,00% 50,00%

31

10,00%

104.540,38R$                

1.045.403,81R$                                                          

10,00%

104.540,38R$                                                           

181-210 211-240

104.540,38R$                                                             

Protocolo 01-121789/2026   Anexo 13.9 - ANEXO D - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - AN do Trâmite 13 INFORMAÇÃO - IPPUCDPML
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