SAQ JOSE DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Municipio
Secretaria Municipal de Saude

4
\/
7
7

¥

$10 JOSE DA BOA VISTA

Prefeitura do Municipio

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LICITACAO
INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizagdo e con-
trole dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagao,
da execucdo do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a analise dos princi-
pais riscos, consistindo na compreensao da natureza e determinacado do nivel de risco, que cor-
responde a combinag¢do do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efeti-
vidade da contratacao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos potenciais, as possiveis acdes preventivas e contingéncias, bem como a identifi-
cacdo de responsaveis pela acdo.

Apds a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e quantita-
tiva. A andlise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificacdo escalar da probabilida-

de e do impacto, conforme a tabela de referéncia a seguir.

Descritor Descrigao Valor
Baixa Evento causal e inesperado, sem histérico de ocorréncia. 5
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente 10

conhecido.

Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 15
Descritor Descri¢ao Valor
Baixa Danos que ndo comprometem o processo/servico devem ser catalogados nos relatérios 5

pds contratuais com vistas a novo planejamento.
Média Danos que comprometem parcialmente o processo/servico, atrasando ou interferindo 10
em sua qualidade.
Alta Danos que comprometem a esséncia do processo/servico, impedindo-o de seguir seu 15
curso.
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1.4. Descri¢ao dos impactos:

ALTA (15)

MEDIA (10)

PROBABILIDADE

BAIXA (5)

BAIXO (5) MEDIO (10) ALTO (15)

IMPACTO DE RISCO

Ressalta-se que as relacdes de riscos elencados neste Mapa de Gestdo de Riscos ndo sao

exaustivas, sendo possiveis e desejaveis a inclusdao de itens a serem analisados para a boa con-

secucdo da contratacao.

1 - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAGAO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:

1 | Atraso na elaboragdo da contratagdo; solugdo ndo atende aos objetivos desejados
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tar sitios da internet, de modo a buscar o maior niUmero possivel de fontes.

Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado. Equipe de planejamento da con-
tratagao
2 Garantir a participagdo dos integrantes requisitantes no processo de contratagdo. | Equipe de planejamento da con-
tratagao; Secretarias.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Avaliar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a abertura de novo processo licita- | Requisitante técnico
torio.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solugdo de mercado; solugdo ndo atender aos resultados pretendidos
(de negdcio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratagdo.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Realizar estudo comparativo entre varias solugGes presentes no mercado Equipe de planejamento da con-
tratagao.
2 Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo | Equipe de planejamento da con-
realizado. tratagdo.
3 Efetuar levantamento de contratagdes similares feitas por outros 6rgaos, consul- | Equipe de planejamento da con-

tratagao.

Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 - -
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 | N3o ser possivel realizar contratagao.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Reunido com autoridades superiores para sensibilizagdo e aprovagdo do Termo | Equipe de planejamento da con-
de Referéncia tratagdo.
2 Andlise para possiveis adequag¢des no Termo de Referéncia. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Reunides com os requisitantes. Equipe de planejamento da con-
tratagao
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Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 | Impossibilidade de contratar a solugdo.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Reservar dotagdo orcamentaria adequada. Contabilidade/Equipe de planeja-
mento da contratagdo
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Realizar Planejamento orgamentario a fim de realizar a aquisi¢do da solugdo | Contabilidade/Equipe de planeja-
apresentada. mento da contratagdo
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratagdo
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Consultar contratagdes similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar Equipe de planejamento da con-
tratagao
2 Consultar fornecedores durante a elaboragao do Estudo Técnico Preliminar Equipe de planejamento da con-
tratagao
3 Realizar revisdo critica do Estudo Técnico Preliminar. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Corrigir a especificagdo técnica Equipe de planejamento da con-
tratagao
2 Cancelar ou revogar a licitagado e republicar o edital Autoridade competente.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 | Contrato sobre precificado ou inexequivel. Licitagdo fracassada ou deserta.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Seguir os normativos vigentes aplicaveis a pesquisa de mercado. Equipe de planejamento da con-
tratagao
2 Realizar pesquisa de prego. Equipe de planejamento da con-
tratagao
3 Utilizar diversas fontes de pregos. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
| Id | Acgdo de Contingéncia Responsdveis
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1 Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado Equipe de planejamento da con-
tratagao
2 Cancelar ou revogar a licitagdo e republicar o edital Autoridade competente.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 Contratagdo ndo atender as necessidades de negdcio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na
Solugdo.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratacgao. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
2 Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo combaseo | Equipe de planejamento da con-
principio da motivagao. tratagao.
3 Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento a necessidade da con- | Equipe de planejamento da con-
tratagdo, de forma que seja possivel aferir, com a maior exatiddo possivel, os | tratagdo.
pregos e 0s prazos inerentes a contratagdo
4 Exigir somente os requisitos indispensaveis para o alcance dos beneficios preten- | Equipe de planejamento da con-
didos, a fim de maximizar a competitividade. tratagao
5 Solicitar requisitos de negdcio que estejam efetivamente validados com as dreas | Secretarias requisitantes.
finalisticas.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 - -
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 | Desperdicio de recursos financeiros
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de produ- | Equipe de planejamento da con-
tos/servigos necessarias para a solugdo. tratagao.
2 Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Diagnosticar a falha no dimensionamento. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
2 Redimensionar a necessidade de contratagdo. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
3 Realizar nova contratagdo para servigos. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
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Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que
0 proprio 6rgao.
Id Acdio Preventiva Responsdveis
1 Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia procedimentos | Equipe de planejamento da con-
relativos a transferéncia de conhecimentos, bem como os produtos esperados | tratagdo.
desses procedimentos.
2 Garantir a participagdo dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execugdo do | Secretarias envolvidas.
contrato.
3 Realizar reuniGes de ponto de controle com todos os envolvidos. Secretarias envolvidas.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 N R

1.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados ao Processo de Contratagao.

PROBABILIDADE

IMPACTO DE RISCO
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2 — RISCOS NA ETAPA DE SELECAO DO FORNECEDOR.

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 | Atraso na contratagdo; retrabalho.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Elaboragdo do planejamento da contratagdo consultando solugdes similares em | Equipe de planejamento da con-
outros 6rgdos e instituigdes. tratagdo.
2 Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia robustos que apresen- | Equipe de planejamento da con-
tem estudo comparativo realizado. tratagdo.
3 Defini¢do dos critérios de sele¢do de fornecedores com respaldo najurisprudén- | Equipe de planejamento da con-
cia dos orgdos de controle. tratagdo.
4 Verificagdo do teor de impugnagdes e recursos em contratagdes similares. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
5 Observar as recomendagdes da area juridica. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
6 Revisar os documentos que compdem o Equipe de planejamento da con-
instrumento convocatdrio tratagdo.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Alocagdo integral da Equipe de Planejamento da Contratagdo na resposta e miti- | Secretarios dos departamentos
gagdo das causas que originaram a suspensdo do processo licitatério.
2 Mitigacao e eliminagdo das causas que obstruem o processo licitatério. Secretarios dos departamentos
3 Ajuste e republicacdo do edital Secretarios dos departamentos
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 | Impossibilidade de contratagdo; retrabalho em fungdo da necessidade de reavaliagdo dos critérios de contratagao
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Divulgar amplamente a licitagdo. Equipe de licitagdo.
2 Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o precgo. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
3 Convalidar a especificagdo técnica junto ao mercado Equipe de planejamento da con-
tratagao.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Republicar o edital Equipe de licitagdo.
2 Ampliar a divulgagdo do edital, com convite direto as empresas que apresenta- | Setor de compras.
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| | ram orgamento na pesquisa de precos.

apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender as reais necessi-
dades de negdcio e com pregos e prazos factiveis para o mercado.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 Impossibilidade de contrata¢do; auséncia do servico para a Prefeitura Municipal.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Andlise de Riscos e Termo de Referéncia que | Secretarias

Id Agdo de Contingéncia

Responsdveis

1 Convocar a préxima empresa classificada para assumir o contrato

Equipe de licitagdo.

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 Atraso na contratacdo.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Realizar adequada instrugdo processual. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
2 Realizar boa condugdo do certame. Agente de contratagao.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos ndo comprometidos. | Agente de contratagdo.

2.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados a Sele¢do do Fornecedor.

ALTA

PROBABILIDADE
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IMPACTO DE RISCO

3 — RISCOS RELATIVOS A LOGISTICA.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 Atraso na resolugdo da demanda, possiveis problemas com terceiros, imposi¢do judicial para fornecimento.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Deixar claro no contrato as sangdes por conta de atraso na entrega. Equipe de planejamento da con-
tratagao.
2 Entrar em contato com a contratada para reforgar e confirmar o prazo de entre- | Fiscal do contrato.
ga.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Acionar a Area Administrativa para tomar as devidas providencias. Fiscais do contrato.
2 Informar a Area Requisitante do ocorrido. Fiscais do contrato.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: (X) Baixa () Média () Alta
Dano:
1 Dano ao erdario, Desperdicio de bens, geragdo de residuos sdlidos.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Verificar se o bem a ser adquirido podera ser reutilizado. Equipe de planejamento da con-
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possa ser reutilizado com seguranca e efetividade.

tratagao.

2 Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve sua proprieda- | Equipe de planejamento da con-
de e possa ser reutilizado com seguranca e efetividade. tratagdo

3 Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e | Equipe de planejamento da con-

tratagao

Id Agdo de Contingéncia

Responsdveis

1 Acionar a Area Administrativa para tomar as devidas providencias.

Fiscais do contrato.

3.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados a Logistica.

PROBABILIDADE

IMPACTO DE RISCO

4 — RISCOS DE GESTAO CONTRATUAL.

RISCO 4.1 : ATRASO NO INiCIO DO CONTRATO.

Probabilidade: (X) Baixa () Média

Impacto: () Baixa (X) Média




4
\/
7
7

Prefeitura do Municipio
Secretaria Municipal de Saude

7

\

$10 JOSE DA BOA VISTA

Prefeitura do Municipio

SAQ JOSE DA BOA VISTA-PR

Dano:
1 Atraso na disponibiliza¢do da solugdo.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato Fiscais do contrato.
2 Solicitar a aplicagdo das penalidades cabiveis por inexecugdo parcial ou total do | Fiscais do contrato.
contrato.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 - -
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; ndo atendimento do produto as necessidades
técnicas e de negdcio.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Indicar servidores capacitados. Secretarias.
2 Prover treinamento aos servidores que serdo indicado. Secretarias
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Prover treinamento aos servidores indicados Secretarias.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 N3o disponibilizagdo da solugdo desejada.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Prever penalidades no Termo de Referéncia, por descumprimento de clausulas | Equipe de planejamento da
contratuais. Contratagao.
2 Realizar reunido inicial do contrato para clareza acerca da prestagdo dos servigos. | Fiscais do contrato.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referéncia Fiscais do contrato.
2 No caso de atraso superior ao aceitavel conforme definigdo contratual, rescindir | Secretaria.
o contrato e convocar a proxima empresa classificada.
3 Realizar pagamento conforme resultado Fiscais do contrato.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1

Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisao do contrato; potencial criacdo de passivo traba-
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| Ihista para a administragao.

Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Exigéncia da documentacgdo de regularidade fiscal da Contratada Equipe de planejamento da
Contratagao.
2 Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento | Equipe de planejamento da
de eventual inobservancia de obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de | Contratagado.
qualquer natureza.
3 Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigagdes | Fiscais do contrato.
trabalhistas e previdenciarias.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Suspensdo do pagamento até a regularizagao fiscal. Secretaria.
2 Retengdo de valores devidos a contratada e pagamento direto - para cumprimen- | Fiscais do contrato.
to de eventuais obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias nao satisfeitas.
3 Abertura de processo sancionatério. Fiscais do contrato.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; ndo atendimento do produto as necessidades
técnicas e de negdcio.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Previsdo de exigéncia de experiéncia profissional. Equipe de planejamento da con-
tratagdo.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicagdo das penalidades previstas no Termo de Referéncia. Fiscais do contrato.
2 Solicitagdo de substituicdo dos profissionais. Fiscais do contrato.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano:
1 N3do atendimento as necessidades de negécio
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e | Equipe de planejamento da con-
servigos entregue. tratagdo.
2 Prever procedimentos de recusa dos produtos e servigos, caso ndo atendam aos | Equipe de planejamento da con-
critérios estabelecidos. tratacdo
3 Especificar glosas e sangdes passiveis de serem aplicadas a contratada Equipe de planejamento da con-
tratagao
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicar glosas e sansdes Fiscais do contrato.
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11 comuNIDADES
SUSTENTAVEIS

alde

RISCO 4.7 : PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVICOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU

NAO EXECUTADOS.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 | Dano ao erdrio.
Id Agdo Preventiva Responsadveis
1 Estabelecer, durante a execugdo do contrato, as definicGes de preparado e pron- | Fiscais do contrato.
to de cada entrega.
2 Estabelecer pardmetros para teste e aceite. Fiscais do contrato.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicar glosas e sansGes Fiscais do contrato.

4.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados a Gestao Contratual.

PROBABILIDADE

IMPACTO DE RISCO
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