MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LICITACAO

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite a¢des continuas de planejamento, organizagao e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucdo do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos
principais riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinacao do nivel de risco,
que corresponde a combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam
comprometer a efetividade da contratacao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos potenciais, as possiveis acdes preventivas e contingéncias, bem como a
identificacdo de responsaveis pela acdo.

Apds a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e
guantitativa. A analise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificacdo escalar da

probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referéncia a seguir.

Descritor Descrigao Valor
Baixa Evento causal e inesperado, sem histdrico de ocorréncia. 5
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia 10

parcialmente conhecido.

Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 15
Descritor Descrigdo Valor
Baixa Danos que ndo comprometem o processo/servico devem ser catalogados nos 5

relatdrios pds contratuais com vistas a novo planejamento.
- Danos que comprometem parcialmente o processo/servico, atrasando ou
Média ) ) i 10
interferindo em sua qualidade.
Alta Danos que comprometem a esséncia do processo/servico, impedindo-o de seguir 15
seu curso.

1.4. Descri¢ao dos impactos:
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MEDIA

PROBABILIDADE

BAIXA (5)

BAIXO (5) MEDIO (10) ALTO (15)

IMPACTO DE RISCO

Ressalta-se que as relagdes de riscos elencados neste Mapa de Gestdo de Riscos nao
sdo exaustivas, sendo possiveis e desejaveis a inclusdo de itens a serem analisados para a

boa consecucdo da contratagao.

1 - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAGAO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 | Atraso na elaboragdo da contratagdo; solugdo ndo atende aos objetivos desejados
Id Acgdo Preventiva Responsdveis
1 Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado. Equipe de planejamento da
contratacao
2 Garantir a participagdo dos integrantes requisitantes no processo de | Equipe de planejamento da
contratagao. contratagdo; Secretarias.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Avaliar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a abertura de novo processo | Requisitante técnico
licitatdrio.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta




MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LICITACAO

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solugdo de mercado; solugdo ndo atender aos resultados
pretendidos (de negdcio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratagado.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Realizar estudo comparativo entre varias solugGes presentes no mercado Equipe de planejamento da
contratagao.
2 Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo | Equipe de planejamento da
comparativo realizado. contratagao.
3 Efetuar levantamento de contratagdes similares feitas por outros orgaos, | Equipe de planejamento da
consultar sitios da internet, de modo a buscar o maior nimero possivel de | contratagdo.
fontes.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 - -
Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta
Dano:
1 | Ndo ser possivel realizar contratagdo.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Reunido com autoridades superiores para sensibilizacdo e aprovagdo do | Equipe de planejamento da
Termo de Referéncia contratagao.
2 Analise para possiveis adequagdes no Termo de Referéncia. Equipe de planejamento da
contratagdo.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Reunides com os requisitantes. Equipe de planejamento da
contratagdo
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta
Dano:
1 | Impossibilidade de contratar a solugdo.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Reservar dotagdo orcamentaria adequada. Contabilidade/Equipe de
planejamento da contratagao
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Realizar Planejamento orcamentario a fim de realizar a aquisi¢do da solu¢do | Contabilidade/Equipe de
apresentada. planejamento da contratagao
Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta
Dano:
1 | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratagcdo
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Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Consultar contratagdes similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar Equipe de planejamento da
contratacao
2 Consultar fornecedores durante a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar Equipe de planejamento da
contratacao
3 Realizar revisdo critica do Estudo Técnico Preliminar. Equipe de planejamento da
contratagao.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Corrigir a especificagdo técnica Equipe de planejamento da
contratagdo
2 Cancelar ou revogar a licitagdo e republicar o edital Autoridade competente.
Probabilidade: (X ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 | Contrato sobre precificado ou inexequivel. Licitagdo fracassada ou deserta.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Seguir os normativos vigentes aplicaveis a pesquisa de mercado. Equipe de planejamento da
contratacao
2 Realizar pesquisa de prego. Equipe de planejamento da
contratagdo
3 Utilizar diversas fontes de precos. Equipe de planejamento da
contratagdo.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado Equipe de planejamento da
contratagdo
2 Cancelar ou revogar a licitagao e republicar o edital Autoridade competente.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 Contratagdo ndo atender as necessidades de negdcio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na
Solugdo.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratagdo. Equipe de planejamento da
contratacao.
2 Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base | Equipe de planejamento da
o principio da motivagdo. contratagao.
3 Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento a necessidade da | Equipe de planejamento da
contratagao, de forma que seja possivel aferir, com a maior exatiddo possivel, | contratagdo.
0S pregos e 0s prazos inerentes a contratagao
4 Exigir somente os requisitos indispensaveis para o alcance dos beneficios | Equipe de planejamento da
pretendidos, a fim de maximizar a competitividade. contratacao
5 Solicitar requisitos de negdcio que estejam efetivamente validados com as | Secretarias requisitantes.
areas finalisticas.
| Id | Acdo de Contingéncia Responsdveis
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! - -
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 | Desperdicio de recursos financeiros
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de | Equipe de planejamento da
produtos/servicos necessarias para a solucgdo. contratacao.
2 Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos. Equipe de planejamento da
contratacao.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Diagnosticar a falha no dimensionamento. Equipe de planejamento da
contratagao.
2 Redimensionar a necessidade de contratagdo. Equipe de planejamento da
contratacao.
3 Realizar nova contratagao para servigos. Equipe de planejamento da
contratacao.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: (X) Baixa () Média () Alta
Dano:
1 Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que
0 proprio orgdo.
Id Acgdo Preventiva Responsdveis
1 Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia procedimentos | Equipe de planejamento da
relativos a transferéncia de conhecimentos, bem como os produtos esperados | contratagdo.
desses procedimentos.
2 Garantir a participagdo dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execugdo | Secretarias envolvidas.
do contrato.
3 Realizar reunides de ponto de controle com todos os envolvidos. Secretarias envolvidas.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 - -

1.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados ao Processo de Contratacao.




PROBABILIDADE
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IMPACTO DE RISCO

2 — RISCOS NA ETAPA DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 | Atraso na contratagdo; retrabalho.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Elaboragdo do planejamento da contratagdo consultando solugGes similares | Equipe de planejamento da
em outros érgdos e instituigdes. contratacao.
2 Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia robustos que | Equipe de planejamento da
apresentem estudo comparativo realizado. contratagdo.
3 Definicdo dos critérios de selegdo de fornecedores com respaldo na | Equipe de planejamento da
jurisprudéncia dos érgaos de controle. contratagao.
4 Verificagdo do teor de impugnagbes e recursos em contratagdes similares. Equipe de planejamento da
contratacao.
5 Observar as recomendacg&es da area juridica. Equipe de planejamento da
contratagao.
6 Revisar os documentos que compdem o Equipe de planejamento da
instrumento convocatério contratacao.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Alocagdo integral da Equipe de Planejamento da Contratagdo na resposta e | Secretarios dos departamentos
mitigacdo das causas que originaram a suspensdo do processo licitatorio.
2 Mitigagdo e eliminagdo das causas que obstruem o processo licitatério. Secretdrios dos departamentos
3 Ajuste e republicagdo do edital Secretdrios dos departamentos
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Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
Dano:
1 | Impossibilidade de contratagdo; retrabalho em fungdo da necessidade de reavaliagdo dos critérios de contratagdo
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Divulgar amplamente a licitagdo. Equipe de licitagdo.
2 Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o prego. Equipe de planejamento da
contratacao.
3 Convalidar a especificagdo técnica junto ao mercado Equipe de planejamento da
contratacao.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Republicar o edital Equipe de licitagdo.
2 Ampliar a divulgagdo do edital, com convite direto as empresas que | Setor de compras.
apresentaram or¢amento na pesquisa de pregos.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 Impossibilidade de contratagdo; auséncia do servigo para a Prefeitura Municipal.
Id A¢do Preventiva Responsdveis
1 Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Andlise de Riscos e Termo de Referéncia | Secretarias
que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender as reais
necessidades de negdcio e com pregos e prazos factiveis para o mercado.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Convocar a proxima empresa classificada para assumir o contrato Equipe de licitacdo.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
Dano:
1 Atraso na contratacao.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Realizar adequada instrugdo processual. Equipe de planejamento da
contratagao.
2 Realizar boa condugdo do certame. Agente de contratacgdo.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos ndo comprometidos. | Agente de contratagdo.

2.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados a Selegao do Fornecedor.
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IMPACTO DE RISCO
3 — RISCOS RELATIVOS A LOGISTICA.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 Atraso na resolucdo da demanda, possiveis problemas com terceiros, imposicdo judicial para
fornecimento.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Deixar claro no contrato as sang¢des por conta de atraso na entrega. Equipe de planejamento da
contratacao.
2 Entrar em contato com a contratada para reforgar e confirmar o prazo de | Fiscal do contrato.
entrega.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Acionar a Area Administrativa para tomar as devidas providencias. Fiscais do contrato.
2 Informar a Area Requisitante do ocorrido. Fiscais do contrato.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: (x ) Baixa () Média () Alta
Dano:
1 Dano ao erdrio, Desperdicio de bens, geracdo de residuos sélidos.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Verificar se o bem a ser adquirido podera ser reutilizado. Equipe de planejamento da
contratacao.
2 Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve sua | Equipe de planejamento da
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propriedade e possa ser reutilizado com seguranca e efetividade. contratagdao
3 Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e | Equipe de planejamento da
possa ser reutilizado com segurancga e efetividade. contratagdo
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 Acionar a Area Administrativa para tomar as devidas providencias. Fiscais do contrato.

3.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados a Logistica.

PROBABILIDADE

IMPACTO DE RISCO

4 - RISCOS DE GESTAO CONTRATUAL.

RISCO 4.1 : ATRASO NO INIiCIO DO CONTRATO.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano:
1 | Atraso na disponibilizagdo da solugdo.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato Fiscais do contrato.
2 Solicitar a aplicagdo das penalidades cabiveis por inexecugdo parcial ou total | Fiscais do contrato.
do contrato.
Id Acgdo de Contingéncia Responsdveis
1 - -
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Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; ndo atendimento do produto as necessidades
técnicas e de negdcio.

Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Indicar servidores capacitados. Secretarias.
2 Prover treinamento aos servidores que serdo indicado. Secretarias

Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Prover treinamento aos servidores indicados Secretarias.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 | N3o disponibilizacdo da solucdo desejada.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Prever penalidades no Termo de Referéncia, por descumprimento de cldusulas | Equipe de planejamento da
contratuais. Contratagao.
2 Realizar reunido inicial do contrato para clareza acerca da prestagdo dos | Fiscais do contrato.
Servigos.
Id Agdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referéncia Fiscais do contrato.
2 No caso de atraso superior ao aceitdvel conforme definicdo contratual, | Secretaria.
rescindir o contrato e convocar a proxima empresa classificada.
3 Realizar pagamento conforme resultado Fiscais do contrato.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisdo do contrato; potencial criacdo de passivo
trabalhista para a administragdo.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Exigéncia da documentacdo de regularidade fiscal da Contratada Equipe de planejamento da
Contratagao.

2 Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para | Equipe de planejamento da
adimplemento de eventual inobservancia de obrigagGes trabalhistas, fiscais e | Contratagado.
previdenciarias de qualquer natureza.

3 Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigagdes | Fiscais do contrato.
trabalhistas e previdencidrias.

Id Acdo de Contingéncia Responsdveis

1 Suspensdo do pagamento até a regularizagao fiscal. Secretaria.

2 Retengdo de valores devidos a contratada e pagamento direto - para | Fiscais do contrato.
cumprimento de eventuais obrigagOes trabalhistas, fiscais e previdencidrias
ndo satisfeitas.

3 Abertura de processo sancionatério. Fiscais do contrato.
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Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
Dano:
1 Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; ndo atendimento do produto as necessidades
técnicas e de negdcio.
Id Acdo Preventiva Responsdveis
1 Previsdo de exigéncia de experiéncia profissional. Equipe de planejamento da
contratacao.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicacdo das penalidades previstas no Termo de Referéncia. Fiscais do contrato.
2 Solicitagdo de substituicdo dos profissionais. Fiscais do contrato.
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta
Dano:
1 N3o atendimento as necessidades de negdcio
Id Acgdo Preventiva Responsdveis
1 Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos | Equipe de planejamento da
e servigos entregue. contratagao.
2 Prever procedimentos de recusa dos produtos e servigos, caso ndo atendam | Equipe de planejamento da
aos critérios estabelecidos. contratagao
3 Especificar glosas e san¢des passiveis de serem aplicadas a contratada Equipe de planejamento da
contratagao
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicar glosas e sansoes Fiscais do contrato.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta
Dano:
1 Dano ao erario.
Id Acgdo Preventiva Responsdveis
1 Estabelecer, durante a execugdo do contrato, as definigdes de preparado e | Fiscais do contrato.
pronto de cada entrega.
2 Estabelecer parametros para teste e aceite. Fiscais do contrato.
Id Acdo de Contingéncia Responsdveis
1 Aplicar glosas e sansGes Fiscais do contrato.

4.1 - Matriz Probabilidade x Impacto relacionados a Gestdao Contratual.
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PROBABILIDADE

IMPACTO DE RISCO

O Mapa de Gestao de Risco segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagao.
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