
   MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO  CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021     
Município: PARANAVAI SAM  229

Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA, MEIA QUADRA BASQUETE E API 1 LOTE 1

Local Obra : JARDIM SÃO JORGE

Nº Medições / Etapas

6 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA100,0% 80,83 % 2,11 % 2,11 % 4,98 % 4,98 % 4,98 % - - - - - - - - - - - -

1.1

1.1.1

97627 100,0% 1,10

1.1.2

99059 100,0% 587,77

1.2

1.2.1

1.2.1.2

98459 100,0% 372,92
1.2.2

93210 100,0% 36,60

93214 100,0% 1,00

93582 100,0% 25,00

93583 100,0% 25,00

04298 100,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

04656 100,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

04659 100,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.2.3

00051 100,0% 1,00

98525 100,0% 6.746,34

100289A 100,0% 240,00 240,00 240,00
104800 100,0% 173,26

89356A 100,0% 40,00

89364A 100,0% 6,00

89395A 100,0% 2,00

98062A 100,0% 1,00

98052A 100,0% 1,00

89363A 100,0% 2,00

89714A 100,0% 6,00

89750A 100,0% 3,00

89797A 100,0% 1,00

102314A 100,0% 7,93

93358E 100,0% 8,09

96995D 100,0% 8,04

104790 100,0% 67,94

98530A 100,0% 1,00

98527A 100,0% 1,00

100978A 100,0% 1.079,89

95875A 100,0% 10.798,90

100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1

2.1.2

101134 100,0% 7,00

2.1.5

96386 100,0% 1.033,75

2.1.9

97084 100,0% 1.515,95

2.2

2.2.1

2.2.1.4

97914 100,0% 10.337,50

2.2.1.5

100993 100,0% 1.033,75

2.3

2.3.2

102990 100,0% 69,70

2.3.5
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102712 100,0% 648,00

2.4

2.4.4

97905 100,0% 15,00

97906 100,0% 3,00

99255 100,0% 2,00

2.4.8

30.107.000055.SER 100,0% 7,00

02793 100,0% 328,88

89580 100,0% 92,50

93358A 100,0% 115,55

96995A 100,0% 52,12

89512A 100,0% 47,70

90696A 100,0% 41,35

COMP229_1_19 100,0% 28,91
100,0% - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -

3.6

95601 100,0% 26,00

3.8

101173 100,0% 111,10

97103

COMP229_1_12 100,0% 156,00

100,0% - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -

4.1

4.1.1

97086 100,0% 23,96

4.1.2

96530 100,0% 47,70

96535 100,0% 40,36

96536 100,0% 66,82

92264 100,0% 5,35

92269 100,0% 33,82

4.2

4.2.3

95943 100,0% 7,20

95945 100,0% 16,30

96544 100,0% 105,90

96545 100,0% 363,00

96546 100,0% 70,40

96547 100,0% 24,80

92759 100,0% 129,00

92761 100,0% 215,60

92762 100,0% 133,50

92763 100,0% 91,80

92770 100,0% 186,60

4.2.9

4.2.9.2

95577 100,0% 22,21

95583 100,0% 3,68

4,3

4.3.3

94964 100,0% 2,60

94971 100,0% 14,67

4.3.4

4.3.4.1

103670 100,0% 17,27

92343 100,0% 69,60
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96543A 100,0% 18,10

100324B 100,0% 5,95

100,0% - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - -

x

COT229_1_3 100,0% 87,17

COMP229_1_03 100,0% 613,83

COMP229_1_05 100,0% 1.348,34

COMP229_1_07 100,0% 659,07

COMP229_1_06 100,0% 981,72

COMP229_1_10 100,0% 1,00

103352 100,0% 18,40

100,0% - - 26,17 % - 5,86 % 67,97 % - - - - - - - - - - - -

8.2

8.2.3

8.2.3.1

91836 100,0% 165,00

8.2.3.3

95745 100,0% 48,00

95753 100,0% 12,00

8.2.5

8.2.5.2

91927 100,0% 56,91

91929 100,0% 1.989,08

91931 100,0% 545,61

91935 100,0% 2,00

92984 100,0% 8,00

8.2.8

97882 100,0% 32,00

8.2.9

101880 100,0% 1,00

8.2.10

101902 100,0% 6,00

8.2.11

8.2.11.2

93660 100,0% 1,00

93661 100,0% 5,00

93662 100,0% 1,00

8.2.11.3

101894 100,0% 1,00

8.2.21

101632 100,0% 3,00

8.3

8.3.2

96985 100,0% 6,00

8.3.4

96974 100,0% 12,00

COMP229_1_09 100,0% 6,00

13200 100,0% 12,00

13200A 100,0% 21,00

93358C 100,0% 131,05

96995C 100,0% 93,60

COMP229_1_19B 100,0% 28,08
COMP229_1_22 100,0% 9,36
COMP229_1_21 100,0% 1,00

COMP229_1_23 100,0% 468,02

12870/IRSE 100,0% 2,00

39446 100,0% 1,00

39465 100,0% 4,00

100,0% 12,54 % - 87,46 % - - - - - - - - - - - - - - -

9.3

9.3.12

95635 100,0% 1,00

95673 100,0% 1,00

95676 100,0% 1,00
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9.3.16

9.3.16.2

89402 100,0% 70,77

9.3.18

90373 100,0% 3,00

9.3.19

89408 100,0% 4,00

89409 100,0% 2,00

89440 100,0% 2,00

COMP229_1_20 100,0% 3,00
93358F 100,0% 8,49
96995E 100,0% 4,25

COMP229_1_19A 100,0% 4,24

100,0% - - - 36,89 % - 63,11 % - - - - - - - - - - - -

10.1

10.1.2

87889 100,0% 35,15

10.1.3

87792 100,0% 18,40

10.2

10.2.2

98561 100,0% 16,75

10.4

10.4.11

10.4.16

102492 100,0% 216,00

4624/ORSE 100,0% 18,40

100,0% - - 2,77 % 51,65 % 18,60 % 26,98 % - - - - - - - - - - - -

11.1

11.1.9

94273 100,0% 20,72

11.1.10

102504 100,0% 109,00

100324A 100,0% 123,49

96624A 100,0% 35,35

100323A 100,0% 41,69

603900 100,0% 41,55

COT229_1_11 100,0% 648,00

810250E 100,0% 695,36

92396A 100,0% 299,79

COMP229_1_02 100,0% 75,35

94996A 100,0% 292,50

22.150.000065.SER 100,0% 208,62

COT229_1_12 100,0% 183,00

93358D 100,0% 4,14

94964A 100,0% 4,14

02408_02427 100,0% 1,00

02449 100,0% 1,00

COT229_1_15 100,0% 1,00
COT229_1_16 100,0% 1,00
COT229_1_17 100,0% 1,00
COT229_1_20 100,0% 1,00
COT229_1_21 100,0% 1,00
COT229_1_25 100,0% 1,00
COT229_1_26 100,0% 1,00
COT229_1_27 100,0% 1,00
COT229_1_28 100,0% 1,00
COT229_1_30 100,0% 1,00
COT229_1_31 100,0% 1,00
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COMP229_1_11 100,0% 1,00

COT229_1_32 100,0% 1,00

08464 100,0% 28,00

605000G 100,0% 8,00

93679A 100,0% 240,78 240,78

COMP229_1_13 100,0% 183,71 183,71 183,70

104658 100,0% 40,09 40,09 40,10

98509B 100,0% 31,00
98510B 100,0% 17,00
98516A 100,0% 7,00
98516B 100,0% 11,00
98516C 100,0% 5,00
103946A 100,0% 2.467,12 2.467,12 2.467,16
98505A 100,0% 329,23

COMP229_1_14 100,0% 71,00

COMP229_1_15 100,0% 1,00

COMP229_1_16 100,0% 36,84

99839 100,0% 63,24

COMP229_1_17 100,0% 64,88

COMP229_1_18 100,0% 25,80

COMP229_1_24 100,0% 1,00

100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

99802A 100,0% 454,55

FINAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Responsável Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MICHEL EIJI AKUTSU - CREA PR-122232/D  -  ART/RRT Nº 1720256524029 MAURÍCIO GEHLEN

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Direitos autorais do PARANACIDADE

Página 10 de 10


		2026-01-15T11:16:32-0300
	MICHEL EIJI AKUTSU:03599368902


		2026-01-15T16:23:55-0300
	GUILHERME DE ARAUJO RUIZ:101.727.179-81 2


		2026-01-15T16:23:55-0300
	GUILHERME DE ARAUJO RUIZ:101.727.179-81 3


		2026-01-16T11:31:31-0300
	MAURICIO GEHLEN:326.653.340-20 4




