
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos para restauro da Casa de Cultura Emília Erichsen

DATA: 03/11/2025

ELABORAÇÃO: Bianca Paola Comin (Engenheira Civil - CREA/PR 135.798/D)
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N ETAPA

1.1 Levantamento físico

1.2 Análise estética, tipológica, identificação...

2.1 Laudos técnicos

2.2 Mapeamento de danos

3.1.1 Arquitetura e Restauro

3.1.2 Estruturas

3.1.3 Elétrica e telefonia

3.1.4 Instalações hidrossanitárias

3.1.5 PTPID

3.1.6 Comunicação visual

3.1.7 Orçamento e cronograma

3.2.1 Arquitetura e restauro
3.2.2 Estruturas

3.2.3 Elétrica e telefonia

3.2.4 Instalações hidrossanitárias

3.2.5 PTPID

3.2.6 Comunicação visual

4.1 Projeto executivo de canteiro de obras

4.2 Elaboração de plano de manutenção e reparos em edificações

4.3 Coordenação e compatibilização de projetos
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Legenda

X APR Data provável da apresentação final do(s) produto(s) - não dispensa apresentações e reuniões intermediárias

XMED Data provável de medição do serviço

17,78% 6,78%

8,88% 15,40% 75,45% 93,22% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DIAS/MÊS

SEMANA 4

210 dias150 dias 180 dias30 dias 90 dias 120 dias

ANÁLISE

60 dias

2

6 APR

SUBETAPA

ANÁLISE

ANÁLISE

ANÁLISE

ANÁLISE

ANÁLISE

ANÁLISE

8,88% 6,52%

4MED

2

Projeto básico3.1

ANÁLISE

Projeto executivo e 

detalhamentos
3.2

Gerenciamento e 

manutenção
4.

Identificação e 

conhecimento do bem

Análise do estado de 

conservação

1.

2.

%  pagamento etapa

% pagamento acumulada

60,05%
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