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1. INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento
conforme decreto 285/2023 com base na nova lei de licitagdo 14.133/2021 de forma
a apresentar os devidos estudos para a contratagdo de solucdo que atendera a
necessidade abaixo especificada.

A presente analise tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e
econdmica para a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucao da obra de construgdo de uma Unidade Basica de Saude — UBS Tipo I, a
ser implantada na Rua 21 de Setembro, no Bairro Alto da Gloria, no Municipio de
Rebougcas — PR, contemplando o fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos e todos o0s servicos necessarios a completa execugao do
empreendimento, em conformidade com os projetos técnicos, memoriais descritivos,
planilhas orgcamentarias e demais documentos integrantes do processo.

A obra sera executada com recursos oriundos do Governo do Estado do
Parana — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e Logistica — Parana Edificacbes
Resolugao 388/2023, no ambito das acdes de fortalecimento da Atencédo Primaria a
Saude, devendo atender integralmente as diretrizes, especificagbes técnicas e
padrdes construtivos estabelecidos pelo Ministério da Saude, bem como as normas
técnicas da ABNT, legislagdes sanitarias, de acessibilidade, seguranga do trabalho e

demais disposigdes legais aplicaveis.
2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratagdo decorre da necessidade de ampliagcdo e
descentralizagao da rede de Atencao Primaria a Saude no Municipio de Rebougas —
PR, por meio da constru¢do de uma Unidade Basica de Saude — UBS Tipo I, a ser
implantada no Bairro Alto da Gloria, com recursos provenientes do Governo do
Estado do Parana — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e Logistica — Parana
Edificagdes. A implantagdo da unidade justifica-se em razdo da demanda crescente
por atendimentos em saude nas localidades da regi&do norte da area urbana do
municipio, que concentram aproximadamente 3.000 municipes, atualmente
atendidos de forma centralizada pela UBS Sandra Cipriano e pelo Posto Central,

unidades que operam com elevada carga de atendimento.
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A concentracdo dos servigcos nessas unidades tem gerado sobrecarga
operacional, aumento do tempo de espera e dificuldades logisticas tanto para os
usuarios quanto para as equipes de saude, comprometendo a eficiéncia e a
qualidade do atendimento prestado. Nesse contexto, a construgdo da UBS Tipo | no
Bairro Alto da Gloria permitira o desafogamento das unidades existentes,
promovendo melhor distribuicdo da demanda, ampliagdo da capacidade de
atendimento e fortalecimento da atencédo basica no territério, além de assegurar
melhores condi¢des de trabalho as equipes multiprofissionais e viabilizar a execugao
de acbes continuas de promocgao, prevencdo e acompanhamento em saude, em
consonancia com as diretrizes do Sistema Unico de Satde — SUS e com as politicas

publicas de saude vigentes.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para a adequada execugao do objeto, a empresa contratada devera atender
integralmente aos requisitos técnicos, legais e operacionais estabelecidos neste
Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referéncia, nos projetos técnicos,
memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e demais documentos que integraréo
0 processo licitatorio, observando rigorosamente as disposigcbes da Lei n°
14.133/2021, bem como as diretrizes e especificagcbes do Governo do Estado do

Parana — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e Logistica — Parana Edificagdes.

e A execucdo da obra devera ser realizada com a utilizacdo de materiais de
primeira qualidade e mao de obra qualificada, cabendo a contratada
disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas, insumos e recursos
necessarios ao fiel cumprimento do objeto, garantindo que a constru¢ao da
Unidade Basica de Saude — UBS Tipo | atenda as normas técnicas da ABNT,
as legislacdes sanitarias vigentes, as normas de acessibilidade previstas na
NBR 9050, as normas de seguranga do trabalho, bem como as boas praticas
da engenharia civil.

e Todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos deverao atuar
devidamente uniformizados e equipados com os respectivos Equipamentos
de Protecgao Individual — EPIs, em conformidade com a legislagdo trabalhista
e de segurancga vigente, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o

cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais
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decorrentes da execucdo contratual, ndo havendo nenhum vinculo
empregaticio com a Administragdo Publica.

e A contratada devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificagao exigidas no certame, apresentando,
quando solicitado, as comprovagdes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria. Devera, ainda, providenciar, no prazo estabelecido no
contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente registrada no CREA/PR ou
CAU/PR, referente a execugao da obra, sob pena de aplicacdo das sancgdes
cabiveis.

e A execugao dos servicos devera ocorrer em estrita conformidade com os
projetos aprovados, sendo vedada a cessao, transferéncia ou subcontratagao
total ou parcial do objeto sem prévia e expressa autorizacdo da
Administracdo. Cabera a contratada a responsabilidade pela guarda,
vigilancia e manutengado do canteiro de obras, dos materiais e equipamentos
utilizados, bem como pela correta destinacdo dos residuos gerados,

observando a legislagcdo ambiental aplicavel.
4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento a demanda identificada na area da Atencdo Primaria a
Saude, foram analisadas as principais solugdes disponiveis no ambito da
administragao publica, considerando a realidade do Municipio de Rebougas — PR,
que possui aproximadamente 15.000 habitantes e conta atualmente com 5 Unidades
Basicas de Saude — UBS em funcionamento para atendimento da populagao.

Uma das alternativas avaliadas consiste na ampliagdo e adaptagao das
unidades ja existentes, com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento
por meio da expansao fisica das estruturas atuais. Embora essa solugéo possa, em
tese, ampliar pontualmente a oferta de servicos, verificou-se que as UBS existentes
apresentam limitagbes estruturais e de espaco fisico, além de restricoes
relacionadas a localizacdo e a adequagao as normas técnicas atuais do Ministério
da Saude, o que demandaria intervencbées complexas, interrupcdées nos
atendimentos e elevados custos de adaptagdo, sem garantia de solugdo definitiva

para a demanda reprimida nas regides mais afastadas do centro urbano.
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Uma alternativa considerada se refere a redistribuicdo dos atendimentos entre
as unidades existentes, mediante reorganizacdo das equipes e fluxos de
atendimento. Contudo, essa medida se mostrou insuficiente para atender o
crescimento da demanda, uma vez que as unidades centrais ja operam proximas ao
limite de sua capacidade instalada, ndo sendo possivel absorver novos usuarios

sem prejuizo a qualidade e a resolutividade dos servigos prestados.

Diante das limitagbes observadas nas alternativas analisadas, a construgao
de uma nova Unidade Basica de Saude — UBS Tipo I, no Bairro Alto da Gloria,
apresenta-se como a solugao mais adequada, eficiente e sustentavel, permitindo a
descentralizacado dos atendimentos, a ampliacdo da cobertura da Atencéo Primaria e
o atendimento direto de aproximadamente 3.000 municipes residentes nas
localidades da regido norte do municipio. Além disso, a implantagdo de unidade
nova possibilita a adogao integral dos padrdes construtivos, funcionais e sanitarios
exigidos pelo Ministério da Saude, assegurando acessibilidade, conforto, seguranca

e melhores condi¢des de trabalho as equipes de saude.

Ressalta-se, ainda, que a constru¢do de nova UBS, viabilizada por meio de
recursos do Governo do Estado do Parana — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e
Logistica — Parana Edificacbes, mostra-se economicamente mais vantajosa a médio
e longo prazo, ao reduzir custos recorrentes com adaptagdes, manutencdes
emergenciais e sobrecarga das unidades existentes, além de promover melhoria
significativa na qualidade do atendimento a populagdo e no fortalecimento da rede

municipal de saude.
5. DESCRIGAO DA SOLUGCAO

A solugéo definida para atendimento a necessidade identificada consiste na
contratagdo de empresa especializada em engenharia para a constru¢ado de uma
Unidade Basica de Saude — UBS Tipo |, a ser implantada no Bairro Alto da Gléria, no
Municipio de Rebougas — PR, com recursos provenientes do Governo do Estado do
Parand — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e Logistica — Parana Edificagdes,
observando integralmente as diretrizes, normas técnicas e padrdes construtivos

estabelecidos pelo Ministério da Saude.

A unidade sera executada conforme projetos arquitetdnicos, estruturais,

elétricos, hidrossanitarios, preventivo contra incéndio e demais projetos
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complementares, contemplando todos os ambientes necessarios ao funcionamento
adequado da Atencdo Primaria a Saude, incluindo consultérios, salas de
procedimentos, areas administrativas, espagos de apoio e ambientes de uso
comum, assegurando condi¢gdes adequadas de acessibilidade, seguranga, conforto

e funcionalidade para usuarios e profissionais.

A execucgao da obra seguira rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as
legislagdes sanitarias vigentes, as normas de acessibilidade previstas na NBR 9050,
bem como as exigéncias relativas a seguranga do trabalho e a sustentabilidade,
garantindo a qualidade construtiva e a durabilidade da edificagdo. A metodologia
executiva adotada devera estar em conformidade com os memoriais descritivos e
especificagdes técnicas, cabendo a contratada a responsabilidade pela execugao
integral dos servigos, fornecimento de materiais, méo de obra qualificada e

equipamentos necessarios.

A implantacéo da UBS Tipo | permitird a descentralizagdo dos atendimentos,
o fortalecimento da rede municipal de saude e a ampliagcdo da capacidade de
atendimento a populagao residente na regido norte do municipio, promovendo maior
eficiéncia na prestagdao dos servicos publicos de saude, melhor distribuicdo da
demanda e utilizagdo racional dos recursos publicos, em consonancia com os
principios do Sistema Unico de Saude — SUS e com os objetivos do Municipio de
Reboucgas no que se refere ao atendimento da necessidade do servico publico de

saude.
6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Para a presente contratagdo, a estimativa das quantidades foi definida com
base no Projeto Padrdao do Programa de Aceleracdo do Crescimento — Novo PAC,
referente a constru¢ao de Unidade Basica de Saude — UBS Porte |, a ser implantada
no Bairro Alto da Gldria, no Municipio de Rebougas — PR.

A area total estimada para execucdo da obra corresponde a 610,95 m?

conforme detalhamento a seguir:

Descrigdo Area Quadrada

Construgédo de Unidade Basica de Saude Porte | — Projeto 311.05 m
,05 m
Padrao Governo do Estado do Parana
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As quantidades estimadas foram extraidas do projeto arquitetbénico padréo e
servirdo de base para a elaboragdo das planilhas orgamentarias, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos, podendo sofrer ajustes decorrentes da
compatibilizagdo final dos projetos complementares e das exigéncias dos érgéos

competentes, sem prejuizo da caracterizagao do objeto.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado para a execucdo da obra de construcdo de uma Unidade
Basica de Saude — UBS Porte |, a ser implantada no Bairro Alto da Gldria, no
Municipio de Rebougas — PR, é de R$ 1.411.328,98 (um milhdo, quatrocentos e
onze mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

A estimativa do valor foi definida com base na planilha orcamentaria
elaborada a partir do Projeto Padréao do Governo do Estado do Parana — SEIL —
Secretaria de Infraestrutura e Logistica — Parana Edificagdes, considerando a area
total de 311,05 m?, bem como todos os custos necessarios a execucgéo integral da
obra, incluindo materiais, m&o de obra, equipamentos, servigos técnicos, encargos
legais e demais itens indispensaveis a completa execugao do empreendimento.

O valor estimado servira como referéncia para o processo licitatorio, podendo
sofrer ajustes decorrentes da compatibilizagdo final dos projetos executivos e da
atualizagao dos referenciais de custos adotados, observando-se, em todos os casos,
os principios da legalidade, economicidade e da adequada aplicagdo dos recursos

publicos.
8. JUSTIFICATIVAS PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

A contratagdo sera realizada de forma global, ndo sendo adotado o
parcelamento do objeto, tendo em vista que a constru¢do da Unidade Basica de
Saude — UBS Porte | constitui uma obra de engenharia cujos servigos apresentam
interdependéncia técnica e funcional, exigindo execugdo integrada, coordenagao
unica e responsabilidade plena por parte da empresa contratada.

O parcelamento do objeto poderia comprometer a compatibilidade entre os
servigos, a qualidade da execugao, o cumprimento dos prazos e a adequada
responsabilizagao técnica, além de gerar riscos adicionais a Administragdo quanto a

gestao, fiscalizacédo e garantia da obra. Dessa forma, a contratagdo global mostra-se
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mais eficiente do ponto de vista técnico, operacional e econdbmico, assegurando
maior controle da execugao e melhor desempenho do empreendimento.

Ressalta-se que, embora o objeto n&o seja parcelado, o pagamento dos
servigos sera realizado de forma parcelada, conforme a execugédo e a medicdo dos
servigos efetivamente realizados, observando-se o cronograma fisico-financeiro, a
planilha orgamentaria e o0 memorial descritivo da obra. Tal forma de pagamento nao
caracteriza parcelamento do objeto, tratando-se de pratica usual em obras publicas,
destinada a assegurar o adequado acompanhamento da execug¢ao contratual e a

correta aplicacao dos recursos publicos.
9. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

O presente estudo nao identificou a necessidade de realizagao de contratagdes
correlatas ou interdependentes para a execugdo do objeto, uma vez que todos os
servigcos, materiais, equipamentos e recursos necessarios a constru¢cao da Unidade
Basica de Saude — UBS Porte | encontram-se contemplados no escopo da
contratagao proposta.

A empresa contratada sera integralmente responsavel pela execucéo plena da
obra, conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos e planilhas
orgcamentarias, ndo sendo necessaria a formalizagdo de contratagdes adicionais por

parte da Administragdo para assegurar a completa execugcdo do empreendimento.

10. DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO DO PLANO DE
ANUAL

A presente contratagdo encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de
Contratagées do Municipio de Rebougas, em consonéncia com o planejamento
estratégico da Administragdo e com as diretrizes estabelecidas para o fortalecimento
da infraestrutura publica de saude. A inclusdo da obra de construgédo da Unidade
Basica de Saude — UBS Porte |, no Bairro Alto da Gloria, assegura o alinhamento
entre a demanda identificada, a programagéo orcamentaria e as politicas publicas
municipais, atendendo aos principios do planejamento, eficiéncia e racionalidade na

aplicagao dos recursos publicos.

11. MAPEAMENTO DE RISCOS
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O mapeamento de riscos tem por finalidade identificar, analisar e classificar os
principais fatores que possam comprometer a execugao da obra de construgcédo da
Unidade Basica de Saude — UBS Porte |, permitindo a Administracdo adotar
medidas preventivas e corretivas ao longo do ciclo contratual. A analise dos riscos
constitui instrumento essencial de apoio a tomada de decisao, contribuindo para o
fortalecimento da gestdo contratual, a mitigacdo de impactos negativos, o
cumprimento dos prazos e a adequada aplicagdo dos recursos publicos,
especialmente por se tratar de obra financiada com recursos do Governo do Estado

do Parana — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e Logistica — Parana Edifica¢des.
Riscos Identificados, Impactos, Nivel de Risco e Estratégias de Mitigagao:

1. Atrasos na execuc¢ao da obra

Impacto: Comprometimento do cronograma fisico-financeiro, atraso na entrega da
UBS e possivel impacto na liberagdo de recursos do Novo PAC.
Nivel de risco: Médio.

Estratégias de mitigagdo: Elaboracdo de cronograma detalhado, fiscalizagéo
continua da execugdo, aplicacdo de penalidades contratuais em caso de

descumprimento e acompanhamento peridédico das medig¢oes.

2. Incompatibilidade ou falhas nos projetos técnicos

Impacto: Retrabalhos, paralisacbes da obra, aumento de custos e prorrogacéo de
prazos.

Nivel de risco: Médio.

Estratégias de mitigagdo: Compatibilizagdo prévia dos projetos, analise técnica antes
da emissao da Ordem de Servico e acompanhamento técnico permanente durante a

execucao.

3. Aumento imprevisto dos custos de materiais ou insumos

Impacto: Pressao sobre o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e risco de
pedidos de reequilibrio.

Nivel de risco: Médio.

Estratégias de mitigacdo: Utilizagdo de referenciais oficiais de pregos, previsao
contratual de reajuste conforme legislagao e planejamento adequado das aquisi¢coes

pela contratada.
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4. Desempenho inadequado da empresa contratada

Impacto: Execugéo de servigcos com baixa qualidade, retrabalho e comprometimento
da durabilidade da edificagao.

Nivel de risco: Médio.

Estratégias de mitigagcdo: Exigéncia de qualificacdo técnica, fiscalizagao rigorosa,

registros no diario de obras e exigéncia de correcao imediata de inconformidades.

5. Nao conformidade com normas sanitarias, técnicas ou de acessibilidade
Impacto: Impedimento de funcionamento da UBS, necessidade de adequacgdes
posteriores e risco de sangdes administrativas.

Nivel de risco: Médio.

Estratégias de mitigacdo: Observancia estrita as normas da ABNT, NBR 9050,
legislacbes sanitarias e diretrizes do Ministério da Saude, com acompanhamento

técnico continuo.

6. Condigoes climaticas adversas

Impacto: Paralisagbes temporarias da obra e atrasos no cronograma.
Nivel de risco: Baixo a médio.

Estratégias de mitigagdo: Planejamento das etapas construtivas, ajustes no

cronograma e acompanhamento das condigdes climaticas durante a execugéo.

Risco Nivel de
. Impacto . Estratégias de Mitigacao
Identificado Risco

Fiscalizac&o continua,
Atrasos na Atraso na entrega e o
. Meédio cronograma detalhado e
execugéo da obra |impacto no cronograma
aplicacao de penalidades

Falhas ou G -
. o Retrabalho e aumento o Compatibilizag&o prévia e
incompatibilidade Médio o
. de custos analise técnica
de projetos
Aumento de Desequilibrio Médi Uso de referenciais oficiais
édio
custos de insumos |econdmico-financeiro e previsao contratual
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Desempenho _ _ o
. Baixa qualidade da o Fiscalizac&o rigorosa e
inadequado da Médio . _
obra exigéncia de corregdes
contratada
N&o conformidade
com normas Impedimento de Médi Acompanhamento técnico e
édio
técnicas e funcionamento da UBS observancia as normas
sanitarias
Condigdes . . . .
o Atrasos pontuais na Baixoa |Planejamento e ajustes no
climaticas o
obra Médio cronograma
adversas

12. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
constru¢cdo da Unidade Basica de Saude — UBS Porte |, no Bairro Alto da Gldria, o
Municipio de Rebougas — PR pretende ampliar e qualificar a oferta de servigos de
Atencdo Primaria a Saude, assegurando melhores condicbes de acesso,
acolhimento e atendimento a populagao residente na regido sudoeste do municipio.

A implantagdo da nova unidade possibilitara o atendimento direto de
aproximadamente 3.000 municipes, promovendo a descentralizagdo dos servigos de
saude e o desafogamento das unidades atualmente sobrecarregadas, em especial a
UBS Sandra Cipriano e o Posto Central, contribuindo para a redug¢ao do tempo de
espera, melhoria da resolutividade dos atendimentos e fortalecimento da rede
municipal de saude.

Espera-se, ainda, a melhoria das condicdes de trabalho das equipes
multiprofissionais, por meio da disponibilizacdo de infraestrutura adequada,
acessivel e compativel com as normas técnicas e sanitarias vigentes, favorecendo a
execucao de agdes continuas de promogdo, prevengcdo e acompanhamento em

saude, em consonancia com as diretrizes do Sistema Unico de Saude — SUS.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
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Para assegurar a adequada execucgdo da obra de construgdo da Unidade
Basica de Saude — UBS Porte |, a Administracdo devera adotar providéncias
administrativas, técnicas e operacionais voltadas ao planejamento,
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, garantindo a eficiéncia, a

economicidade e a conformidade da execugdo com os projetos e normas aplicaveis.

Dentre as principais providéncias a serem adotadas, destacam-se:

e Designacao formal de fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato, com
atribui¢cdes claramente definidas para acompanhamento da execugao da obra
e verificagdo do cumprimento das obrigagdes contratuais;

e Emissado da Ordem de Servico somente apds a apresentagao e aprovacgao da
ART/RRT, do cronograma fisico-financeiro e dos demais documentos técnicos
exigidos;

e Acompanhamento continuo da execugao da obra, com realizagcao de vistorias
periddicas, conferéncia das medicbes e verificacdo da conformidade dos
servicos executados com o0s projetos, memoriais descritivos e normas
técnicas;

e Manutencédo de registros atualizados e sistematizados, incluindo Diario de
Obras, relatoérios de fiscalizagdo, medi¢gdes, comunicagcdes formais e demais
documentos relacionados a execugao contratual;

¢ Analise e aprovagdao das medigdes para fins de pagamento, observando-se
rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, a planilha orcamentaria e o
memorial descritivo da obra;

e Adocgado tempestiva de medidas corretivas em caso de inconformidades,
atrasos ou falhas na execucgao, incluindo notificagdes formais, aplicacdo de
penalidades e, quando necessario, suspensao de servigos;

e Garantia de articulagcdo entre os setores envolvidos, especialmente as
Secretarias de Saude, Obras e setores de Compras e Licitagdes,
assegurando o fluxo adequado de informagdes e decisdes;

e Arquivamento completo e organizado da documentagdo contratual,
assegurando transparéncia, rastreabilidade e suporte as atividades de

controle interno e externo.
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14. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a natureza do objeto, referente a construcdo de uma Unidade
Basica de Saude em area urbana consolidada do Municipio de Reboucgas — PR, nao
se identificam impactos ambientais significativos ou de grande magnitude que
inviabilizem a execugado do empreendimento, tratando-se de obra de pequeno a
meédio porte, compativel com o uso do solo local.

Os impactos ambientais potenciais restringem-se, de forma temporaria, a fase
de execugao da obra, podendo envolver a geracédo de residuos da construgao civil,
emissdo de ruidos, poeira e movimentagdo de materiais. Tais impactos sao
considerados controlaveis e passiveis de mitigagcdo mediante a adogdo de boas
praticas construtivas, observancia da legislagdo ambiental vigente e cumprimento
das normas técnicas aplicaveis.

Eventuais residuos solidos gerados durante a execug¢ao dos servigos deverao
ter destinacdo ambientalmente adequada, sendo de responsabilidade da empresa
contratada o correto acondicionamento, transporte e disposicdo final, em
conformidade com a legislacdo ambiental e as normas municipais. Assim, ndo se
vislumbra a necessidade de licenciamento ambiental especifico para a execugao da
obra, sem prejuizo do atendimento as exigéncias legais e ambientais eventualmente

aplicaveis.
15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nos estudos realizados e nas analises técnicas, administrativas e
econdmicas apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, restou demonstrada a
viabilidade da contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
construcdo de uma Unidade Basica de Saude — UBS Porte |, a ser implantada no
Bairro Alto da Gloria, no Municipio de Rebougas — PR, com recursos provenientes
do Governo do Estado do Parana — SEIL — Secretaria de Infraestrutura e Logistica —
Parana Edificacdes.

A solucdo proposta atende de forma adequada a necessidade identificada,
mostrando-se tecnicamente exequivel, economicamente viavel e compativel com o
planejamento da Administragcdo Publica, contribuindo para a ampliagdo da

capacidade de atendimento da Atencdo Primaria a Saude, o fortalecimento da rede
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municipal de saude e a melhoria do acesso da populacdo aos servigos publicos

essenciais.

Constatou-se, ainda, que o empreendimento dispde de previsdo no Plano
Anual de Contratagdes, dotagcdo orgcamentaria compativel, auséncia de impactos
ambientais significativos e condi¢des favoraveis para sua execugao, bem como a

existéncia de empresas qualificadas no mercado aptas a executar o objeto proposto.

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade e conveniéncia da contratacao,
recomendando-se 0 prosseguimento do processo licitatorio, nos termos da
legislacdo vigente, para a execugdo da obra de construgdo da Unidade Basica de
Saude — UBS Porte Il, conforme as condicbes estabelecidas neste Estudo Técnico

Preliminar.

Diante do exposto, declara-se viavel a contratagao pretendida com base neste

Estudo Técnico Preliminar.

Paco Municipal, Caetano Castagnoli, Rebougas, de 26 de agosto de 2026.

Anaiara de Fatima Adamante
Secretaria de Saude

Paulo Cesar Cabral
Secretario de Infraestrutura

lliane M. De Toledo Homiak
Setor de Compras

Edina C. Faganelli Borges
Departamento de Licitagao
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