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ESCLARECIMENTO 3 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2023 

 
Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando esclarecimentos acerca 

do Edital de Pregão Eletrônico n.º 23/2023, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para a realização do serviço de fornecimento, instalação e 
adequação dos sistemas de climatização do Edifício Sede do TCE-PR, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, nos 
termos seguintes: 

 
Prezada Comissão de Contratação do TCE-PR boa tarde! 

Solicitamos os esclarecimentos abaixo acerca do Edital de Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 23/2023 

Solicitamos melhores esclarecimentos em relação ao prazo de execução da obra 
licitada, tendo em vista pelas nossas experiências e pelo tamanho da obra, os valores 
envolvidos, e principalmente o prazo de fornecimento dos equipamentos pela 
fabricante, 120 dias para execução será inexequível. 

Pergunta 01 – O prazo de execução sugerido por essa licitante é entre 210 e 240 dias, 
nossa dúvida é se as licitantes já podem considerar que conforme item 2.1.4 que será 
aceito dilatação dos prazos para execução nesses termos? 

 

Favor confirmar recebimento deste e-mail 

Desde já agradecemos especial atenção e esclarecimentos 

Atenciosamente 
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Respostas da unidade requisitante (Supervisão de Engenharia, Arquitetura e Apoio 
Administrativo - SEA):  
 
Prezados, boa tarde, 
 
O prazo de execução para a conclusão da obra foi inicialmente estabelecido em 4 
meses, levando em consideração um período de entrega dos equipamentos de até 60 
dias. No entanto, em caso de eventual atraso no fornecimento desses equipamentos, 
há a possibilidade de empregar o prazo de operação assistida, o qual é de 3 meses. 
Tal uso está condicionado à apresentação de justificativas formais para o atraso, 
demonstrando que a solicitação dos equipamentos foi feita imediatamente após a 
assinatura do contrato. É importante destacar que durante esse período de operação 
assistida, não está previsto o pagamento pela administração da obra. 
 
É crucial ressaltar que a remoção do sistema antigo e a execução de toda a 
infraestrutura do novo sistema devem ser realizadas em simultâneo ao prazo 
estipulado para entrega dos equipamentos. Além disso, é importante mencionar que o 
edital contempla a possibilidade de execução de trabalhos noturnos e em feriados. 
 
Aproveitamos esta oportunidade para enfatizar a grande importância do cumprimento 
dos prazos estabelecidos no edital. 
 
Atenciosamente 

 
 
Diante do exposto, esclarecem-se os questionamentos, mantendo-se 

inalterado o Edital. 
 
O inteiro teor do presente Pedido de Esclarecimentos ao Edital de Pregão 

Eletrônico n.º 23/2023 será disponibilizado no site do Tribunal de Contas do Paraná, 
www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – Licitações TCE, bem como no site 
www.gov.br/compras, para ciência de todos os interessados. 
 

 
SLC, em 28 de novembro de 2023. 

 
MARIANA LEITE BADO 

Pregoeira 


