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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27
1. REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI CRIANÇA FELIZ 188.353,10 % Período: 9,81% 7,82% 55,24% 27,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOVIMENTO DE TERRA  1.542,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  598,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. FUNDAÇÃO  16.335,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PILARES  6.136,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. VIGAS  8.596,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. ALVENARIA/PINTURA  52.472,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PISOS E REVESTIMENTOS  19.635,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. BANCADAS/PEDRAS/TANQUES/COMPLEMENTOS 13.208,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. ESQUADRIAS  21.286,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. COBERTURA  18.737,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. CALÇADAS EXTERNAS  3.641,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. CENTRAL DE GÁS  2.320,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  15.409,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  8.429,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 9,81% 7,82% 55,24% 27,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 18.476,95 14.733,26 104.054,31 51.088,58 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.476,95 14.733,26 104.054,31 51.088,58 - - - - - - - - 

%: 9,81% 17,63% 72,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.476,95 33.210,21 137.264,52 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.476,95 33.210,21 137.264,52 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 188.353,10 

Local Responsável Técnico
Nome: Thiago Piovesan
CREA/CAU: PR-184344/D

Data ART/RRT: 1720265954235

0

Total:    R$ 188.353,10

Item Descrição

sexta-feira, 9 de outubro de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI CRIANÇA FELIZ

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Cantagalo REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI CRIANÇA FELIZ

Cantagalo
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