
ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

ITEM
TOTAL

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

1.0 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 565,44R$                  -R$               -R$                 -R$                -R$               282,72R$          282,72R$           -R$                 -R$                 565,44R$                 

50% 50% 100%

2.0 DISJUNTORES E PROTEÇÕES 350,55R$                  -R$               -R$                 -R$                -R$               175,28R$          175,28R$           -R$                 -R$                 350,55R$                 

50% 50% 100%

3.0 INTERRUPTORES E TOMADAS 6.122,70R$               -R$               -R$                 3.061,35R$       3.061,35R$       -R$                -R$                 -R$                 -R$                 6.122,70R$              

50% 50% 100%

4.0 CABOS E CONDUTORES 9.401,46R$               -R$               -R$                 -R$                -R$               -R$                -R$                 4.700,73R$        4.700,73R$        9.401,46R$              

50% 50% 100%

5.0 ELETRODUTOS 6.180,41R$               3.090,21R$       3.090,21R$        -R$                -R$               -R$                -R$                 -R$                 -R$                 6.180,41R$              

50% 50% 100%

6.0 LUMINÁRIAS 1.904,74R$               -R$               -R$                 -R$                -R$               -R$                -R$                 952,37R$           952,37R$           1.904,74R$              

50% 50% 100%

24.525,30R$         3.090,21R$    3.090,21R$     3.061,35R$    3.061,35R$    458,00R$       458,00R$        5.653,10R$     5.653,10R$     24.525,30R$         
DATA: 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MÊS 1 MÊS 2

CREA RS 200.575

TOTAL

OBRA:  CRAS 
01/07/2026

Responsável Técnico Eng. Eletricista Lennon Manfro Zanotti

CRAS
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