CANTINA E ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA DAS INSTALAGOES ELETRICAS DO SALAO DE LINHA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
. DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE — — PARCELA | ACcUM | PARCELA | ACUM | PARCELA | ACUM | PARCELA | ACUM | PARCELA | ACUM | PARCELA | Acum
SERVICO (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.467,34 2,43% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
12 DEMOLIGOES E REMOGOES R$ 633,36 1,05% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
13 INSTALACOES ELETRICAS R$ 58.237,74 96,52% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
TOTAL R$ 60.338,44 |  100,00%
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