
171.433,04R$         TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6% 10.095,34R$               100% 100%
2 IMPLANTAÇÃO 20% 33.887,43R$               20% 20% 60% 100%
3 ALVENARIAS 14% 23.665,90R$               40% 60% 100%
4 PINTURAS INTERNAS 10% 16.857,03R$               30% 60% 10% 100%
5 PINTURAS EXTERNAS 5% 8.322,00R$                 60% 40% 100%
6 COBERTURA 20% 33.836,28R$               40% 60% 100%
7 ESQUADRIAS 7% 12.327,88R$               60% 40% 100%
8 REVESTIMENTOS 4% 6.148,71R$                 20% 80% 100%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1% 919,03R$                    30% 70% 100%

10 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO 0% 254,24R$                    100% 100%

11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

6% 10.171,25R$               20% 40% 40% 100%

12 PREVENTIVO DE INCÊNCIO 1% 1.088,55R$                 100% 100%
13 MESAS EM INOX 7% 12.092,80R$               100% 100%
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1% 1.766,62R$                 20% 80% 100%

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 2026

Silvia Tessari
Enegenheira Civil CREA-SC 76.990-7


		2026-06-05T16:23:38-0300
	SILVIA TESSARI:02795670909




