
405.671,61R$         TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8% 33.445,55 100% 100%
2 CONTENÇÃO 13% 53.307,86 50% 30% 20% 100%
3 PASSEIOS 14% 55.210,10 60% 40% 100%
4 QUADRAS DE AREIA 54% 217.379,09 40% 60% 100%

5
PONTOS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULICOS

6% 22.844,89 40% 60% 100%

6 BICA DÁGUA 1% 3.204,69 20% 80% 100%
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5% 20.279,43 100% 100%
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