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ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente documento tem por finalidade orientar a execução da obra para a finalização dos serviços 
previstos na 3ª reprogramação do contrato nº 233/2023 PMB. Os serviços consistem na revitalização da 
Praça José Gualberto dos Santos, localizada entre as Ruas Manoel Francisco da Silva e Francisco Carlos 
de Miranda, bairro Praia João Rosa.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 REQUISITOS TÉCNICOS
Os requisitos técnicos necessários mínimos para o atendimento da necessidade são:
a) A Contratada deverá executar todos os serviços de acordo com as especificações técnicas descritas no 
Projeto Básico de Engenharia, bem como de acordo com todas as normativas vigentes e as boas práticas 
de engenharia;
b) A Contratada deverá ter, em seu corpo técnico, profissional devidamente habilitado, conforme o 
descrito no Termo de Referência;
c) A prestação dos serviços deverá incluir o fornecimento de mão de obra, fornecimento de materiais, 
fornecimento de veículos, máquinas e ferramentas, logística de transporte de pessoas e materiais;
d) A Contratada deverá cumprir os prazos estabelecidos;
e) A Contratada deverá fornecer garantia de todos os serviços conforme as leis e normativas vigentes e 
aplicáveis;
f) A Contratada deverá elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operação e Manutenção 
do equipamento urbano.

Os demais requisitos para a contratação serão apresentados no Termo de Referência da contratação.

2.2 REQUISITOS DE QUALIDADE
Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas e 
procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as 
orientações dos fabricantes, quando aplicáveis.

2.3 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
Deverá ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício 
de insumos e materiais consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e 
consumo excessivo de energia. A Contratada deverá cumprir todas as condicionantes apresentadas na 
Licença Ambiental ou sua Dispensa.
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3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Quanto ao levantamento de mercado, este consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a se contratar. Os Projetos foram elaborados pela 
equipe técnica da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

As alternativas técnicas viáveis para execução das obras pretendidas foram estudadas pelas equipes 
técnicas, e demonstradas em seus relatórios de projetos, bem como foram elaboradas planilhas 
orçamentárias acompanhadas de memórias de cálculo onde foram discriminados os valores unitários 
estimados de todos os serviços que serão aplicados na contratação, além dos desenhos técnicos 
necessários.

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COM UM TODO

A solução é a contratação de empresa para a execução para a finalização dos serviços previstos na 3ª 
reprogramação do contrato nº 233/2023 PMB. Os serviços consistem na retomada da revitalização da 
Praça José Gualberto dos Santos, localizada entre as Ruas Manoel Francisco da Silva e Francisco Carlos 
de Miranda, bairro Praia João Rosa.

LOCALIZAÇÃO DO OBJETO
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5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado estão detalhados no Projeto, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a elaboração dos custos, 
em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações de Serviços, e normas 
técnicas da ABNT.

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os quantitativos, serão determinados pelo levantamento dos serviços a serem estipulados de acordo 
com o projeto executivo. Os preços unitários adotados, seguirão conforme planilhas SINAP e outras 
fontes correlatas. O valor total estimando para a contratação é R$44.923,53 (Quarenta e quatro mil, 
novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). O objeto de contratação será composto 
pelos serviços previstos no projeto, em conformidade com o levantamento de campo, memória de 
cálculo (detalhamento dos quantitativos e preços estimados), além das especificações. Todos os serviços 
elencados nos projetos, deverão seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes. As intervenções deverão 
manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva

7 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Trata-se de obra, cujo parcelamento do objeto, via de regra, não é possível, considerando que obras de 
engenharia possuem etapas construtivas inter-relacionadas e serviços interdependentes, a execução de 
etapas por empresas diferentes pode gerar uma falta de sincronia e consequentemente atrasos. O 
atraso em uma etapa implica no atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 
comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

8 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

9 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação alinha-se às metas do governo para promover a melhora dos equipamentos 
públicos para a prática desportiva.
A presente contratação alinha-se às metas do governo para promover a melhora dos equipamentos 
públicos para a prática desportiva.
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10 – RESULTADOS PRETENDIDOS

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal 
conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo torna-se 
necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto:
a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
b) À conservação e gestão responsável de recursos naturais;
c) Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
d) À remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos.
e) À observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

 

11 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

No processo licitatório deverá observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021;
I. Formulação do projeto contendo, memorial descritivo, planilha físico financeiro, projeto 
arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto de drenagem pluvial, cronograma de 
execução e outros que couber; Publicação do Edital;
II. Indicação de futuro fiscal dos serviços a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade dos 
serviços, a realização das medições mensais e o cumprimento integral do contrato.

12 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Fase - Planejamento

RISCO ESCALA DE 
PROBABILIDADE

DESCRIÇÃO DO 
IMPACTO

ESCALA DE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA / 
RESPONSÁVEL

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA / 
RESPONSÁVEL

1-Incorreta 
identificação da 
demanda.

Raro Instrução processual 
inadequada.

Muito baixo Verificar 
corretamente a 
demanda. Informar-se 
corretamente junto ao 
setor responsável pela 
demanda, solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos.

Quando detectado o 
erro quanto à real 
necessidade da 
demanda, parar o 
processo no estágio 
em que se encontrar e 
proceder com a 
retificação dos 
artefatos técnicos.

2- Falta de designação 
ou designação 
incorreta de 
responsáveis.

Raro Falta de análise dos 
instrumentos 
processuais. Falta de 
verificação da 
necessidade a ser 
atendida. Falta de 
dimensionamento 
correto do objeto a 
ser licitado.

Muito baixo Identificar 
corretamente os 
problemas a serem 
resolvidos.

Análise prévia do 
objeto a ser licitado, 
direcionando para as 
equipes corretas.

3- Estudos 
preliminares 
incorretos.

Raro Instrução processual 
inadequada. Falha no 
atendimento das 
necessidades da área 
demandante.

Muito baixo Identificar 
corretamente os 
setores responsáveis. 
Solicitar indicação de 
responsáveis técnicos 
e demandantes. As 
indicações deverão 
ser compostas por 
servidores com 
conhecimento técnico 

Análise prévia do 
objeto a ser licitado, 
direcionando para as 
equipes responsáveis 
acompanharem a 
instrução processual.
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do objeto, de 
legislação pertinente 
ao objeto e dos 
procedimentos da 
contratação.

4- Estimativa 
inadequada de 
quantitativo do objeto 
a ser licitado.

Pouco provável Falha no atendimento 
das necessidades da 
área demandante do 
serviço. 
Impossibilidade de 
aditivo contratual 
(acréscimo ou 
supressão).

Baixo Adequado 
levantamento das 
reais necessidades da 
área demandante do 
serviço. Envolver 
setores responsáveis 
na instrução inicial do 
processo, solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos.

Análise de 
possibilidade de 
aditivo contratual, 
levando em 
consideração a 
porcentagem 
estabelecida para 
acréscimos ou 
supressões do objeto 
em questão.

5- Fracasso da 
licitação

Pouco provável Atrasos da execução 
do objeto com 
aumento da demanda 
de tráfego não 
atendido. 
Comprometimento do 
desenvolvimento e 
segurança da região.

Baixo Realizar o adequado 
levantamento das 
necessidades de 
execução com preços 
compatíveis e 
atualizados ao valor 
de mercado. Envolver 
setores responsáveis 
na instrução inicial do 
processo, solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos. Elaborar o 
edital corretamente.

Formar grupo de 
trabalho com 
conhecimento técnico 
e com experiência, 
com conhecimento de 
condições necessárias 
em editais.

6- Impugnação do 
edital

Pouco provável Atraso na contratação 
da empresa e 
consequente 
dificuldades para o 
setor demandante.

Muito baixo Elaborar o edital 
corretamente. Atentar 
às normas e 
legislações vigentes ao 
elaborar o edital. 
Compatibilizar 
informações com o 
Termo de Referência.

Treinamento da 
equipe de apoio.

Fase – Gestão Contratual e execução do objeto contratado

RISCO ESCALA DE 
PROBABILIDADE

DESCRIÇÃO DO 
IMPACTO

ESCALA DE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA / 
RESPONSÁVEL

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA / 
RESPONSÁVEL

1- Execução do objeto 
contratual em 
desacordo com o 
Contrato.

Raro Falha no atendimento 
das necessidades da 
obra. Solução diversa 
da proposta nos 
instrumentos 
convocatórios.

Baixo Fiscalização semanal a 
ser realizada pela 
CONTRATANTE. 
Determinação clara do 
objeto contratual. 
Capacitar a equipe de 
fiscalização do 
contrato para 
identificar fraudes 
com maior facilidade.

Durante a vigência do 
contrato, instauração 
de procedimento de 
inadimplência 
contratual, com vistas 
à aplicação de 
penalidades 
contratuais.

2- Atrasos na 
execução do contrato 
ou baixa 
produtividade.

Pouco provável Aumento do custo e 
demora na entrega da 
obra. Descontinuidade 
dos serviços.

Médio Fiscalização semanal a 
ser realizada pela 
CONTRATANTE.

Durante a vigência do 
contrato, instauração 
de procedimento de 
inadimplência 
contratual, com vistas 
à aplicação das 
penalidades 
contratuais.

3- Períodos de chuva 
fora da previsibilidade 
local.

Provável Aumento de custos e 
atraso no cronograma 
por caso fortuito ou 
força maior.

Médio NÃO HÁ. Caberá ao 
CONTRATANTE análise 
das circunstâncias e 
ações possíveis.
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4- Contratação de 
empresa sem 
capacidade de 
executar o Contrato.

Pouco provável Dificuldades na 
execução contratual, 
com o não 
cumprimento 
adequado do objeto.

Médio Realizar análise 
criteriosa da 
qualificação técnica e 
econômico-financeira 
da empresa.

Avaliar 
adequadamente a 
empresa.

5- Execução do objeto 
em desacordo com o 
contrato.

Raro Não atendimento da 
demanda do órgão.

Baixo Realização de gestão e 
fiscalização adequada.

Capacitação da equipe 
de fiscalização.

6- Falta de pagamento 
à contratada.

Raro Insatisfação da 
contratada. 
Descumprimento 
contratual.

Baixo Realizar a análise 
prévia do orçamento. 
Realizar 
gerenciamento e 
controle do 
orçamento destinado 
ao contrato.

Verificar 
periodicamente o 
desempenho 
financeiro do contrato 
e capacidade de 
desembolso do órgão.

13. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DOS RISCOS (ESCALA PROBABILIDADE / IMPACTO)

13.1 Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

I. raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que 
sinalizem sua ocorrência;
II. pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao 
objetivo;
III. provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer 
nesse horizonte;
IV. muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que 
ocorrerá nesse horizonte;
V. praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

13.2 Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

I. muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do 
objetivo/resultado;
II. baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do 
objetivo/resultado;
III. médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV. alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V. muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

14 – Viabilidade do Estudo Técnico Preliminar (Posicionamento conclusivo)

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta probabilidade 
de alcance 

dos resultados pretendidos.

O Município de Biguaçu não possui em seu quadro de servidores profissionais, em quantitativo 
suficiente, 
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para a execução da obra em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se 
imprescindível a 

contratação de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Considerando:

a) A importância de áreas de lazer;

b) As obrigações institucionais do Município de Biguaçu;

c) O parágrafo 2º do art. 18 da Lei 14133/2021 para a confecção do ETP.

Levando em consideração os itens supramencionados, percebe-se a necessidade de finalização 
dos 

serviços previstos na 3ª reprogramação do contrato nº 233/2023 PMB.

Biguaçu, 08 de outubro de 2026

_______________________________________
Fernanda Soares de Souza Oliveira
Engenheira Civil CREA/SC 093329-2

Matrícula PMB 029551

______________________________________
Ederson Kremer de Souza

Secretário Municipal de Planejamento
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