
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

259 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS

Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,06% 924,74 100,00%

R$ 924,74

0,00%

R$ 0,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3,15% 1.413,65 100,00%

R$ 1.413,65

0,00%

R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO, ALAMBRADO E PINTURAS 49,55% 22.260,78 50,00%

R$ 11.130,39

50,00%

R$ 11.130,39

4 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 40,31% 18.108,42 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 18.108,42

5 LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS 4,93% 2.215,94 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 2.215,94

TOTAL SIMPLES 100,00% 44.923,53 29,98%

R$ 13.468,78

70,02%

R$ 31.454,75

TOTAL ACUMULADO 100,00% 44.923,53 29,98%

R$ 13.468,78

100,00%

R$ 44.923,53
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