
Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi nº 748.

Agência: 0226 - Conta: 23904-1.

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias 

Prazo de Execução: 180

Palhoça,

            _______________________________ ________________________

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024

A empresa Nona Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ nº 51.452.706/0001-25, sediada

na Rua José De Anchieta, nº 125, Caminho Novo, Palhoça, SC, CEP 88.132-450,

representada neste ato pelo seu responsável legal o Sr. Mauricio Savulski De Matos, portador

do CPF nº 058.020.509-69, apresenta proposta de preços para o seguinte objeto:

PROPOSTA COMERCIAL

Contratação de empresa para execução de uma Praça Pública, localizada na Rua Valdemar

Vieira, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de

obra.

12 de abril de 2024.

  Valor global da proposta:

(cento e oitenta dias)

(quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Declaro para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições

legais, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação considerando ainda, na formulação dos

custos da proposta de preços, todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas,

custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer

outros custos e despesas que incidam sobre o objeto licitado até a entrega definitiva.

 R$                                        527.926,84 

CREA/SC nº 171796-3

Thiago Seliger Woellner

Responsável Legal

CPF nº 058.020.509-69

Mauricio Savulski De Matos

Eng. Civil



Objeto:

TOTAL (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 26.545,08         5,03% 4.422,41         16,66% 4.422,41         16,66% 4.422,41         16,66% 4.422,41         16,66% 4.422,41         16,66% 4.433,03         16,70%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.581,19           0,87% 4.581,19         100,00% -                 -                 -                 -                 -                 

03 DEMOLIÇÕES 10.621,51         2,01% 9.559,36         90,00% 1.062,15         10,00% -                 -                 -                 -                 

04 TERRAPLANAGEM 46.235,67         8,76% 46.235,67       100,00% -                 -                 -                 -                 -                 

05 DRENAGEM 34.910,15         6,61%                   -   17.455,08       50,00% 17.455,08       50,00% -                 -                 -                 

06 PAVIMENTAÇÃO 122.879,36       23,28% -                 -                 61.439,68       50,00% 61.439,68       50,00% -                 -                 

07
DECK DE MADEIRA E ASSENTOS 

DE PEDRA E MADEIRA
42.073,91         7,97% -                 -                 -                 42.073,91       100,00% -                 -                 

08
FECHAMENTO | CERCA 

PLAYGROUND
22.653,77         4,29% -                 -                 -                 11.326,89       50,00% 11.326,89       50,00% -                 

09 PERGOLADO DE MADEIRA 43.183,27         8,18% -                 -                 -                 21.591,64       50,00% 21.591,64       50,00% -                 

10 MOBILIÁRIOS | PLAYGROUND 19.402,58         3,68% -                 -                 -                 -                 9.701,29         50,00% 9.701,29         50,00%

11 MOBILIÁRIOS | ACADEMIA 9.288,34           1,76% -                 -                 -                 -                 4.644,17         50,00% 4.644,17         50,00%

12
MOBILIÁRIOS | URBANOS 

GERAIS
66.477,85         12,59% -                 -                 -                 -                 33.238,93       50,00% 33.238,93       50,00%

13 PONTILHÃO 31.824,04         6,03% -                 -                 -                 15.912,02       50,00% 15.912,02       50,00% -                 

14 PAISAGISMO 37.653,10         7,13% -                 -                 -                 -                 18.826,55       50,00% 18.826,55       50,00%

15 SERVIÇOS FINAIS 9.597,02           1,82% -                 -                 -                 -                 -                 9.597,02         100,00%

TOTAL   R$

SOMATÓRIO    R$

TOTAL    %

SOMATÓRIO    %

            _______________________________ __________________________

Mauricio Savulski De Matos

CPF nº 058.020.509-69

Responsável Legal

100,00%

15,24%

527.926,84

80.440,98

12,27%

12,27%

64.798,63

64.798,63

32,40%

15,78%

171.055,43

83.317,17

16,62%

4,35%

87.738,27

22.939,64

22,67%

447.485,86

119.663,89

62,10%

29,69%

327.821,97

156.766,54

Eng. Civil

Contratação de empresa para execução de uma Praça Pública, localizada na Rua Valdemar Vieira, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024

Cronograma físico-financeiro

CREA/SC nº 171796-3

Thiago Seliger Woellner

527.926,84

ITEM DISCRIMINAÇÃO

527.926,84

100,00%

100,00%

2º MÊS 1º MÊS TOTAIS

84,76%

6º MÊS 5º MÊS 4º MÊS 3º MÊS 



GRUPOS
Administração Central AC 3,00 % - 5,50 % 4,00 %

Taxa das Despesas Financeiras DF 0,59 % - 1,39 % 1,25 %

Risco R 0,97 % 1,27 % 0,97 %

Segura e Garantia S+G 0,80 % - 1,00 % 0,80 %

Lucro L 6,16 % - 8,69 % 7,69 %

Taxas Tributárias (Federal+Municipal) I 6,65 %

Soma Linear dos Percentuais 21,36 %

Tributos Federais
COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

IMPOSTO DE RENDA %

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL %

CPMF %

Tributos Municipais

ISS 3 %

BDI=  23,54 %

BDI=  1,2354 Decimal

Palhoça,12 de abril de 2024.

       _______________________________    __________________________

Mauricio Savulski De Matos

CPF nº 058.020.509-69

Responsável Legal Eng. Civil

CREA/SC nº 171796-3

Thiago Seliger Woellner

Demonstrativo BDI

DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO

BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024

(Legislação Específica)

VARIAÇÃO (*) %
mínimo máximo ESTIMADO
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