
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.696,35R$        27,7% 6.009,89R$       31,5% 6.834,35R$        30,3% 6.573,99R$          10,5% 2.278,12R$          

2 ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO 44.875,30R$        50,0% 22.437,65R$     50,0% 22.437,65R$      

3 PILARES DE MADEIRA 43.690,24R$        50,0% 21.845,12R$      50,0% 21.845,12R$        

4 VIGAS DE MADEIRA 15.802,72R$        100,0% 15.802,72R$        

5 ESTRUTURA METÁLICA 14.151,37R$        100,0% 14.151,37R$        

6 IDENTIDADE VISUAL 3.064,44R$          100,0% 3.064,44R$          

35,7% 51.117,12R$      30,9% 44.221,83R$        13,6% 19.493,93R$        

55,5% 79.564,66R$      86,4% 123.786,49R$      100,0% 143.280,42R$      

_________________________________________________
AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Eng.ª Civil - CREA/SC 124.549 - 1 

PERÍODO 04

28.447,54R$     19,9%
MENSAL

ACUMULADO
143.280,42R$      

PERIODO 01 PERÍODO 02 PERÍODO 03
ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de Portal de Entrada na Divisa entre os Municípios de Paulo Lopes e Garopaba
ENDEREÇO: Rua Heleodoro Serafim Schmidt - Bairro Ribeirão (-27º57'56.08" -48º38'51.94")
REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 04/2026
BDI: 23,38%
VALOR TOTAL:R$ 143.280,42 (Cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)
DATA: 25/06/2026
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