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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27
1. PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VALÊNCIO BARTOLOMEU TEIXEIRA ARA 221 1.525.449,02 % Período: 15,72% 18,97% 24,97% 16,88% 23,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADM LOCAL  5.332,00 % Período: 15,72% 18,97% 24,97% 16,88% 23,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,72% 18,97% 24,97% 16,88% 23,46%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  2.232,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  792,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  123.509,80 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.5. Caixas  35.568,04 % Período: 30,00% 30,00% 0,00% 10,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 0,00% 10,00% 30,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.265.022,97 % Período: 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  92.992,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

%: 15,72% 18,97% 24,97% 16,88% 23,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 239.842,74 289.388,45 380.838,29 257.461,44 357.918,10 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 239.842,74 289.388,45 380.838,29 257.461,44 357.918,10 - - - - - - - 

%: 15,72% 34,69% 59,66% 76,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 239.842,74 529.231,19 910.069,48 1.167.530,92 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 239.842,74 529.231,19 910.069,48 1.167.530,92 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 1.525.449,02 

Administração Local: 15,72% 34,69% 59,66% 76,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item Descrição

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

ARARANGUÁ

1.1. ADM LOCAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁRUA VEREADOR ARTUR FRANCISCO ESPÍNDOLA

Total:    R$ 1.525.449,02
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