LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES A CONTRATACAO LICITACAO
REFORMA E AMPLIACAO DA CEI BERNADETE COSTA NOLA
Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Ararangua

Secretaria de Obras, Viacio e Servicos Urbanos

Parametros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situagdes
excepcionais. N@o ha historico conhecido do
evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua
ocorréncia.

2) pouco provavel: o historico conhecido aponta
para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo
associado ao objetivo.

3) provavel: repete-se com frequéncia razoavel no
prazo associado ao objetivo ou ha indicios que
possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provavel: repete-se com elevada
frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha
muitos indicios que ocorrera nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorréncia quase
garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o
atingimento do objetivo; para fins praticos, ndo
altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o
alcance do objetivo, mas ndo impede o alcance da
maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do

objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento
do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase
totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
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ANALISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusiao do Servico
e Impacto: alto
e Probabilidade: Provavel
e Nivel de Risco: 18

Risco 2: Ma qualidade do trabalho realizado
e Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Provavel
e Nivel de Risco: 22

Risco 3: Condic¢oes Climaticas
e Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Muito provavel
e Nivel de Risco: 24

Risco 4: Liberacao de recursos
e Impacto: alto
e Probabilidade: Raro
e Nivel de Risco: 15

Risco 5: Acesso ao local da obra
e [mpacto: baixo
e Probabilidade: Pouco Provavel
e Nivel de Risco: 5
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MATRIZ DE RISCOS

. Alocacao ~ ~ ~ e~
Risco Nv. . ¢ Acoes de prevencao Acoes de mitigaciao
(pub/priv/comp)

e Estabelecer um e Controle de prazos
cronograma claro e comunicar

1 18 | Publica prazos importantes. e Fiscalizaco dos servigos
Estabelecer penalidades
contratuais para atrasos
significativos.
e Realizar uma andlise e Controle de material e
detalhada dos contratantes mao de obra

2 22 | Privada potenciais. Verificar e Fiscalizar a obra e exigir
referéncias e avaliagdes qualidade
anteriores.
e Monitorar regularmente as | ® Fornecer equipamentos de
condigdes climaticas e protecao adequados para

. interromper o trabalho em caso | condigdes climaticas adversas.

3 24 | Privada S . .

de condi¢des perigosas. Implementar medidas de
seguranga adicionais,
conforme necessario..
e Monitorar regularmente o | ¢  Atualizar os 6rgaos
envio de recursos competentes sobre o
e andamento da obra

4 15 | Publica
e Prever os servigos de e Defiir os servigos de
acesso a obra acesso a obra

5 5 | Publica
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